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工程监理单位的安全责任和法律责任


《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）

第十四条  工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

第五十七条  违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；

发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

第五十八条  注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第二节  《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）
三、建设工程安全生产的监理责任

（一）监理单位应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，未进行审查的，监理单位应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理单位应及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告建设单位。监理单位未及时下达工程暂停令并报告的，应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

（二）监理单位在监理巡视检查过程中，发现存在安全事故隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工。监理单位发现安全事故隐患没有及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工的，应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

（三）施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的，监理单位应及时将情况向当地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。监理单位没有及时报告，应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

（四）监理单位未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的，应当承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

监理单位履行了上述规定的职责，施工单位未执行监理指令继续施工或发生安全事故的，应依法追究监理单位以外的其他相关单位和人员的法律责任。
《上海市建设工程质量和安全管理条例》已由上海市第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2011年12月22日通过，现予公布，自2012年3月1日起施行。

上海市人民代表大会常务委员会

2011年12月22日

第四十一条 监理单位应当代表建设单位对施工质量和安全实行监理，对建设工程施工质量和安全承担监理责任。

第四十二条 依法必须实行监理的建设工程，监理收费标准应当执行国家和本市的相关规定。

第四十三条 监理单位应当组建施工现场项目监理机构，并根据合同约定配备相应的总监理工程师、专业监理工程师和监理员等人员。

第四十四条 项目监理机构应当在建设工程开工前，负责审核施工单位报送的施工现场项目管理机构组建方案、质量和安全管理制度、施工组织设计文件、专项施工方案。审核意见经总监理工程师签署后，报建设单位。

第四十五条 项目监理机构应当按照相关规定编制监理规划，明确采用旁站、巡视、平行检验等方式实施监理的具体范围和事项。监理平行检验中的检测工作，应当委托具有相应资质的检测单位实施。检测比例应当符合国家和本市的有关规定。

项目监理机构应当对施工单位报送的检验批、分部工程、分项工程的验收资料进行审查，并提出验收意见。分部工程、分项工程未经项目监理机构验收合格，施工单位不得进入下一工序施工。

项目监理机构应当对进入施工现场的建设工程材料和设备进行核验，并提出审核意见。未经审核的建设工程材料和设备，不得在建设工程上使用或者安装。

第四十六条 项目监理机构应当督促施工单位进行安全生产自查，并巡查施工现场安全生产情况。

项目监理机构应当对施工单位安全防护措施费的使用和管理进行审查，并报建设单位。

项目监理机构应当核查施工单位的资质、安全生产许可证以及项目负责人、专职安全管理人员和特种作业人员的资格证书。

第四十七条 项目监理机构应当按照市建设行政管理部门的规定，定期将施工现场的有关情况向建设行政管理部门或者其他有关部门报告。

第四十八条 项目监理机构发现施工不符合强制性技术标准、施工图设计文件、施工组织设计文件、专项施工方案或者合同约定的，应当立即要求施工单位改正；施工单位拒不改正的，应当及时报告建设单位。

项目监理机构发现存在质量和安全事故隐患的，应当立即要求施工单位改正；情况严重的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。

施工单位拒不改正或者不停止施工的，或者施工现场发生质量和安全事故的，项目监理机构应当立即向建设行政管理部门或者其他有关部门报告。建设行政管理部门或者其他有关部门应当立即到施工现场予以处置。

第六十五条 违反本条例规定，项目监理机构有下列情形之一的，由建设行政管理部门或者其他有关部门按照下列规定进行处罚：

（一）违反第四十七条规定，未按照规定定期向有关行政管理部门报告的，责令监理单位限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。

（二）违反第四十八条规定，发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工的，或者施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向有关行政管理部门报告的，责令监理单位限期改正；逾期不改正的，责令停业整顿，并处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，降低资质等级或者吊销资质证书。

安全监理岗位职责


安全监理组织机构
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公司领导层安全监理职责

    一、法人代表安全监理职责

1．执行国家和地方有关安全监理的法律、法规，全面负责公司安全监理工作。

2．督促公司安全监理责任制的建立、健全和公司安全监理管理制度的完善。

3．自觉接受建设主管部门的监督，服从行业管理，保证公司安全监理工作的有效实施。

4．督促、检查、考核公司领导层的安全监理工作，对存在问题提出改进意见。

二、总经理安全监理职责

1．执行国家和地方有关安全监理的法律、法规，主持公司日常安全监理工作。

2．决定公司安全监理组织机构和人员编制，审定公司安全监理责任制和公司安全监理管理制度。

3．保证实施安全监理获得必要的资源。

4．主持制定公司年度安全监理工作计划并组织实施。

5．审定重大工程项目投标文件和委托监理合同（安全监理合同）中的安全监理范围和工作内容。

6．主持召开公司安全监理工作会议，不断持续改进，提高安全监理工作效果。

三、总工程师安全监理职责

1．执行国家和地方有关安全监理的法律、法规，全面负责公司安全监理技术管理工作。

2．组织公司安全监理责任制和公司安全监理管理制度的建立、健全和完善。

3．主持制定公司安全监理工作质量管理标准。

4．主持与安全监理工作有关的新颁布法律、法规文件和涉及安全生产的新技术的推行应用。

5．审定安全生产常用标准的有效版本，审批用于安全监理工作的检测仪器的采购和报废。

6．组织部室人员协助经营管理部编制重大工程项目投标文件中的安全监理监控措施。

7．组织部室人员协助总监理工程师审批工艺复杂、技术难度大的施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案。

8．组织对项目监理机构安全监理工作的指导。

9．审批安全监理方案。

10．督促、检查、考核各职能部门的安全监理工作，对存在问题提出改进意见。

11．检查重大工程项目的项目监理机构安全监理工作质量。

12．组织部室人员参与或了解施工现场重大安全事故的调查和处理。

第三节 职能部门安全监理职责

总工程师室安全监理职责

制定公司安全监理工作质量管理标准。

制定公司年度安全监理内部培训计划。

收集与安全监理有关的相关信息，做好与安全监理工作有关的新颁布法律、法规文件和涉及安全生产的新技术的应用工作。

确认安全生产常用标准的有效版本并采购。

协助经营管理部编制重大工程项目投标文件中的安全监理监控措施。

协助总监理工程师审批工艺复杂、技术难度大的施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案。

指导项目监理机构的安全监理工作。

参与或了解施工现场重大安全事故的调查和处理。

经营管理部安全监理职责

负责工程项目招标文件和委托监理合同（安全监理合同）草本中安全监理范围和工作内容的评审和确认。

负责委托监理合同（安全监理合同）中安全监理费用的协商和确认。

会同办公室拟定工程项目投标文件和委托监理合同（安全监理合同）中项目监理机构安全监理人员配置。

与建设单位沟通，收集建设单位对项目监理机构安全监理工作的意见、建议和评价，提出处理意见。

项目经营管理部安全监理职责

及时传达贯彻与安全监理工作有关的新颁布法律、法规文件，检查项目监理机构执行情况。

检查并落实项目监理机构安全监理人员配置，为项目监理机构配备必要的规范、标准和检测工具。

制定月度巡视检查计划，督促检查项目监理机构的安全监理工作质量，对巡视检查中发现的问题督促改正。

督促项目监理机构做好下情上达工作。

收集项目监理机构的外部、内部检查信息，对存在问题汇总分析后通过各种形式进行信息通报，并提出改进意见。

支持项目监理机构行使安全监理职权，加强对项目监理机构的指导帮助，配合有关部门进行安全监理内部培训。

负责对项目监理机构安全责任行为的奖惩考评。

参与或了解施工现场安全事故的调查和处理，总结安全监理工作中的薄弱环节，提出纠正措施。

办公室安全监理职责

制定公司年度安全监理人员招聘计划和安全监理外部培训计划并实施。

配置项目监理机构全体监理人员的劳动保护用品并发放。

主持对项目监理机构的半年度综合考评（包括安全监理工作），实施对项目监理机构安全责任行为的奖惩。

参与施工现场重大安全事故的处理。

第四节 项目监理机构安全监理职责

总监理工程师安全监理职责

贯彻执行与安全监理工作有关的法律、法规和规范、标准，全面负责项目监理机构的安全监理工作。

制定项目监理机构安全管理制度，确定项目监理机构各级监理人员安全监理责任，有效考核各级监理人员职责。

确定并配置开展安全监理工作所需要的资源。

督促、检查、考核项目监理人员的安全监理工作，定期召开内部会议，对存在问题提出改进意见。

主持编写安全监理方案，审批安全监理实施细则（包括专项安全监理实施细则）并组织实施。

组织审批施工组织设计中的安全技术措施、安全专项施工方案和应急救援预案。

组织审批分包单位资格。

组织审核安全防护措施费用使用计划并组织检查安全防护措施费用使用情况。

组织核查施工机械和安全设施的验收手续。

组织核准施工单位安全质量标准化达标工地考核评分。

督促或参加工程项目施工现场安全生产检查。

签发工程暂停令和工程复工报审表，并及时报告建设单位。

及时报告公司或建设单位或建设主管部门工程项目安全现状和安全监理工作情况。

参与或了解安全事故调查和处理。

组织编写并签发安全监理工作月报和安全监理工作总结。

二、总监理工程师代表安全监理职责

贯彻执行与安全监理工作有关的法律、法规和规范、标准，协助总监理工程师负责项目监理机构的安全监理工作。

当总监理工程师因故无法行使安全监理职责时，代理总监理工程师负责项目监理机构的安全监理工作，但不得代理下列安全监理职责：

⑴制定项目监理机构安全管理制度，确定项目监理机构各级监理人员安全监理责任，有效考核各级监理人员职责。

⑵确定并配置开展安全监理工作所需要的资源。

⑶主持编写安全监理方案，审批安全监理实施细则（包括专项安全监理实施细则）。

⑷组织审批安全专项施工方案。

⑸签发工程暂停令和工程复工报审表。
三、安全监理负责人（安全监理人员）安全监理职责

在总监理工程师领导下负责项目监理机构的日常安全监理工作。

参与编写安全监理方案，编写安全监理实施细则（包括专项安全监理实施细则）并实施。

督促检查施工单位工程项目部安全生产保证体系的健全和落实。督促总包单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立和落实。

协助审查施工组织设计中的安全技术措施、安全专项施工方案和应急救援预案。

审查施工单位（包括分包单位）资质，安全生产许可证，项目经理和专职安全生产管理人员、特种作业人员操作资格证书。

督促检查施工单位的安全交底工作。

核查施工机械和安全设施的验收手续。

协助审查安全防护措施费用使用计划，检查施工现场各种安全标志、安全防护措施和安全防护措施费用使用情况。

督促或参加施工单位安全自查工作，抽查施工单位安全自查情况。

巡视检查施工现场的安全生产现状，重点检查危险性较大工程的作业情况。发现安全隐患及时阻止，并签发书面指令督促施工单位限期整改并复查整改结果。重大安全隐患及时报告总监理工程师。

核准施工单位安全质量标准化达标工地考核评分。

按月上报公司监理管理部项目监理机构危险性较大工程月度计划。

记好监理日记和各类记录，汇总安全监理检查信息，参与编制安全监理工作月报。

四、专业监理工程师安全监理职责

在总监理工程师领导下参与并协助安全监理负责人（安全监理人员）的日常安全监理工作。

参与编写与本专业有关的安全监理实施细则（包括专项安全监理实施细则）并实施。

审查与本专业有关的施工组织设计中的安全技术措施、安全专项施工方案和应急救援预案。

协助审查与本专业有关的特种作业人员操作资格证书。

协助督促检查与本专业有关的施工单位的安全交底工作。

巡视检查施工现场的安全现状，重点检查与本专业有关的危险性较大工程的作业情况。发现安全隐患及时阻止，并告知安全监理负责人（安全监理人员）由安全监理负责人（安全监理人员）签发书面指令要求施工单位限期整改并复查整改结果。重大安全隐患及时报告总监理工程师。

协助核准施工单位安全质量标准化达标工地考核评分。

记好监理日记和各类记录。

五、监理员安全监理职责

在总监理工程师领导下参与并协助安全监理负责人（安全监理人员）的日常安全监理工作。

协助审查与本专业有关的特种作业人员操作资格证书。

协助督促检查与本专业有关的施工单位的安全交底工作。

巡视检查施工现场的安全现状，重点检查与本专业有关的危险性较大工程的作业情况。发现安全隐患及时阻止，并告知安全监理负责人（安全监理人员）由安全监理负责人（安全监理人员）签发书面指令要求施工单位限期整改并复查整改结果。重大安全隐患及时报告总监理工程师。

记好监理日记和各类记录。

六、信息员安全监理职责

在总监理工程师领导下负责项目监理机构的安全监理资料管理和信息管理工作。

建立安全监理资料台帐，负责安全监理资料的收发、登记、编目、编号、立卷、保管、移交。

参加项目监理机构主持的安全监理工地例会和安全生产专题会议，记录并整理会议纪要。

汇总整理并及时传递安全监理工作的相关信息。

第三章、监理组织安全生产监督制度

3.1审查审核制度
3.1.1职责
1）总工程师室负责制定《建设工程监理安全生产监督作业指导书》；支持总监理工程师审批工艺复杂、技术难度大的专项施工方案；

2）总监理工程师负责项目监理组全体监理人员的监理安全生产监督活动分工；

3）项目监理组各级监理人员按照监理安全生产监督职责和总监理工程师分工负责对施工单位报送的安全生产管理文件进行审查审核。

3.1.2审查审核应包括（但不限于）以下主要内容：
1）审核施工单位安全管理制度，主要审核其主要制度的齐全性和可操作性；
2）审核施工单位项目管理部的安全管理结构组建方案，主要审核项目经理、专职安全生产管理人员、机管员的配置和《施工承包合同》的相符性，并且是与施工单位建立劳动关系的人员；

3）核查施工单位资质以及三类人员资格，主要核查施工单位资质证书和安全生产许可证的合法有效性以及施工单位主要负责人、项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书，项目经理的资格证书，专职安全生产管理人员的人数配置的符合性；

4）审查施工组织设计（方案），主要审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案和应急救援预案的程序性、符合性、针对性、可操作性应符合现行法规、规章、规范性文件、工程建设标准和工程实际要求；当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由总监理工程师报请总工程师室和专家组给予支持；

5）核查施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书，主要核查特种作业操作资格证书的有效期和特种作业人员人数的符合性；

6）审核用于安全生产的材料时，主要审核其材料品种、规格、技术参数等与施工组织设计（方案）的一致性以及质保资料的有效性和完整性；

7）审核建筑起重机械技术文件，主要审核其技术文件的齐全性和有效性；

8）审核施工单位安全防护、文明施工措施费用，主要审查使用计划与施工组织设计（方案）的相符性以及单项数量、单项单价的合理性，审查使用费用与施工现场实际的一致性；

9）审查施工单位上报的其他文件，主要审查其准确性、齐全性和相符性。

3.1.3除施工组织设计（方案）和安全防护、文明施工措施费用使用计划的审查期限为2～5天外，其他施工单位报送的文件的审查期限为1～2天。

3.1.4督促施工单位及时报送安全生产管理文件并填写相关报审表，项目监理组相关监理人员应在规定期限内进行审查审核，无论同意与否均应在施工单位填报的报审表上签署监理意见，一分自留，一份及时发送施工单位；对施工单位报送的安全生产管理文件存在问题的应提出具体意见，并督促施工单位限期整改后再次报送。

3.1.5施工单位未及时报送安全生产管理文件或未限期整改的按照“督促整改制度”或“请示报告制度”处理。
3.2检查验收制度

3.2.1职责
1）总工程师室负责制定《建设工程监理安全生产监督作业指导书》；

2）总监理工程师负责项目监理组全体监理人员的监理安全生产监督活动分工；

3）项目监理组各级监理人员按照监理安全生产监督职责和总监理工程师分工负责巡查施工现场安全生产情况和参与部分危险性较大的分部分项工程验收。

3.2.2检查验收应包括（但不限于）以下主要内容：
1）巡查施工单位项目管理部安全管理机构中项目经理、专职安全生产管理人员、机管员到岗和现场监管情况；

2）抽查施工现场特种作业人员执证上岗和人证相符情况；

3）巡查施工现场安全生产情况，重点巡查危险性较大的分部分项工程施工作业情况；巡查施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案和工程建设标准组织施工情况；

4）核查建筑起重机械和自升式架设设施的验收手续；参与部分危险性较大的分部分项工程验收时，重点检查施工单位自验结果与施工组织设计（方案）以及和施工现场实物的相符性；

5）巡查施工现场安全防护、文明施工措施实施情况；

6）检查施工现场安全质量标准化工地实施情况；

7）检查施工单位进行安全生产自查情况；

8）检查施工现场安全隐患整改情况，复查整改结果；

9）检查工程暂停的实施情况。

3.2.3对施工现场安全生产情况的日常巡视检查原则上每日二次（上下午各一次），对危险性较大的分部分项工程施工作业情况的巡视检查每日不少于一次（包括一次），当施工现场存在较大（较多）安全隐患或遇特殊情况时应加大巡视检查频率。专项检查可视具体情况而定。

3.2.4对检查验收中发现的安全问题按照“督促整改制度”处理。施工单位拒不整改或不停止施工的按照“请示报告制度”处理。

3.2.5对施工现场安全生产情况的日常巡视检查应根据检查内容记录《监理安全生产监督巡视检查记录》或《监理日志》，危险性较大的分部分项工程施工作业巡视检查应记录《危险性较大工程巡视检查记录》，建筑起重机械和自升式架设设施安装、加节（升降）、拆除检查验收应记录《建筑起重机械和自升式架设设施检查记录》，施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查应记录《施工现场安全质量标准化工地考核评分检查记录》，施工单位填报专项用表的检查验收后应在施工单位专项用表上签认或记录，其他检查验收情况可记录在《监理日志》的安全生产情况栏目中。所有记录中的检查验收人员应签名，并签署检查验收日期。

3.3督促整改制度

3.3.1职责
1）总监理工程师室负责项目监理组相关监理人员的监理安全生产监督活动分工；

2）项目监理组各级监理人员负责对施工现场存在的安全问题指令施工单位整改并复查整改结果。

3.3.2发现施工单位有下列（但不限于）安全问题之一后果轻微的应签发《监理工程师通知单》，情况严重的应签发《工程暂停令》：

1）未按规定程序开展安全活动；

2）未办理相关手续擅自施工；

3）未按照施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案和工程建设标准组织施工；

4）施工现场存在安全隐患。

3.3.3发现施工单位有下列（但不限于）安全问题之一的应签发《工程暂停令》：

1）对《监理工程师通知单》中指令的内容整改不力的；

2）施工现场发生险肇事故或安全事故的。

3.3.4《监理工程师通知单》原则上由发现安全问题的专业监理工程师或安全监理人员签发。

3.3.5《工程暂停令》由总监理工程师签发，可根据安全问题状态指令局部暂停或全面暂停。签发后应及时报告建设单位。

3.3.6《监理工程师通知单》或《工程暂停令》中指令内容应描述准确，措词得当（即问题性质的轻重程度），要用依据和数据说明存在的安全问题。当发现重复发生的安全问题时，应指令施工单位从安全生产管理制度和安全生产岗位责任制的建立和落实上查找原因。

3.3.7《监理工程师通知单》或《工程暂停令》一般只发送总包单位并报送建设单位，涉及到分包单位的由总包单位转发。

3.3.8督促施工单位按《监理工程师通知单》或《工程暂停令》指令的内容限期整改（处理），并填报《监理工程师通知回复单》或《工程复工报审表》报项目监理单位复查。

3.3.9项目监理组收到《监理工程师通知回复单》或《工程复工报审表》后，原则上由签发人员先复查其回复内容与指令内容的一致性和按指令内容逐条回复的完整性，再复查施工单位整改（处理）效果。符合要求时，由复查人员在《监理工程师通知回复单》或《工程复工报审表》的复查意见栏中签署同意的依据。当施工单位未按指令内容回复、或回复内容不完整、或整改（处理）效果不符合指令要求时，复查人员应在《监理工程师通知回复单》或《工程复工报审表》的复查意见栏中提出具体意见，施工单位完成后应再次填报《监理工程师通知回复单》或《工程复工报审表》，签发人员再次进行复查。

3.3.10有下列（但不限于）情况之一的可召开安全生产专题会议，以督促施工单位改正：

1）施工单位安全生产管理混乱、或施工现场存在较大（较多）安全问题、或发生重复发生的安全问题屡改屡犯而要求施工单位加大管理力度；

2）施工现场发生重大险肇事故或安全事故，要求施工单位进行事故调查、原因分析和处理。

3.3.11安全生产专题会议原则上由总监理工程师主持。参加人员为项目监理组相关监理人员和施工单位的项目经理、专职安全生产管理人员、施工班组长等，也可邀请建设单位参加。安全生产专题会议应经与会人员签到。资料员负责记录会议内容，形成会议纪要后发送与会单位。

3.4告知交底制度

3.4.1职责

1）总监理工程师负责对建设单位的告知；

2）项目监理组各级监理人员按照监理安全生产监督职责和总监理工程师分工负责对施工单位的告知；

3）总监理工程师负责就监理安全生产监督活动方案中的主要内容对项目监理组各级监理人员进行交底；

4）总监理工程师或《监理安全生产监督实施细则》编制人负责就《监理安全生产监督实施细则》中的主要内容对相关监理人员进行交底。

3.4.2工程项目开工前，总监理工程师宜将国家和地方现行法律、法规、规章、规范性文件中有关建设单位的安全责任告知建设单位。工程项目施工过程中，总监理工程师宜将项目监理组所需要的由建设单位提供的与工程安全生产有关的文件以及需要建设单位协调和处理的事项告知建设单位。

3.4.3项目监理组各级监理人员宜将对施工单位的监理安全生产监督活动要求、对施工单位安全生产管理的提示、建议以及相关事项告知施工单位。

3.4.4对建设单位的告知和对施工总包企业的告知、提示、建议等宜采用《监理工作联系单》形式，《监理工作联系单》中内容应避免模棱两可或含糊不清的文字，要用依据和数据明确表达项目监理组的意向和目的。

3.4.5监理安全生产监督活动方案中应交底的主要内容为监理安全生产监督范围和内容，监理安全生产监督活动程序，监理人员职责分工，监理安全生产监督制度和措施，初步认定的危险性较大的分部分项工程一览表和《监理安全生产监督实施细则》编写计划，初步认定的需办理验收手续的建筑起重机械和自升式架设设施一览表等。

3.4.6《监理安全生产监督实施细则》应交底的主要内容为工程建设强制性标准要求，监理安全生产监督监控要点、检查方法和频率、措施、人员安排和分工等。

3.4.7当项目监理组的监理人员调整时，应对新进监理人员进行补充交底。

3.4.8交底应形成记录，记录交底时间、交底地点、交底内容、交底人姓名等，每位被交底人应亲笔签名。

3.5监理例会制度

3.5.1职责
1）监理例会原则上由总监理工程师主持，当总监理工程师因故不能主持时，可由总监理工程师代表代理主持；

2）资料员负责监理例会纪要的记录、起草、成文和发送。

3.5.2建设单位要求单独召开监理安全生产监督例会时，应根据建设单位要求定时、定人、定会议内容；当建设单位无此要求时，可在监理例会中增加监理安全生产监督活动内容。

3.5.3监理例会应定期召开，宜为每周一次，首次监理例会应确定参加监理例会的主要人员及主要议题。

3.5.4监理例会应包括（但不限于）以下监理安全生产监督活动内容：

1）上次监理例会中议定的安全生产事项的落实情况，未完事项原因；

2）施工单位安全生产管理和施工现场安全生产现状；

3）施工现场存在的安全问题，安全问题的分析和改进措施的研究；

4）下阶段安全生产要求和监理安全生产监督活动打算。

3.5.5监理例会应形成会议纪要，经与会各方代表会签后发送与会单位。

3.6见证取样制度

3.6.1职责
总监理工程师负责项目监理组见证人员的分工和工作安排；

项目监理组见证人员按照监理安全生产监督职责协助专业监理工程师核查需要见证取样的用于安全生产的材料的原始凭证等质量证明文件，并负责对用于安全生产的材料见证取样、共同送样并收集复试报告，对见证取样试件的代表性和真实性负责。

3.6.2见证人员应在建设单位书面委托后从事见证工作，留存建设单位向检测单位提交的《见证单位和见证人员授权书》。

3.6.3见证人员应协助专业监理工程师核查需要见证取样的用于安全生产的材料许可、认证、备案文件和产品合格证、质量保证书、型式检验报告等质量证明文件，协助专业监理工程师检查用于安全生产的材料与工程建设标准、施工图设计文件的符合性，协助专业监理工程师检查用于安全生产的材料的外观质量；符合要求时，进行见证取样。

3.6.4见证人员应见证施工单位的取样规则、取样数量、取样部位等取样方法与相关工程建设标准的相符性。

3.6.5见证人员应审查施工单位提交的《建设工程质量检测机构资质证书》、《上海市建设工程检测机构评估认可证书》和附件《检测能力参数》，其检测范围应满足工程项目需要。

3.6.6见证人员应仔细核对施工单位填写的《检验委托单》，内容填写齐全并核对无误后见证人员方可签认。

3.6.7见证人员应对以见证取样试件进行监护，特殊情况时可进行封样处理。

3.6.8见证人员应与施工单位取样人员共同将试件送至检测单位。

3.6.9对见证取样送样日期、试件的生产商、产品名称、产品规格、送检组数、送检的检测单位等内容应记录《建设工程材料监理监督台账》或《见证取样台账》。

3.6.10督促施工单位及时取回复试报告。

3.6.11见证人员应同检测单位约定，当复试结果不合格时应及时通知见证人员，不得与施工单位单线联系，在见证人员见证下按规定取原样复试，并及时通知专业监理工程师。

3.7请示报告制度

3.7.1职责
1）项目监理组各级监理人员在监理安全生产监督活动中需要请示或报告的，应请示或报告总监理工程师；

2）项目监理组在监理安全生产监督活动中需要请示或报告建设单位、行政主管部门、公司职能部门的，应由总监理工程师负责请示或报告；情况紧急时，可由各级监理人员直接请示或报告；

3）公司职能部门接到总监理工程师请示或报告无法自行处理的，应请示或报告公司领导。

3.7.2项目监理组各级监理人员向总监理工程师请示、报告内容：

1）各级监理人员在监理安全生产监督活动中需要总监理工程师指导、协调、解决的事项应及时请示；

2）各级监理人员应经常和及时报告日常开展监理安全生产监督活动情况。

3.7.3总监理工程师向建设单位请示、报告内容：

1）需要建设单位协调或处理的疑难事项应及时请示；

2）施工单位安全生产管理情况和施工现场安全现状，监理措施，监理组织召开的安全生产专题会议等应经常和及时报告；

3）对施工现场的安全隐患施工单位拒不整改或不停止施工的应立即报告；

4）签发《工程暂停令》后应立即报告；

5）对施工现场的安全事故或安全突发事件应根据“应急救援制度”或“事故处理制度”中规定的要求进行报告。

3.7.4总监理工程师向政府主管部门请示、报告内容：

1）对国家和地方现行法律、法规、规章、规范性文件和工程建设标准产生疑义或与施工单位的理解不一致时，可请示咨询；

《监理月报》每月5日前通过“建设工程施工监理报告信息系统”实施网上报告上月施工现场的有关情况；报告日期自安全质量标准化工地申报完成后开始，在安全质量标准化工地竣工评定后结束；
《监理专报》根据《监理规划》和《监理安全生产监督实施细则》中所确定的上报节点按时通过“建设工程施工监理报告信息系统”实施网上报告；

对施工现场的安全隐患施工单位拒不改正或不停止施工或施工现场发现事故预兆或事故险情等突发事件，施工单位拒不采取措施时应通过“建设工程施工监理报告信息系统”立即报告，情况紧急时必须同时通过电话或其他形式报告；

《监理月报》、《监理专报》、《监理紧急报告》应及时、真实、准确；

施工现场发生安全事故的应立即报告。

3.7.5总监理工程师向公司职能部门请示、报告内容:

1）对国家和地方现行法律、法规、规章、规范性文件和工程建设标准以及公司管理文件不理解或产生疑义时，可请示咨询公司相关职能部门；

2）行政主管部门检查监理安全生产监督活动时，应及时报告监理管理部；

3）施工现场发生安全事故或安全突发事件时，应根据“应急救援制度”或“事故处理制度”中规定的要求报告监理管理部；

4）公司规定的内容（如公司召开的监理安全生产监督活动会议精神的传达贯彻情况）应按时、按要求报告公司相关职能部门。

3.7.6项目监理组或公司职能部门向公司领导请示、报告内容：

1）施工现场情况紧急时，可由总监理工程师或项目监理组各级监理人员直接立即请示或报告；

2）公司有关职能部门接到总监理工程师请示，公司职能部门无法处理的应及时请示；

3）公司有关职能部门接到总监理工程师报告，遇安全事故或安全突发事件等重大事项应根据“应急救援制度”或“事故处理制度”中规定的要求进行报告。

3.7.7请示时限和请示回复时限以不影响监理安全生产监督活动开展为准。其中公司有关职能部门接到总监理工程师请示后，一般应当场答复，如需进一步了解或研究的不宜超过2天。对本制度中要求“及时”报告的其报告时限不得超过24小时，要求“立即”报告的其报告时限不得超过2小时。对报告中需要处理的事项其处理时限应根据报告内容的轻重、缓急而定，安全突发事件的处理时限不得超过2小时。

3.7.8一般事项的请示或报告可采用口头形式（包括电话形式），政府主管部门和公司规定事项的请示或报告应采用书面形式；情况紧急时，可先采用口头形式（包括电话形式）再补办书面报告。

3.7.9项目监理组采用口头报告（包括电话报告）的应在《监理日志》的相关栏目中记录报告人、报告时间、报告内容、被告知人姓名和电话；采用书面报告的（如《监理工程师通知单》、《工程暂停令》、《监理月报》、安全生产专题报告等）应有收件人签收手续；采用网上报告的，应保留记录。

3.8文件管理制度

3.8.1职责

1）总工程师室负责项目监理组监理安全生产监督文件分类目录和编号办法的制定；

2）总监理工程师是项目监理组监理安全生产监督文件的总负责人，并指定专人管理监理安全生产监督文件台帐；

3）项目监理组各级监理人员按照监理安全生产监督职责和总监理工程师分工负责处理和编制、填写与本监理安全生产监督活动有关的文件，并对监理安全生产监督文件的及时性、完整性和真实有效性负责；

4）由总监理工程师指定的监理安全生产监督文件管理人员（或资料员）具体负责日常监理安全生产监督文件的收发、整理、保管、移交等工作，并对监理安全生产监督文件的可追溯性负责。

3.8.2监理安全生产监督活动表式以国家和地方工程建设标准中规定的表式为主要格式，根据公司内部管理需要，补充部分公司内部表式。

3.8.3监理安全生产监督文件应做到外业与内业同步。各级监理人员应督促施工单位及时报送安全生产管理文件并按规定时限进行审查审核、检查验收或备案，提示建设单位及时向项目监理组提供与工程安全生产有关的文件，及时编制、填写监理安全生产监督内业文件。

3.8.4各级监理人员处理和编制、填写相关监理安全生产监督文件时应做到严肃认真、实事求是，确保文件的真实性、准确性、完整性。签认手续、签认日期应齐全，并及时送交监理安全生产监督文件管理人员（或资料员）。

3.8.5项目监理组应建立监理安全生产监督文件台帐，进行分类和编号，并分别存放于文件夹（袋）内，同一分类文件首页为卷内目录，每份文件的右上角应有唯一性编号。凡与质量、进度、投资控制相同的监理安全生产监督文件可在卷内目录的备注栏中注明该文件存放处。

3.8.6监理安全生产监督文件编号采用三段式，段与段之间用短划线“-”隔开。第一段为文件的大类，第二段为文件的分类，第三段为同一分类文件的顺序号。

3.8.7监理安全生产监督文件分类目录和编号

1）法规、标准、文件类

A1-1法律、法规、规章、规范性（管理性）文件

A1-2工程建设标准

A1-3公司文件

2）监理文件类（一）

A2-1建设工程委托监理合同

A2-2监理安全生产监督活动方案

A2-3监理安全生产监督实施细则（说明：不包括危险性较大的分部分项工程）

A2-4总监理工程师任命书、安全监理人员证书

A2-5政府主管部门检查记录

A2-6工程建设参与各方往来文件

3）监理文件类（二）

A3-1告知（说明：不包括危险性较大的分部分项工程）

A3-2指令及回复（说明：不包括危险性较大的分部分项工程）

A3-3会议纪要（说明：不包括危险性较大的分部分项工程专题会议）

A3-4书面报告（说明：不包括危险性较大的分部分项工程）

A3-5监理安全生产监督巡视检查记录

A3-6监理日志

A3-7监理安全生产监督活动月报

4）报审、核验、备案文件类

A4-1施工单位安全管理制度

A4-2施工单位资质证书、安全生产许可证、三类人员报审表及附件

A4-3总包单位与建设单位、与分包单位的安全生产协议书

A4-4施工单位特种作业人员报审表及附件

A4-5施工组织设计（方案）报审表及附件

A4-6危险性较大的分部分项工程报审清单、建筑起重机械和自升式架设设施报审清

A4-7安全防护、文明施工措施费用使用计划和签证

A4-8安全质量标准化工地考核评分核准记录

A4-9安全事故处理文件

5）危险性较大的分部分项工程资料（说明：每一项危险性较大的分部分项工程应单独编制一册）

A5-1监理安全生产监督实施细则

A5-2专项施工方案报审表及附件

A5-3施工单位报审的危险性较大的分部分项工程安全管理资料

A5-4危险性较大的分部分项工程巡视检查记录

A5-5危险性较大的分部分项工程告知、指令及回复、复查记录

3.8.8工程项目竣工后一个月内，项目监理机构应将监理安全生产监督活动中的经验或教训方面的文件提交监理管理部。

3.9教育培训制度

3.9.1职责

1）办公室负责企业新进监理人员的安全知识教育；

2）总工程师室负责制定公司年度监理安全生产监督内部培训计划；

3）办公室负责制定公司年度监理安全生产监督外部培训计划，负责公司年度监理安全生产监督外部培训和内部培训计划的成文、会签、发送，并组织实施；

4）总工程师负责审批公司年度监理安全生产监督外部培训和内部培训计划；

5）总监理工程师负责安排并落实项目监理组各级监理人员按时参加公司组织的监理安全生产监督外部培训和内部培训。

3.9.2公司新进监理人员的安全知识教育内容以《员工手册》中相关规定和要求为主。安全知识教育可采用签订劳动（聘用）合同时发放《员工手册》并告知或公司集中进行教育方式进行。

3.9.3年初制定公司年度监理安全生产监督外部培训和内部培训计划，以公司文件形式发送到相关职能部门和各项目监理组。

3.9.4公司年度监理安全生产监督外部培训和内部培训计划的制定应满足政府主管部门要求和公司发展需要以及提高监理人员监理安全生产监督能力的需求。

3.9.5监理安全生产监督外部培训包括岗位培训、继续教育、专业培训等。

3.9.6监理安全生产监督内部培训包括课堂学习、模型示范、现场帮带实习、知识竞赛、样板观摩、会议讲评、文章交流等形式。内部培训应注重理论学习与现场实践相结合，课堂学习与现场帮带实习相结合，以提高监理安全生产监督预控能力，发现安全隐患能力和督促施工单位处理安全问题能力。

3.9.7监理安全生产监督外部培训时间视具体情况而定。公司内部培训原则上每半月一次，监理安全生产监督培训根据内部培训计划安排。

3.9.8监理安全生产监督外部培训时，由办公室办理报名、通知、取证、登记等手续。

3.9.9监理安全生产监督内部培训时，建立每位员工培训档案（即《专业技术人员业务培训手册》），《专业技术人员业务培训手册》中应包括项目监理组名称、培训内容、培训老师、培训时间、考试成绩（补考成绩）等内容。

3.9.10监理安全生产监督内部培训教师应在一周前准备好培训教材，必要时由总工程师室审查把关。有考试要求时，培训老师应做好考题的批卷。

3.9.11办公室应按照公司年度监理安全生产监督内部培训计划提前一周落实培训老师和培训教材、培训人员通知等工作。培训时，收取每位培训人员的《专业技术人员业务培训手册》，做好培训内容、培训老师、培训时间的登录。有考试要求时，待培训老师批卷后，做好考试成绩（补考成绩）的登录。

3.9.12对公司监理安全生产监督知识竞赛和监理安全生产监督内部培训中成绩优异者给予奖励。

3.9.13总监理工程师应确保各级监理人员的培训时间并妥善安排该人员培训期间补岗人员，各级监理人员应按时参加公司组织的监理安全生产监督外部培训和内部培训。对未安排监理人员按时参加监理安全生产监督培训的项目监理组和无故不参加监理安全生产监督培训的监理人员按公司有关规定予以处罚。对外部培训考试不合格者培训费用自理。

3.10巡视督查制度

3.10.1职责

1）监理管理部负责项目监理组监理安全生产监督活动实施情况的巡视督查，并对存在问题提出改进意见；

2）项目监理组负责对巡视督查小组签发的《项目监理组监理工作质量检查整改通知单》限期进行改正，并回复监理管理部，同时完善自我改进机制。

3.10.2监理管理部应按月编制月度项目监理组监理工作质量巡视督查计划，月度计划应明确巡视督查项目和巡视督查内容。

3.10.3每个工程项目年度巡视督查次数不少于2次。其中新开工项目、新任总监理工程师的项目、存在问题较多项目、有重大的危险性较大的分部分项工程项目以及重大工程项目为巡视督查的重点。

3.10.4建立每个项目监理组监理工作质量巡视督查档案，以避免重复督查相同内容，系统了解监理安全生产监督质量，追溯有否重复发生的问题以及上次存在问题的整改效果。

3.10.5对巡视督查中发现的问题严格做到指令的整改内容未得到整改不放过，存在较多安全隐患的安全现状未得到改观不放过，监理安全生产监督行为不到位的责任人不受到教育不放过，监理安全生产监督质量较差的未得到提高不放过。

3.10.6大力整治监理安全生产监督不力的项目监理组，对较差的项目监理组实行通报批评，较差的总监理工程师实行总监约谈，重复发生的问题追究责任人责任。

3.10.7巡视督查做到月度有汇总，年度有测量分析和奖惩。

3.10.8对巡视督查中发现的问题，通过总监会议，在《海龙之窗》上刊登文章等方式提出改进意见。

3.11考核奖惩制度

3.11.1职责

1）总监理工程师负责项目监理组全体监理人员的监理安全生产监督质量的检查和考核，并实施项目监理组内部奖惩；

2）监理管理部负责《项目监理组安全质量监控责任行为考核奖惩办法》起草以及日常项目监理组安全监理安全生产监督质量的检查和考核，提出奖惩意见；

3）总工程师室负责项目监理组质量管理体系内部审核和考核，提出奖惩意见；

4）办公室负责《项目监理组（半）年度综合考评办法》起草以及主持项目监理组的（半）年度综合考评，并实施奖惩；

5）副总经理负责对公司职能部门的年度工作考核；

6）总经理负责有关监理安全生产监督考核奖惩办法的审批以及奖惩实施的审批；

7）项目监理组和公司职能部门应对考核发现的问题限期改正，并举一反三，完善自我改进机制。

3.11.2总监理工程师对项目监理组全体监理人员的监理安全生产监督质量的检查和考核可采用以下方式：

1）口头询问各级监理人员对监理安全生产监督活动的实施情况；

2）每天审阅各级监理人员在《监理日志》的安全生产情况栏目中对监理安全生产监督活动的实施记录；

3）抽查各级监理人员对施工单位报送的安全生产管理资料的审查审核、检查验收和备案情况，抽查各级监理人员编制、填写监理安全生产监督内业文件情况，安全监理安全生产监督文件台帐的建立和整理情况；

4）口头征询建设单位对各级监理人员的监理安全生产监督活动实施的建议和意见；

5）收集政府主管部门对监理安全生产监督活动的检查信息。

3.11.3总监理工程师对各级监理人员实行两个月一次的综合考评，应将考评结果通报每一位监理人员，并根据考评结果实施内部奖惩。

3.11.4公司相关职能部门对项目监理组监理安全生产监督质量的检查和考核可采用以下方式：

1）巡视督查；

2）质量管理体系内部审核；

3）建设单位评价；

4）政府主管部门检查；

5）半年度（年度）综合考评。

3.11.5公司对公司职能部门的监理工作质量的检查和考核可采用以下方式：

1）工作计划实施情况检查；

2）质量管理体系内部审核；

3）年度目标完成情况。

3.11.6总监理工程师对项目监理组全体监理人员内部考核的奖惩条件自定。

3.11.7公司对项目监理组和各级监理人员奖惩条件：

1）推动施工单位创建市（区）文明（标化）工地，获得奖项的给予奖励；

2）监理工作优秀，获得政府主管部门、建设单位书面表彰或进行监理安全生产监督活动观摩的给予奖励；

3）公司巡视督查、质量管理体系内部审核中获书面通报表扬的给予奖励；

4）被政府主管部门书面通报批评、行政处罚的给予处罚；

5）政府主管部门检查开具书面谈话通知，经查实监理安全生产监督行为不到位的给予处罚；

6）公司巡视督查、质量管理体系内部审核中书面通报批评的以及发现较大偏差的给予处罚；

7）工程项目发生安全事故，项目监理组有连带责任的给予处罚。

3.11.8公司对公司能部门和部门职员奖惩条件：

1）在监理安全生产监督活动中表现优秀的给予奖励；

2）年度工作考核成绩优异的给予奖励；

3）监理安全生产监督活动有重大失误的给予处罚。

3.11.9奖励为荣誉奖励和物质奖励两种形式，处罚为物质处罚。

3.12应急救援制度

3.12.1应急组织和职责
公司成立应急领导小组，负责安全突发事件处理的领导工作；领导小组成员由公司总经理任组长，分管监理安全生产监督活动的公司副总经理任副组长，总工程师、办公室主任、监理管理部经理任组员；

公司成立应急非常小组，负责重大安全突发事件处理；非常小组成员除领导小组成员外，另增加总监理工程师、安全监理人员、公司相关专家任组员；
项目监理组成立应急工作小组，负责一般安全突发事件处理；工作小组成员由总监理工程师任组长，安全监理人员任副组长，全体监理人员任组员。
3.12.2安全突发事件是指施工现场发生危及人员安全、施工工地安全、周边环境安全和社会公众安全的突发事件，包括人身伤害、火灾、灾难性气候影响、周边环境破坏、影响社会公众利益等情况。安全突发事件按事件状态可分为事故预兆、事故险情、险肇事故、安全事故四种情况。其中安全事故的认定以《安全生产事故报告和调查处理条例》第三条规定的为准，安全事故处理详见“事故处理制度”。
3.12.3督促施工单位编制应急救援预案，并经总监理工程师、安全监理人员审批同意。

3.12.4对施工单位的应急救援预案所规定的应急救援人员和应急救援物资配置，安全监理人员宜定期抽查其配置到位情况。

3.12.5施工过程中，安全监理人员宜督促施工单位定期实施应急救援演练，以观察和评价应急救援预案的效果，对存在问题提出改进意见，以便不断完善。

3.12.6施工单位夜间施工，总监理工程师应安排监理人员值班。危险性较大的分部分项工程的重要工序施工时，应按照安全监理职责和人员分工安排监理人员值班。

3.12.7项目监理组各级监理人员在巡查过程中应高度重视隐含、潜在的安全隐患。

3.12.8施工现场发生安全突发事件时，施工现场监理人员应在第一时间赶到事发现场，自始自终了解现场情况，包括起始过程和事态现状，直至总监理工程师到达事发现场。

3.12.9发生安全突发事件，总监理工程师应立即赶到事发现场。

3.12.10发生重大事故险情或安全事故，监理管理部经理应在接到报告后在最短时间内赶到事发现场。

3.12.11发生重大安全突发事件，公司应急非常小组全体成员应在最短时间内赶赴事发现场。

3.12.12当发现事故预兆或事故险情时，应立即签发《监理工程师通知单》指令施工单位在最短时间内采取切实有效措施进行加固或整改，抑止事态扩大，防止安全事故发生。同时指令施工单位准备启动应急救援预案。

3.12.13施工现场发生安全突发事件，应协助施工单位采取措施，努力抑止事态的进一步发展，把安全突发事件可能造成或已经造成的人员伤亡、经济损失以及对社会和环境影响降低到最低程度。

3.12.14抢险过程中，应督促施工单位保护现场，并按相关程序、按单位隶属条线及时向有关部门报告。项目监理人员应留存第一手资料（包括实物证据、影像资料等）以利对安全突发事件的调查和分析。

3.12.15对可能危及监理文件和记录的安全突发事件应立即将监理文件和记录转移到安全处。

3.12.16了解、或配合、或参与安全突发事件的调查和处理。

3.12.17协助建设单位或施工单位做好善后工作。涉及周边环境和社会公众利益的安全突发事件应督促施工单位做好接待、安抚工作，积极缩小事态及影响，尽可能避免社会投拆，避免重大投诉。

3.12.18根据“四不放过”原则，督促施工单位举一反三，防止类似安全突发事件再次发生。同时，总结监理安全生产监督活动中的薄弱环节，提出纠正措施。

3.12.19报告程序和时限

施工现场发生安全突发事件，施工现场监理人员应在第一时间报告总监理工程师，并随时报告事态现状；

发生安全突发事件时，当施工单位拒不采取措施时，可能危及人员安全或周边环境或社会公众利益、有可能发展为安全事故时，应立即报告政府主管部门、建设单位和监理管理部；

总监理工程师接到报告后应按照安全突发事件的轻重、急缓程度，对一般安全突发事件1小时内报告建设单位和监理管理部经理，重大安全突发事件应立即报告政府主管部门、建设单位、公司总经理和监理管理部经理；

监理管理部经理接到重大安全突发事件报告应立即报告公司总经理；

公司总经理接到重大安全突发事件报告后应立即启动公司应急非常小组机构职责，由办公室主任通报非常小组全体成员。

3.12.20报告内容

发生安全突发事件的工程项目名称和地址；

安全突发事件的发生时间、施工区域、事件状态、事件可能造成或已经造成的损失和影响程度、人员伤亡情况；

安全突发事件现有状态；

安全突发事件发生原因初步分析和已（拟）采取的措施。

3.12.21通讯保障

公司应急领导小组（非常小组）成员的联系电话应包括手机和宅电，发放到每位成员；

项目监理机构应保留公司总经理、监理管理部经理的联系电话；

项目监理机构全体监理人员的联系电话应上墙，其中总监理工程师、安全监理人员不在施工现场监理办公室或应包括手机和宅电；

监理管理部经理手机应24小时开通。总监理工程师、安全监理人员不在监理办公室或不在家中时，手机应开通。

3.13事故处理制度

3.13.1职责

总监理工程师和监理管理部经理负责报告安全事故，了解、或配合、或参与安全事故调查处理；

公司领导和总工程师室等职能部门负责了解、或配合、或参与较大事故、重大事故、特别重大事故的调查处理。

3.13.2安全事故分为一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故4个等级，具体以《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第三条规定的为准。

3.13.3施工现场发生安全事故，督促总包单位项目管理部按有关规定上报安全事故并及时报告建设单位。项目监理组不得与有关单位共同迟报、漏报、谎报、瞒报安全事故。有此情况经查实后，严肃处理。

3.13.4施工现场发生安全事故，施工现场监理人员应在第一时间赶到事发现场，自始至终了解现场情况，包括起始过程和现状。并立即向总监理工程师报告，情况紧急时可直接报告监理管理部经理和公司领导。

3.13.5总监理工程师接到安全事故报告后应立即向监理管理部经理报告，情况紧急时可同时报告公司领导。不在事发现场时应立即赶到事发现场，了解基本情况后再行补报。

3.13.6监理管理部经理接到安全事故报告后应立即报告公司领导并在最短时间内赶到事发现场。了解基本情况后再行补报。

3.13.7公司领导接到安全事故报告后，对较大事故、重大事故、特别重大事故应组织应急救援非常小组全体成员在最短时间内赶到事发现场。

3.13.8安全事故报告包括以下内容：

1）发生安全事故的工程项目名称、工程项目地址；

2） 安全事故发生单位（包括施工总包单位、专业承包单位、劳务分包单位）；

3）安全事故发生时间和发生安全事故的施工区域；

4）安全事故简要经过；

5）安全事故已造成或可能造成的伤亡人数和初步估算的直接经济损失；

6）安全事故现场现状和已经采取的措施。

3.13.9安全事故报告后出现新情况的应及时补报。

3.13.10施工现场发生安全事故，应立即签发《工程暂停令》指令施工单位暂时停止施工，并实施应急救援预案。督促施工单位按照应急措施组织人力、物资、设备、器材，全力以赴，协助施工单位努力抑止安全事故的进一步发展，把安全事故造成的人员伤亡、经济损失以及对社会和环境影响降低到最低程度。

3.13.11督促施工单位妥善保护事故现场以及相关证据，不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止安全事故扩大以及疏散交通等原因需要移动事故现场物件的，应督促施工单位做出标志、绘制简图、做出书面记录并妥善保存现场重要痕迹和物证。

3.13.12督促施工单位及时、准确地查明安全事故经过、安全事故原因和损失，查明安全事故性质，认定安全事故责任，总结安全事故教训，提出整改措施，并对安全事故责任人实施处罚。

3.13.13项目监理组和监理管理部负责了解、或配合、或参与安全事故调查处理，总工程师室等其他职能部门负责了解、或配合、或参与较大事故、重大事故、特别重大事故调查处理工作。安全事故调查中，应如实提供监理安全生产监督活动资料，不得阻碍和干涉对安全事故的调查，不得作伪证或指使有关单位和个人作伪证。总监理工程师在安全事故调查期间不得外出，应随时接受安全事故调查组的询问。

3.13.14安全事故调查处理涉及项目监理组连带责任的，按照负责安全事故调查的人民政府的批复，对负有责任的监理人员进行处理。

3.13.15认真吸取安全事故教训，查找监理安全生产监督活动中的缺陷或不足，落实整改措施，并举一反三，防止类似安全事故的再次发生。

3.13.16项目监理组应收集安全事故的相关文件报送监理管理部备案。

3.13.17监理管理部应在总监会议上通报安全事故发生经过、原因分析、采取的措施以及监理安全生产监督活动中的缺陷、处理情况，以起到其他项目监理组引以为戒作用。

第四章、监理安全生产监督活动程序

4.0.1工程项目开工前，编制《监理规划》中的监理安全生产监督活动方案和《监理安全生产监督实施细则》。

4.0.2各项危险性较大的分部分项工程开工前，编制单独的《监理安全生产监督实施细则》。

4.0.3在施工准备阶段，审查施工单位提交的有关安全生产管理文件，审查未通过的，安全技术措施或者专项施工方案不得实施，工程项目或者相关工程不得施工作业。

4.0.4施工过程中，按照《建设工程委托监理合同》、《施工承包合同》、施工图设计文件、施工组织设计（方案）、工程建设标准、现行法规和规范性文件对施工现场安全生产情况进行巡查。及时发现存在问题督促施工单位改正并检查施工单位改正情况，施工单位拒不整改或者不停止施工的，按规定报告建设单位或政府主管部门，定期向政府主管部门报告施工现场有关情况。

4.0.5建筑起重机械和自升式架设设施安装前、加节或升降前、拆除前，对施工单位提交的相关文件进行检查，检查未通过的，不得进行装拆作业。建筑起重机械和自升式架设设施安装后，核查其验收手续，核查未通过的，不得投入使用。

4.0.6工程项目竣工后，做好监理工作总结。

第五章、监理安全生产监督方法及措施

5.1审核
5.1.1按照公司规定的审核期限审查审核施工单位报送的各类文件。

5.1.2审核后无论同意与否应在相关报审表上签署监理意见，一份自留，一份发送施工单位；对存在问题的应提出具体意见。

5.1.3相关文件未经项目监理组审查审核同意，不得进入下一流程（节点）；用于安全生产的材料未经项目监理组审查同意，不得在工程项目上使用。

5.2督促

5.2.1督促施工单位及时报送各类文件。

5.2.2督促施工单位做好安全生产管理工作。

5.3巡查

5.3.1按照规定对施工现场安全生产情况和施工单位管理工作进行巡查，每日不少于二次。

5.3.2危险性较大的分部分项工程施工作业时，每日巡查不得少于一次。

5.3.3当施工现场安全生产状况较差，或者存在安全隐患实施整改，或者实施工程暂停时，应增加巡查次数，以便及时掌握施工现场安全生产现状。

5.4验收
5.4.1参加施工单位组织的部分危险性较大的分部分项工程验收。

5.5告知

5.5.1采用《监理工作联系单》形式告知建设单位的安全责任，相关义务以及其他事宜；告知建设单位项目监理组所需要的由建设单位提供的文件；告知建设单位需要建设单位协调和处理的事项以及其他事宜。

5.5.2采用《监理工作联系单》形式告知施工单位监理安全生产监督活动要求，告知对施工单位安全生产管理的提示和建议以及其他事宜。

5.5.3告知内容应避免模棱两可或含糊不清的文字，要用依据和数据明确表示项目监理组的意向和目的。

5.6通知

5.6.1发现施工不符合工程建设强制性标准、施工图设计文件、施工组织设计（方案）、存在安全隐患的，签发《监理工程师通知单》指令施工单位改正。

5.6.2施工单位报送《监理工程师通知回复单》后，复查施工单位改正结果。

5.7停工

5.7.1发现施工存在严重的安全隐患或者施工现场发生安全事故的，签发《工程暂停令》，并按实际情况指令局部停工或者全面停工。

5.7.2施工单位报送《工程复工报审表》后，复查施工单位整改结果。

5.8会议

5.8.1在第一次工地会议上介绍项目监理组人员和监理监理安全生产监督活动方案中的主要内容。

5.8.2定期召开监理例会，检查分析施工现场安全生产状况、提出改进意见和下一步监理安全生产监督活动要求。

5.8.3根据需要召开专题会议。

5.9报告

5.9.1发现施工现场安全生产不符合工程建设强制性标准、施工图设计文件、施工组织设计（方案），施工单位拒不整改的，及时报告建设单位。

5.9.2发现施工存在严重的安全隐患，签发《工程暂停令》后应及时报告建设单位。

5.9.3采用《监理月报》（《监理专报》、《监理紧急报告》）等形式，将施工现场有关情况报告政府主管部门。

5.9.4发现施工存在安全事故隐患，施工单位拒不改正或者不停止施工或者施工现场发生安全事故的，应当立即报告政府主管部门。

第六章、禁止行为
6.0.1施工单位的报审文件未经项目监理组审查审核同意，相关工程已开始施工，无监理行为的。

6.0.2项目监理组未对施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案、应急救援预案进行审查的。

6.0.3项目监理组未依照法律、法规、规章、规范性文件和工程建设强制性标准实施监理安全生产监督活动的。

6.0.4项目监理组发现安全隐患未立即要求施工单位改正或者暂停施工的；施工单位拒不改正或者不停止施工，项目监理组未及时向行政主管部门报告的。

第七章、部分监理安全生产监督活动要点

7.1建设工程委托监理合同

7.1.1监理安全生产监督业务由建设单位委托。建设单位可与公司单独签订《建设工程监理安全生产监督合同》，也可包含在《建设工程委托监理合同》内。

7.1.2当包含在《建设工程委托监理合同》内时，一般在第三部分“专用条件”的“监理范围和监理工作内容”条款中体现“监理安全生产监督”、“文明施工管理”等要求。

7.1.3《建设工程委托监理合同》或《建设工程监理安全生产监督合同》内委托的监理安全生产监督活动范围和监理安全生产监督活动内容是编制监理安全生产监督活动方案时明确监理安全生产监督活动范围和内容的主要依据之一。

7.1.4《建设工程委托监理合同》中涉及监理安全生产监督活动范围和监理安全生产监督活动内容的页码可复印后归入监理安全生产监督文件台帐内。

7.2制定监理安全生产监督活动方案

7.2.1监理安全生产监督活动方案是《监理规划》的重要组成部分，由总监理工程师主持编制，专业监理工程师、安全监理人员参与，《监理规划》（包含监理安全生产监督活动方案）编制后由总监理工程师报送总工程师审批。

7.2.2《监理规划》（包含监理安全生产监督活动方案）编制和审批流程：项目监理组到总工程师室下载《监理规划（编写示范）》和《监理规划（编写示范）》简要说明→项目监理组针对工程项目实际情况，对《监理规划（编写示范）》内容作调整性编制，将编制后的《监理规划》发送至公司邮箱或直接送交总工程师室（当采用邮箱发送形式时应电话告知总工程师室并告知联系人的电话或手机，采用送交形式时应同时提交《监理规划报审表》）→总工程师审批→总工程师室电话通知联系人总工程师的审批意见（一般均需修改）→项目监理组携带监理规划光盘，按照总工程师审批意见在备用电脑上进行修改并打印（未提交《监理规划报审表》的应补交）→总工程师再次审批→总工程师审批同意，电脑留存，在《监理规划报审表》上盖总工程师印章→项目监理组到办公室填写《用印登记表》→总工程师在《用印登记表》的“部门主管”栏中签字认可→项目监理组到办公室盖公司印章→《监理规划报审表》复印后一份交总工程师室备案。
7.2.3《监理规划》（包含监理安全生产监督活动方案）应在第一次工地会议前报送建设单位。当施工图设计文件等不能及时提供或因其他原因影响《监理规划》（包含监理安全生产监督活动方案）编制时，可视具体情况采用先编制后修改完善或者分阶段编制方式进行。

7.2.4《监理规划》中的监理安全生产监督活动方案应根据《建设工程委托监理合同》或《建设工程监理安全生产监督合同》，施工图设计文件，施工组织设计（方案），工程建设标准，法律、法规、规章、规范性文件以及工程实际情况编制；监理安全生产监督活动方案应明确监理安全生产监督活动依据、目标、范围和内容、活动程序、岗位设置和分工、岗位职责、管理制度、方法及措施、实施细则编写计划、机械（设施）一览表等，并具有针对性和指导性。

7.2.5监理安全生产监督活动方案编制时可参考公司《监理规划（编写示范）》。

7.3制定监理安全生产监督实施细则

7.3.1《监理安全生产监督实施细则》中涉及危险性较大的分部分项工程的应按照每一项危险性较大的分部分项工程单独编制；其他的《监理安全生产监督实施细则》可整体编制，也可单独编制。
7.3.2与工程质量相关的《监理安全生产监督实施细则》原则上由专业监理工程师编制（如深基坑工程、模板工程等），与工程质量无关的《监理安全生产监督实施细则》原则上由安全监理人员编制（如脚手架）。

7.3.3《监理安全生产监督实施细则》原则上应在施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案审查后进行编制，并在工程项目或相应分部分项工程开工前经总监理工程师审批。遇特殊情况时，当先编制的《监理安全生产监督实施细则》与后审查的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案不一致时，应及时调整。
7.3.4《监理安全生产监督实施细则》应根据监理安全生产监督活动方案，施工图设计文件，施工组织设计中的安全技术措施（包括临时用电施工方案）和专项施工方案，工程建设标准，法律、法规、规章、规范性文件以及工程实际情况编制，明确监理安全生产监督依据、方法、措施、控制要点和监督频率，做到详细、具体，并具有预防性和可操作性。

7.3.5施工现场施工情况发生变化时，《监理安全生产监督实施细则》应根据调整后的施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案和工程实际情况进行修改或补充。

7.3.6《监理安全生产监督实施细则》编制时可参考本《建设工程监理安全生产监督作业指导书》中“部分危险性较大的分部分项工程监理安全生产监督要点”和 “部分多发性事故监理安全生产监督要点”。

7.3.7总监理工程师或《监理安全生产监督实施细则》编制人应对相关监理人员进行交底。

7.4核查施工单位资质、安全生产许可证以及项目经理、

专职安全生产管理人员资格和到岗情况

7.4.1施工单位企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。获得施工总承包资质的施工单位可以对承接的工程全部自行施工，也可将非主体工程或劳务作业分包给具有相应专业承包资质或劳务分包资质的施工单位；获得专业承包资质的施工单位可以承接施工总承包单位分包的专业工程，专业承包单位可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的施工单位；获得劳务分包资质的施工单位，可以承接施工总承包单位或专业承包单位分包的劳务作业。

7.4.2施工单位资质、安全生产许可证以及项目经理、专职安全生产管理人员资格原则上由安全监理人员负责核查。

7.4.3核查总包单位资质、安全生产许可证以及项目经理、专职安全生产管理人员资格和到岗情况：

1）督促总包单位及时填报《施工总包单位资格报审表》及附件；

2）总包单位通过招投标形式承接工程项目的，其招投标时所提供的企业营业执照、资质证书和安全生产许可证可不进行核查；当总包单位的企业营业执照、资质证书和安全生产许可证调整变化时，应核查总包单位新领的企业营业执照或资质证书或安全生产许可证；

3）核查总包单位新领的上述文件时，主要核查新领的文件中的调整变化内容，调整变化内容应与其承接的工程项目相适应；

4）核查总包单位项目经理、专职安全生产管理人员，其人员应同投标文件或《施工承包合同》约定相一致，其项目经理应持经注册的建造师证书（培训证书无效），资格等级应同承包的工程项目规模相适应（即工程项目必须由二级资质等级的总包单位承接，则项目经理的资格等级应为二级及其以上），同时应持安全生产考核合格证书，合格证书应为B证（A证和C证无效）；专职安全生产管理人员应持安全生产考核合格证书，合格证书应为C证（A证和B证无效），其人数配置应满足规定要求；

5）项目经理注册建造师证书、项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书中的工作单位应同总包单位名称一致，并在有效期限内；

6）施工过程中，应动态控制总包单位资质证书、安全生产许可证以及项目经理注册建造师证书、项目经理和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书的有效期限；

7）施工过程中，应动态控制项目经理、专职安全生产管理人员到岗情况和对施工现场安全管理情况。

7.4.4核查分包单位资质、安全生产许可证以及项目经理、专职安全生产管理人员资格和到岗情况：

1）总包单位进场后，总监理工程师宜签发《监理工作联系单》告知总包单位应及时进行分包单位资质报审，做到不漏报、不瞒报；

2）分部分项工程由分包单位施工时，分包工程施工作业前，安全监理人员应督促总包单位填报《分包单位资格报审表》及附件，并会同专业监理工程师在规定期限内核查，符合要求后送交总监理工程师核查；

3）《分包单位资格报审表》应附具分包单位的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证以及项目经理岗位证书、项目经理和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书；

4）《分包单位资格报审表》中分包工程名称（部位）、工程数量、工程规模、拟分包工程合同额等与资质类别、资质等级相关的内容应填写齐全，资质证书中的承包类别、承包工程范围应与拟分包工程相适应（如劳务分包资质不得承接专业承包项目，地基和基础工程三级专业承包企业的承包工程范围为工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工）；

5）当分包单位未提供资质证书副本时，核查人员可以以本《建设工程监理安全生产监督作业指导书》中“附录B 施工总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业的企业资质类别和企业资质等级承包工程范围”为分包单位资质核查依据；

6）《分包单位资格报审表》中分包单位的企业营业执照、资质证书和安全生产许可证应在有效期限内，相关文件中的企业名称、法人代表等主要内容应一致；

7）建设主管部门不再审批电梯安装和绿化施工专业承包资质和安全生产许可证；电梯安装分包单位取得市质量技监部门颁发的电梯安装证书即可从事相应电梯安装活动，绿化施工分包单位取得市绿化管理部门颁发的绿化施工证书即可从事绿化施工活动；

8）工程材料、设备的供应单位承担所供应材料、设备施工作业的，应当按照规定取得相应的专业承包资质方可进行施工作业；

9）专业承包单位的一级、二级项目经理应持经注册的建造师证书（培训证书无效），三级项目经理在上海地区应持小型项目负责人证书，项目经理资格等级应同拟承包的工程项目规模相适应（即工程项目必须由二级资质的专业承包单位承包，则项目经理的资格等级应为二级及其以上），同时应持安全生产考核合格证书，合格证书应为B证（A证和C证无效）；劳务分包单位暂无项目经理的设置要求；

10）专职安全生产管理人员应持安全生产考核合格证书，合格证书应为C证（A证和B证无效），其人数配置应满足规定要求；

11）项目经理的岗位证书、项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书中的工作单位应同分包单位名称一致，并在有效期限内；

12）施工过程中，应动态控制分包单位资质证书、安全生产许可证以及项目经理的岗位证书、项目经理和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书的有效期限；

13）施工过程中，应动态控制项目经理、专职安全生产管理人员到岗情况和对施工现场安全管理情况。
7.5审核施工单位安全管理制度

7.5.1施工单位安全管理制度包括施工组织设计（方案）审批制度、安全教育制度、安全技术交底制度、施工机械（设施）验收制度、安全生产检查制度、消防安全制度、文明施工管理制度、安全隐患整改制度、安全文明奖惩制度、安全事故处理制度等主要管理制度。

7.5.2施工单位的主要安全管理制度应齐全，并有可操作性。

7.5.3施工单位安全管理制度由总监理工程师组织相关监理人员进行审核。

7.5.4当施工现场发生重复发生的安全问题时，项目监理组应指令施工单位从安全管理制度的建立和落实上查找原因。

7.6核查特种作业人员的特种作业操作资格证书和持证上岗情况

7.6.1按照《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和执证上岗管理工作的实施意见》规定，由建设主管部门颁发的《建筑施工特种作业操作资格证书》的特种作业人员包括建筑电工、建筑施工脚手架（普通脚手架和附着升降式脚手架）架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械（塔式起重机、施工升降机和物料提升机）司机和安装拆卸工、吊篮安装拆卸（操作）工、桩工机械安装拆卸（操作）工、建筑焊割（操作）工。
7.6.2工程项目开工前，安全监理人员宜签发《监理工作联系单》提示施工单位及时进行特种作业人员资格报审。在特种作业人员作业操作前，安全监理人员应督促施工单位报送《施工单位特种作业人员报审表》及附件。

7.6.3安全监理人员核查《建筑施工特种作业操作资格证书》时应重点核查其资格证书中的特种作业范围和工种与其作业操作内容的一致性，并在有效期限（复证日期）内，当复证日期超过期限后有复证记录。

7.6.4对《建筑施工特种作业操作资格证书》有效期限即将到期的特种作业人员应督促施工单位及时办理复证手续。

7.6.5在条件许可情况下，审查特种作业人员的工种和人数是否满足工程需求（如2台塔式起重机至少配置3名塔吊司机和6名起重司索指挥）。

7.6.6施工过程中抽查施工现场特种作业人员执证上岗情况和人证相符情况。

7.7审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案和应急救援预案

7.7.1安全管理方面的施工组织设计（方案）包括施工组织设计中的安全技术措施（其中临时用电施工方案应单独编制）、专项施工方案（用于危险性较大的分部分项工程）和应急救援预案。

7.7.2施工组织设计中的安全技术措施编制范围包括施工组织设计（总）中的安全技术措施和分部分项工程施工方案中的安全技术措施；安全技术措施应包括（但不限于）施工总平面布置图，安全保证措施，文明施工措施，季节性施工措施，地下管线保护措施，模板支架、脚手架设计计算书等主要内容。

7.7.3临时用电施工方案应包括用电设备及线路走向、负荷计算、选择变压器、设计配电线路及防雷装置、确定防护措施、制定安全用电和电气防火措施等主要内容。

7.7.4专项施工方案编制范围见《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》中“附录A 危险性较大的分部分项工程及其重大危险源”；专项施工方案应包括工程概况（包括该危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件），编制依据（包括与该工程有关的法规标准、施工图纸、施工组织设计等），施工计划（包括施工进度计划、材料与设备计划），施工工艺技术（包括技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等），施工安全保证措施（组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等），劳动力计划（包括专职安全生产管理人员、特种作业人员等），计算书及相关图纸等主要内容。
7.7.5应急救援预案编制范围包括道路管线事故、坍塌倒塌事故、高处坠落事故、触电事故、台风潮汛事故、火灾事故、食物中毒事故、突发性停电事故等应急救援；应急救援预案应包括应急组织和人员分工、应急物资、应急措施、应急响应和对策等主要内容。
7.7.6施工组织设计中的安全技术措施（包括临时用电施工方案）、专项施工方案和应急救援预案，相关监理人员应督促施工单位在工程项目或相关工程开工前编制并报审。

7.7.7收到《施工组织设计（方案）报审表》后，总监理工程师应组织相关监理人员进行审查。其中施工组织设计中的安全技术措施原则上由专业监理工程师负责审查；与工程质量有关的专项施工方案原则上由专业监理工程师负责审查，与工程质量无关的专项施工方案原则上由安全监理人员负责审查；应急救援预案原则上由安全监理人员负责审查。

7.7.8施工组织设计中的安全技术措施(包括临时用电施工方案)、专项施工方案和应急救援预案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续应齐全。企业技术负责人审批后应盖施工单位公司印章。分包单位编制的应经过总包单位审批，并由总包单位报审。

7.7.9根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》中“附录A 危险性较大的分部分项工程及其重大危险源”表中需要专家进行论证审查的分部分项工程，专项施工方案应经专家论证审查，并附具专家组最终确认的论证审查报告；施工单位应按照专家论证审查意见对专项施工方案进行修改完善，需作重大修改的应重新组织专家进行论证审查。深基坑工程审查评审专家应从从市建设交通委的深基坑评审专家库中抽取产生，其他可由施工单位内部或外聘人员中的专业对口并具有高级职称的人员组成。深基坑工程专家组成员不得少于7人；其他不少于5人；使用非常规起重设备、装拆设备和装拆方法作业的，专家组成员不得少于3人。

7.7.10工程周边有隧道、地铁等有特殊要求的工程，专项施工方案还应满足其管理部门的要求。

7.7.11当施工组织设计中的安全技术措施、临时用电施工方案和专项施工方案经监理审批须修改完善或在施工过程中需调整时，应督促施工单位按原程序再次或重新办理编审和报审手续。

7.7.12审查施工组织设计中的安全技术措施（包括临时用电施工方案）和专项施工方案应符合工程建设强制性标准规定，并具有针对性和可操作性。具体审查内容和审查要求可参考本《建设工程监理安全生产监督作业指导书》中“附录A施工组织设计中的安全技术措施、临时用电施工方案和专项施工方案审查时相关工程建设强制性标准索引和审查要点索引”。

7.7.13施工组织设计中的安全技术措施（包括临时用电施工方案）、专项施工方案和应急救援预案，一般应在2～5天内审查完毕，无论同意与否均应在施工单位填报的《施工组织设计（方案）报审表》上签署监理意见；对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的，应在施工单位填报的《施工组织设计（方案）报审表》上提出具体意见。

7.7.14施工组织设计（方案）（包括《施工组织设计（方案）报审表》）无论同意与否，项目监理组应一份自留、一份退回施工单位。

7.7.15当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由总监理工程师报请总工程师室和专家组给予支持。

7.7.16施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案涉及技术措施费用时应事先征求建设单位意见。

7.8危险性较大的分部分项工程监理安全生产监督

7.8.1危险性较大的分部分项工程的监理安全生产监督的具体要求、程序、监督要点、验收要求等见《危险性较大的分部分项工程监理安全生产监督作业指导书》。
7.9核查施工机械（机具）和安全设施的进场、安装（搭设）、验收和使用

7.9.1核查塔式起重机、施工升降机、井架物料提升机等建筑起重机械
1）建筑起重机械进场后，相关监理人员应核查其名称、型号（规格）、性能（参数）、数量及使用位置与专项施工方案的相符性；按规定需提供《特种设备制造许可证》、《起重机械制造监督检验证书》、《产品合格证》、备案证明等技术文件的，其文件应齐全和有效；

2）建筑起重机械装拆、加（降）节前，相关监理人员应会同施工单位对混凝土设备基础和对建筑物附着部位进行验收；

3）建筑起重机械装拆、加（降）节过程中，相关监理人员应对施工单位专职安全生产管理人员和机管员现场管理、警戒线设置、专人监护、作业人员持证上岗进行巡视检查，监督安装单位对专项施工方案的执行情况；

4）建筑起重机械安装后，督促施工单位进行自检，自检合格后向上海市建设机械检测中心申报安装质量检测；检查该建筑起重机械由上海市建设机械检测中心出具的《上海市建设工程施工现场机械安装验收合格证》和《建筑机械安装质量检测报告》以及《建筑机械安装质量检测报告》中不合格项的整改回复单；核查施工单位对该建筑起重机械的合格牌、机械性能牌、操作要求、警示标志等标识设置；前述内容符合要求后，项目监理组方可同意施工单位使用该建筑起重机械；

5）相关监理人员应监督检查建筑起重机械的使用情况。

7.9.2核查附着式升降脚手架、吊篮脚手架等危险性较大的安全设施

1）危险性较大的安全设施进场后，相关监理人员应核查其名称、型号（规格）、性能（参数）、数量及使用部位与专项施工方案的相符性；《产品合格证》、材料质保资料等应齐全和有效；

2）危险性较大的安全设施安装前，相关监理人员应会同施工单位对附着（安装）部位进行验收；

3）危险性较大的安全设施安装过程中，监理人员应对施工单位专职安全生产管理人员现场管理、安全措施落实、按照专项施工方案施工情况进行巡视检查；

4）危险性较大的安全设施安装后，督促施工单位进行自检，自检合格后向上海市建设机械检测中心申报安装质量检测；检查该安全设施由上海市建设机械检测中心出具的《上海市建设工程施工现场机械安装验收合格证》和《建筑机械安装质量检测报告》；以及《建筑机械安装质量检测报告》中不合格项的整改回复单；核查施工单位对该安全设施的合格牌、机械性能牌、操作要求、警示标志等标识设置；前述内容符合要求后，项目监理组方可同意施工单位使用该安全设施；

5）相关监理人员应监督检查危险性较大的安全设施的使用情况。

7.9.3核查一般施工机械（机具）和安全设施

1）对打桩机等中小型机械（机具）、落地式脚手架、悬挑式脚手架等属于施工单位内部验收的施工机械（机具）和安全设施在安装（搭设）作业过程中，相关监理人员应对施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案施工情况进行巡视检查；
2）有关监理人员应核查施工单位内部验收文件，并抽查验收文件中施工单位的内部验收结果与施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案以及和现场实物的相符性。

3）相关监理人员应监督检查一般施工机械（机具）和安全设施的使用情况

7.10消防安全监理安全生产监督

7.10.1项目监理组消防安全责任、监理监督流程、程序和监督要点等见《施工现场消防安全监理监督作业指导书》。

7.11督促施工单位进行安全生产自查，巡查施工现场安全生产、文明施工情况

7.11.1督促施工单位进行安全生产自查（如每周安全生产检查）。

7.11.2督促施工单位做好节假日、季节性等专项安全生产自查工作。

7.11.3当项目监理组参与施工单位安全生产自查时应在施工单位的安全检查记录表的检查人员栏目中签署参加监理人员的姓名。

7.11.4当项目监理组未参与施工单位安全生产自查时应抽查施工单位的安全生产自查记录，检查施工单位安全生产自查情况与施工现场安全现状的一致性。抽查频率每月1～2次，并保存相关记录。

7.11.5项目监理组相关监理人员应巡视检查施工现场安全生产、文明施工情况，重点巡视检查危险性较大的分部分项工程施工作业情况，巡视检查施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案和工程建设标准组织施工情况，巡视检查安全隐患情况。

7.12审查施工单位安全防护、文明施工措施费用的使用和管理

7.12.1督促施工单位编制施工现场安全防护、文明施工措施费用使用计划。

7.12.2由总监理工程师组织安全监理人员和注册造价工程师共同审查施工单位的施工现场安全防护、文明施工措施费用使用计划。

7.12.3审查施工现场安全防护、文明施工措施费用使用计划，应结合施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案中的相关措施，审查其安全防护、文明施工措施项目的符合性和单项数量、单项计价的合理性。对于深基坑围护系统、工程周边环境保护等有特殊措施要求的应要求施工单位另行标明项目和安全资金费用。

7.12.4施工现场易发生伤亡事故处或危险场所应设置明显的、符合标准要求的安全警示标志牌，施工现场的材料堆放、防火、急救器材、临时用电、临边洞口、高处交叉作业防护等应符合标准要求。此两个方面的安全防护、文明施工措施费用使用情况是项目监理组检查重点。

7.12.5项目监理组应告知施工单位建立安全防护、文明施工措施费用使用账册，保留支付费用原始凭证。

7.12.6经检查已落实的安全防护、文明施工措施，总监理工程师和安全监理人员应会同注册造价工程师签认已发生的费用。

7.13核准施工单位安全质量标准化工地考核评分

7.13.1督促总包单位每周进行自查，每月网上填报月度自查评分；督促总包单位网上对分包单位进行月度评价；督促总包单位网上填报危险性较大的分部分项工程施工作业信息。

7.13.2 项目监理组各级监理人员应动态考核施工单位安全质量标准化工地实施情况，动态考核情况应形成记录，并以此为依据，对总包单位每次自查评分和总包单位对分包单位的月度评价进行核准，安全监理人员汇总后提交资料员于每月规定时间网上填报月度核准结果。

7.13.3项目监理组应核准施工单位网上填报的危险性较大的分部分项工程施工作业信息。

7.13.4资料员网上填报月度核准结果时，应严防工地的用户名和密码泄漏。填报月度核准结果后，按“保存”键前应仔细核对核准数据，避免操作差错（因按“保存”键后已核准的数据不得更改）。

7.13.5分部分项工程完工后，项目监理组应核准总包单位对分包单位的完工评定。工程项目竣工后，项目监理组应核准总包单位竣工自评。

7.14监理日志中的安全生产记录

7.14.1监理日志中的安全生产情况栏目由各级监理人员按照各自分工和监理安全生产监督职责进行记录。记录应实事求是，语句通顺，用词恰当，简单明了。填写后，签署姓名。

7.14.2安全生产情况栏目的记录应包括（但不限于）下列内容，详见《监理日志记录作业指导书》：

1）当日施工现场安全生产现状；

2）当日监理安全生产监督活动（包括监理行为），重点记录发现的安全问题和采取的措施；

3）施工单位对存在的安全问题整改情况和项目监理组的复查结果。

7.15监理安全生产监督月报

7.15.1《监理安全生产监督月报》由总监理工程师组织安全监理人员共同编制并签发。
7.15.2《监理安全生产监督月报》应每月编制，提交日期一般与《监理月报》同步，也可根据建设单位要求另定提交日期。

7.15.3《监理安全生产监督月报》应发送建设单位和公司监理管理部，并做好发文登记和签收手续。

7.15.4《监理安全生产监督月报》应如实描述当月施工现场的安全生产现状，重点反映当月施工单位的安全管理情况、施工现场安全生产现状和施工现场存在的安全问题，督促施工单位整改以及尚未整改的安全问题及原因，项目监理组采取的措施和效果以及下月的监理安全生产监督重点、方法和措施等内容。

7.16监理安全生产监督措施和监理行为记录

7.16.1监理安全生产监督措施见本《建设工程监理安全生产监督作业指导书》中“监理安全生产监督方法及措施”和《项目监理组监理工作程序作业指导书》。

7.17监理安全生产监督文件管理

7.17.1监理安全生产监督文件管理要求见本《建设工程监理安全生产监督作业指导书》中“文件管理制度”。

第八章、部分危险性较大的分部分项工程监理安全生产监督要点

8.1深基坑（槽）工程监理安全生产监督要点

本操作要求适用基坑开挖深度达3m的基坑（槽）或深度虽未达3m但地质条件和周边环境复杂，地下水位在坑（槽）底以上的深基坑（槽）工程。深基坑工程包括基坑（槽）支护、土体加固、降水、土方开挖、边坡防护、变形监控、支撑拆除等内容。

8.1.1安全监理主要依据

1）《建设工程安全生产管理条例》国家院令第393号

2）《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《上海市深基坑工程管理规定》沪建交[2006]105号

5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

6)《建筑边坡工程技术规范》GB50330

7)《工程测量规范》GB50026

8)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120

9)《建筑地基处理技术规范》JGJ79

10)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

11)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

12)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111

13)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

14)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

15)《地基处理技术规范》DBJ08-40

16)《基坑工程施工监测规程》DG/TJ08-2001

17)设计方案、深基坑工程专项施工方案等文件

8.1.2安全监理工作流程


[image: image2]
8.1.3安全监理的控制要点、方法、检查方案和措施

	监控项目
	监理控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	施工准备
	(1)设计、施工安全性报告
	(1)初步设计阶段建设单位或施工单位是否制定深基坑设计、施工安全性报告。安全性报告是否通过专家评审。
	核查文件 (按文件份数每份核查)
	总监

总监代表

安全监理人员（注：安全监理人员包括项目安全监理负责人，以下均同）
	a1)征询建设单位意见，确定实施的单位。

b1)当由建设单位负责而未实施时，予以书面提示，并做好协助工作。

c1)当由施工单位负责而未实施时，予以书面督促。无效时，指令施工单位限期完成。

	
	(2)周边环境调查
	(2)勘察前建设单位或施工单位是否对深基坑周边范围内的已有和拟建工程进行调查，并形成调查文件。
	
	
	

	
	(3)隧道、地铁等有特殊要求的工程的保护调查
	(3)建设单位或施工单位是否走访隧道、地铁等有特殊要求的工程的管理部门，征询管理部门的具体要求并形成文件。是否密切关注有特殊要求的工程进展情况及投入使用时间。
	
	
	

	
	(4)周边环境沟通
	(4)深基坑工程制定设计方案前，建设单位或施工单位是否邀请建设、施工、监理、监测及条线管理部门介绍设计、施工安全性报告内容，介绍深基坑周边范围内已有和拟建工程以及隧道、地铁等有特殊要求的工程的管理部门的要求。
	
	
	做好提示、协助或督促工作(同a1—c1)。

监理应考虑相邻项目施工时对本工程产生的不良影响。

监理应考虑本工程施工时对周边环境产生的不良影响。

提出监理意见

	
	(5)周边环境影像资料
	(5)对可能受影响或可能发生争议的周边已有工程，施工单位是否留存影像资料或布设记号，以便追溯。
	口头督促
	土建监理师
	a)当施工单位未实施时，书面督促。

	支护结构和土体加固设计方案
	(6)设计方案有效性
	(6-1)建设单位或施工单位是否委托设计单位编制支护结构或土体加固设计方案，方案是否包括支护结构、土体加固、挖土、降水、控制变形、监测等内容并提出和降低对周边环境影响的技术要求和措施。
	核查文件 (按文件份数每份核查)
	总监

土建监理师

安全监理人员
	做好提示、协助或督促工作(同a1—c1)。

项目监理人员应熟悉深基坑支护设计方案。

对方案中不明确处或不妥之处形成书面文件，提交建设单位，并在设计交底会议中提出监理意见。

设计交底会议纪要未经到会各方签认的视为无效文件，不进行专项施工方案审批。

	
	
	(6-2)深基坑支护结构或土体加固设计方案是否通过专家评审和隧道、地铁等有特殊要求的工程的管理部门审查。
	
	
	

	
	
	(6-3)当深基坑支护结构或土体加固设计方案有修改时，是否按原程序再次办理评审手续。
	
	
	

	
	(7)设计交底会议
	(7)施工单位是否安排专人对设计交底会议进行记录并整理,并有到会各方签认。
	
	
	

	专项施工方案
	(8)方案报审的及时性
	(8)深基坑工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员
	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(9)方案的程序性
	(9-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(9-2)专项施工方案是否经专家组认证并附具经过专家组最终确认的认证审查报告。
	
	
	

	
	
	(9-3)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(10)方案的符合性
	(10)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准，是否满足隧道、地铁等有特殊要求的工程的管理部门的具体要求。
	
	
	

	
	(11)方案的可操作性
	(11)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	

	安全技术交底
	(12)交底的有效性
	(12-1)分项工程开工前是否对每位作业人员进行安全技术交底并形成书面记录。
	督促和抽查资料（每一分项工程抽查一次）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全技术交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗作业。

指令施工单位补办安全技术交底手续并形成记录。

	
	
	(12-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名。
	
	
	

	支护结构和土体加固施工
	(13)支护结构和土体加固工程施工安全质量
	(13)地下连续墙、SMW工法、钢或混凝土支撑等基坑支护结构和土体加固施工中涉及安全性能的重要工序的施工质量是否满足法规标准和设计要求。
	旁站
	桩基监理师

土建监理师
	a)详见地下连续墙、SMW工法、钢或混凝土支撑、土体加固工程质量监理实施细则。

	降水
	(14)井管埋设和降水效果
	(14-1) 井管的平面布置、数量、直径、成孔、沉放、填料、封口、洗井等是否符合专项施工方案。
	巡视 (每日一次)

核查资料（每日一次）
	桩基监理师

土建监理师
	发现井管埋设不符合专项施工方案或地下水位变化未保留相关记录，指令施工单位限期整改。

降水效果不佳时督促施工单位采取辅助降水措施。

当降水引起地面下沉，指令施工单位立即停止局部抽水，必要时考虑回灌措施。

当降水引起支护结构变形，发现有明显渗漏、位移时，指令施工单位暂时停止抽水，处理后再继续降水。

	
	
	(14-2) 降水设备经试运转是否正常。
	
	
	

	
	
	(14-3)每日抽水量、各观测井的地下水位变化是否记录，是否绘制降水总量与地下水位下降曲线图。
	
	
	

	
	
	(14-4)地下水位（含潜水和承压水）是否控制在开挖面以下，并符合设计方案。对承压水是否适量抽取。
	
	
	


	开挖条件
	(15)开挖条件验收
	(15)建设单位是否组织勘察、设计、施工、监理、监测单位对基坑开挖条件进行验收。
	核查相关文件(按验收段每段核查)
	总监

安全监理人员
	建设单位未组织时，予以书面提示，并做好协助工作。

开挖条件经验收通过，总监下达开挖令。

施工单位擅自开挖的，总监下达工程暂停令。

	开挖过程
	(16)开挖原则
	(16-1)挖土机械的合格证明书和进入现场的验收记录表是否齐全有效。
	核查资料(每台机械一次)
	安全监理人员
	a)挖土机械未经验收合格不得使用

	
	
	(16-2)挖土机械是否进行日常的检查、保养、维修，是否保留相关记录。
	抽查资料(十日一次)
	
	a)未见检查、保养、维修记录的，督促施工单位整改。

	
	
	(16-3)挖土机械、土方运输车等施工机械的作业位置是否符合专项施工方案。
	巡视(每日两次，重要部位适当增加次数)
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限期整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(16-4)降水是否已降到安全位置。
	
	
	

	
	
	(16-5)支护结构或土体加固强度是否满足设计要求
	
	
	

	
	
	(16-6)土方开挖的位置、方法和顺序是否同专项施工方案一致，是否遵循“分层开挖、严禁超挖”原则，当设计支护结构或土体加固时是否遵循“先撑后挖，先加固后挖”原则。
	
	
	

	
	
	(16-7)开挖过程中是否碰撞井点井管、支护结构，被碰撞的井点井管、支护结构有否损坏情况。
	
	
	

	
	(17)基坑排水
	(17-1)基坑四周是否设置排水沟和集水井，中间是否按专项施工方案规定设置盲沟。
	巡视(每日两次)
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限期整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(17-2)排水是否畅通，基坑内有否积水。
	
	
	

	监管监护
	(18)安全管理人员监管
	(18)作业时，施工单位专职安全生产管理人员是否在现场进行管理。
	巡视（每日两次）
	土建监理师

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限期整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(19)专人监护
	(19)作业时，施工单位是否安排专人进行监护。
	
	
	

	安全设施
	(20)临边防护
	(20)基坑四周、操作平台等临边处是否设置防护栏杆，是否牢固可靠。
	巡视(每日两次)
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限期整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(21)上下通道
	(21)是否设置斜道等上下通道。
	
	
	

	
	(22)立体交叉作业 
	(22-1)当采用土代模浇筑混凝土支撑，支撑下土方开挖后，施工单位是否及时清除支撑下粘结的土石。
	巡视检查(每日两次)旁站监理(出现险情时)
	
	a)发现支撑下粘结的土石未清除干净、未设置有效隔离措施，而下方有人作业时由总监下达工程暂停令，限期整改并符合要求后方可复工。

	
	
	(22-2)上下层立体交叉作业时，是否设置隔离设施。
	
	
	

	变形监控

	(23)位移和沉降监控
	(23-1)施工单位是否做好对监测单位的管理工作。
	抽查资料(共两至三次)
	土建监理师

安全监理负责人
	测量数据异常时指令施工单位/监测单位加大监测频率，以及时掌握事态发展现状。

发现报警数值时，督促施工单位组织相关单位商讨处理方法。

	
	
	(23-2)施工单位是否做好基坑位移和沉降数据的统计、分析工作。
	核查资料(三日一次)
	
	

	
	
	(23-3)施工单位是否按时提交基坑位移和沉降数据。
	核查资料(按监测次数每次核查)
	
	

	
	
	(23-4)监测单位是否按监测方案中的测试项目、测点布置、监测频率、监测报警值进行操作。
	
	
	

	
	(24)周边荷载监控
	(24)基坑周边堆物荷载和施工机械施工是否符合专项施工方案，有否超堆荷载和施工机械施工不合理现象。
	巡视(每日两次)
	土建监理师

安全监理人
	违反专项施工方案时指令施工单位限时整改。

周边地面开裂、沉降时督促施工单位组织相关单位分析原因，并制定措施。

	
	(25)周边地面监控
	(25)基坑周边地面有否开裂、沉降现象
	
	
	

	进度控制
	(26)当施工进度影响基坑、周边环境的安全性时
	(26-1)施工单位报送的进度计划是否满足基坑安全性要求或隧道、地铁等有特殊要求的工程的安全性要求
	检查进度(按监理指令每日检查一次，直至符合要求)
	总监

总监代表

进度监理师
	a)进度计划影响基坑安全性或影响隧道、地铁等有特殊要求的工程安全性的指令施工单位调整进度计划。

	
	
	(26-2)实际施工进度是否滞后。情况有异时，施工进度是否满足基坑安全性要求和隧道、地铁等有特殊要求的工程的安全性要求
	
	
	基坑开挖后暴露时间过长的分析滞后原因，并指令施工单位采取有效措施。

发生险情时，督促施工单位组织人力、物力加快施工进度进行抢险。

施工单位对监理要求执行不力时及时报告建设单位。

	季节性监控
	(27)雨天监控
	(27-1)施工单位是否每天收听气象预报并保留记录。
	抽查资料（十天一次）
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限期整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(27-2)下雨前，施工单位是否安排好备用抽水人员和备用抽水泵。排水系统是否畅通。
	询问和抽查(每次雨前)
	
	

	
	
	(27-3)雨天时，抽水机械是否满足排水需要，是否有专人管理。基坑内有否大量积水。
	巡视(雨天时，每两小时一次)
	
	

	
	
	(27-4)雨后，基坑内是否积水。淤堵的排水沟、盲沟、集水井是否及时疏浚。
	巡视(每次雨后)
	
	

	
	(28)冰雪天监控
	(28-1)冰雪天如遇土方开挖时，挖土机械是否缓慢行驶，是否有急刹车现象，以防在边坡附近使用或移动时滑入基坑内。
	巡视(下雪后至冰雪融化期间每日一次
	
	

	
	
	(18-2)冰雪天如有模板支撑系统需支撑在土体上时，是否坐落在冻土层上。
	
	
	

	支撑拆除
	(29)型钢换撑
	(29)板内预埋暗墩的位置和厚度是否符合专项施工方案，是否先换撑后拆除原有支撑。
	巡视(每日两次)
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现不符合专项施工方案或未征得隧道、地铁等有特殊要求的工程的管理部门同意时由总监下达工程暂停令。

	
	(30)混凝土支撑拆除
	(30)采用镐头机拆除时是否影响周边环境，是否征得隧道、地铁等有特殊要求的工程的管理部门同意。采用人工拆除时是否野蛮施工。
	核查资料(每发生一次核查一次)

巡视(每日两次)
	
	

	
	(31)混凝土支撑爆破
	(31)采用爆破拆除时，是否影响周边环境，是否征得隧道、地铁等有特殊要求的工程的管理部门同意，是否设立警戒区域，是否已有交警临时封路，周边居民是否已撤离或疏散。
	核查资料，巡视检查，做好协助工作
	
	


8.1.4监控内容说明

编号(2)：周边环境调查范围为深基坑边线延伸至开挖深度3倍的距离。其中隧道最小保护距离为60m，地铁最小保护距离为50m。周边环境包括已有和拟建建（构）筑物（含隧道、地铁等）、道路、河道、管线等工程。

编号(3)：周边范围内无隧道、地铁等有特殊要求的工程可不进行此项调查工作。（以下监控内容中有类似内容的均同此）

编号(6-2)：符合编号(1)中三个条件之一的深基坑工程，其设计方案应通过专家评审，评审专家应从市建设交通委的深基坑评审专家库中抽取产生。

编号(9-2)：深基坑工程其专项施工方案应通过市建设交通委的深基坑评审专家库中的专家评审，并作出明确的结论意见。编号(14-4)：地下承压水抽取过少，深基坑开挖后易产生管涌。地下承压力抽取过多，易造成周边地面下沉。

编号(15)：基坑开挖的验收条件为编号(1)至编号(14)、编号(16-1)、编号(16-4)、编号(16-5)的监控内容均符合要求，总监方可下达开挖令。

凡监控内容说明应符合专项施工方案的在编写监控内容时应写明具体的监控数据。如编号(14-1)井点类型、套数和井管位置、数量等内容应按专项施工方案进行定量描述。

8.2水平混凝土构件模板支撑工程监理安全生产监督要点
本操作要求适用搭设高度5m~30m的水平混凝土构件模板支撑系统。水平混凝土构件模板支撑系统包括架体材料、搭设、验收、使用、监测、拆除等内容。

8.2.1安全监理主要依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130

6)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

8)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

9)《钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程》DG/TJ08-016

10)模板工程专项施工方案

8.2.2安全监理工作流程



8.2.3安全监理的控制要点、方法、检查方案和措施
	监控项目
	监理

控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	专项施工方案
	(1)方案报审的及时性
	(1)模板工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员

(注:安全监理人员包括项目安全监理负责人,以下均同)
	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(2)方案的程序性
	(2-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(2-2)专项施工方案是否经专家组认证并附具经过专家组最终确认的认证审查报告。
	
	
	

	
	
	(2-3)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(3)方案的符合性
	(3)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(4)方案的可操作性
	(4)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	

	钢管、扣件质量
	(5)钢管、扣件质保资料
	(5)钢管、扣件的全国工业产品生产许可证、产品合格证、型式检验报告等质保资料是否齐全
	核查资料

(按进场批数每批一次)
	材料监理人员

安全监理人员
	a)质保资料不全时指令施工单位现场见证取样复试，复试合格方可投入使用。

	
	(6)钢管、扣件实物质量
	(6-1)钢管规格是否为48×3.5，有否打孔现象
	抽查实物

(按进场批数每批一次)
	
	钢管管径或壁厚小于48×3.5时，应按实际管径或壁厚重新设计或不得投入使用。

钢管有打孔现象，扣件有缺陷时不得投入使用，并督促施工单位进行标识并隔离，防止误用。

	
	
	(6-2)扣件有否裂缝、砂眼、螺栓滑丝等缺陷
	
	
	


	执证上岗
	(7)审核作业人员专业考试合格证书
	(7-1)作业人员是否经过专业技术培训并获得专业考试合格证书
	审查资料（全数审查）
	安全监理人员
	a)专业考试合格证未报审时督促施工单位及时报审

	
	
	(7-2)作业人员作业时是否持证上岗，是否与报审资料相符
	现场抽查

(20人以下累计抽查50%人数)
	
	

	安全技术交底
	(8)安全技术交底有效性
	(8-1)搭设或拆除前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（每阶段搭拆前）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗。

指令施工单位补办安全技术交底并形成记录。

	
	
	(8-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名
	
	
	

	监管监护和安全防护
	(9)安全管理人员监管
	(9)作业时,施工单位专职安全管理人员是否在现场进行管理
	巡视

(每日两次)
	安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(10)专人监护
	(10)作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否安排专人监护
	
	
	

	
	(11)警戒线设置
	(11)作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否设置警戒线
	
	
	

	
	(12)安全防护
	(12)作业人员高处作业时有否防止高处坠落的安全措施
	
	
	

	搭设
	(13)基层承载力
	(13)搭设前基层承载力是否已满足设计要求
	核查资料（每层一次）
	土建监理人员
	a)基层承载力不满足设计要求时，由总监理工程师下达工程暂食停令指令施工单位立即停止施工，整改后方可搭设施工。

	
	(14)定位放线
	(14)大梁下部的地下室顶板面是否已定位放线确定立杆位置
	巡视

(全部)
	
	a)督促施工单位改正。

	
	(15)承力垫板
	(15)立杆底部是否设置槽钢或枕木作为承力垫板
	旁站监理
	
	a)由总监下达工程暂停令指令施工单位立即整改，整改后方可搭设施工。


	
	(16)楼板下立杆间距和纵横向水平杆间距
	(16)楼板下立杆间距、纵横向水平杆间距是否符合专项施工方案，水平杆是否按层搭设
	立杆开始搭设时旁站监理,之后巡视纵横向水平杆间距(巡视每日一次)
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全监理制度和实话方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(17)大梁下立杆间距和纵横向水平杆间距
	(17)大梁下立杆间距、纵横向水平杆间距是否符合专项施工方案
	
	
	

	
	(18)立杆接长
	(18-1)同一断面接长数量,接长点距离范围,相邻两根立杆接长是否在同一断面
	
	
	

	
	
	(18-2)距离楼板和大梁底部处的立杆接长高度是否≤800,杆件的搭接长度是否≤1000,是否采用2个扣件固定,端部扣件至杆端距离是否≥100
	
	
	

	
	(19)立杆垂直度
	(19)立杆垂直度是否≤3‰
	现场抽查

(每层两次)
	土建监理人员
	

	
	(20)扣件拧紧力矩
	(20)扣件拧紧力矩是否达到40~65N.M
	
	安全监理人员
	

	
	(21)扫地杆
	(21)是否设置纵横向扫地杆,扫地杆离地下室顶板面是否在200内
	巡视

(每层两次)
	土建监理人员

安全监理人员
	

	
	(22)垂直剪刀撑
	(22)沿四周是否设置剪刀撑,中间是否按专项施工方案设置剪刀撑
	
	
	

	
	(23)水平加强层
	(23)是否按专项施工方案在纵横向水平杆间加设水平剪力撑
	
	
	

	验收
	(24)验收要点
	(24-1)施工单位是否填报施工机械、安全设施验收核查表
	核查资料和抽查

（按报审次数每次检查）
	土建监理人员

监理安全人员
	督促施工单位报审施工机械、安全设施验收核查表。

抽查结果不符合专项施工方案时指令施工单位限期改正。未整改合格不得进行混凝土浇筑。

施工单位拒不整改下达工程暂停令并报告建设单位和建设主管部门。

	
	
	(24-2)施工单位的模板支撑系统验收记录表中的验收结果与专项施工方案及实际搭设是否相符。
	
	
	


	使用
	(25)施工荷载
	(25-1)有否施工荷载超载或局部堆荷不均匀现象
	旁站
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全监理制度和实话方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(25-2)混凝土浇筑时,施工单位专职安全管理人员是否在现场进行管理
	
	
	

	
	
	(25-3)混凝土浇筑时施工单位是否安排专人监护
	
	
	

	
	(26)监测
	(26)混凝土浇筑时施工单位是否安排专人进行位移和变形监测
	督促(每日两次)
	土建监理人员
	

	拆除
	(27)混凝土强度
	(27)拆除前,混凝土强度是否已达到设计强度(以试件试压报告为准)
	核查资料(每次拆除前)
	土建监理人员
	a)未能提供强度试压报告的,指令施工单位立即停止拆模并重新加固支撑。

	
	(28)拆除顺序
	(28)是否自上而下拆除,拆除高差是否小于2层
	巡视

(每日两次)
	安全监理人员
	a)发现不按照法规标准拆除或野蛮施工时，指令施工单位立即改正。

	
	(29)拆除后的钢管传递
	(29)有否高空抛物现象
	
	
	


8.2.4监控内容说明

编号（13）：支撑立杆的基层一般为土体支承和混凝土梁板支承两种形式。当采用土体支承时，土体密实度应满足专项施工方案要求；当采用混凝土梁板支承时，混凝土强度（包括下部模板支撑系统是否拆除）应满足专项施工方案要求。

编号（14）：当大梁下立杆间距有多种规格同楼板下立杆间距不一致时应督促施工单位定位放线，确保立杆间距正确。

编号（15）：支撑立杆的基层为土体时，必须设置槽钢或枕木作为承力垫板。

编号（25）：对高度大于10m或荷载大于10KN/m2的模板支撑系统应督促施工单位在混凝土浇筑时进行位移和变形监测。

凡监控内容说明应符合专项施工方案的在编写监控内容时应写明具体的监控数据。如楼板下立杆间距600、大梁下纵横向水平杆间距为1200、垂直剪刀撑每隔10m设置一道、每三层设置一道水平加强层等。

8.3起重吊装工程监理安全生产监督要点
本操作要求适用采用非常规起重设备的起重吊装工程或采用起重机械进行安装的工程。吊装工程包括机械使用、区域警戒、吊装、停放等内容。

8.3.1安全监理主要依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

5)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

8)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

9)起重吊装工程安全专项施工方案

8.3.2安全监理工作流程


[image: image3]
8.3.3安全监理的监控要点、方法、检查方案和措施

	监控项目
	监理控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	施工准备
	(1)设计交底会议
	(1-1)施工单位是否安排专人对施工图纸进行会审，施工图中存在问题是否在设计交底会议上提出。

(1-2)施工单位是否安排专人对设计交底会议进行记录并整理，并有到位各方签认。
	督促和核查文件 (按设计交底次数每次核查)
	土建监理师
	a)项目监理人员应熟悉施工图纸，了解起重吊装物件的规格、尺寸和重量，了解吊装工序和工艺。

b)对施工图中存在问题提出意见（或补充意见）

c)设计交底会议纪要未经到会各方签认的视为无效文件，不进行安全专项施工方案审批。

	专项施工方案
	(2)方案报审的及时性
	(2)起重吊装工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员（注：安全监理人员包括项目安全监理负责人，以下均同）
	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(3)方案的程序性
	(3-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(3-2)专项施工方案是否经专家组认证并附具经过专家组最终确认的认证审查报告。
	
	
	

	
	
	(3-3)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(4)方案的符合性
	(4)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(5)方案的可操作性
	(5)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	

	执证上岗
	(6)审查特种作业人员操作证
	(6-1)起重机司机、起重司索指挥人员是否持有特种作业操作证。
	审查资料（全数审查）
	安全监理人员
	特种作业操作证未报审时督促施工单位及时报审。
持证人数不满足工程需要时指令施工单位补报，否则不得开工。
施工现场特种作业人员无证上岗时指令施工单位暂停施工

	
	
	(6-2)持证人员人数是否满足工程需求
	
	
	

	
	
	(6-3)起重吊装时是否人证相符
	现场抽查（累计抽查50%人数）
	
	

	安全技术交底
	(7)安全交底有效性
	(7-1)起重吊装前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（每阶段一次）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全技术交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗作业。

指令施工单位补办安全技术交底手续并形成记录。

	
	
	(7-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名。
	
	
	

	起重机
	(8)审查起重机合格证明文件
	(8-1)起重机有否全国工业产品生产许可证，进口起重机有否商检报告（证明）
	审查资料（每台机械一次）
	安全监理人员
	起重机合格证明文件不符合要求的督促施工单位补全资料。

对无法补全资料或不满足工程要求的起重机指令施工单位不得使用并及时退场。

	
	
	(8-2) 起重机有否技术档案，包括产品合格证或鉴定证书、使用说明书、整机调试检测验收记录、使用和维修保养记录等
	
	
	

	
	
	(8-3)起重机的起吊重量和起重臂的最大仰角是否满足工程要求
	
	
	

	路面地耐力、起重机平整度和周边环境
	(9)路面地耐力
	(9-1)使用履带式起重机时，路面是否坚实，地耐力是否满足起重机使用说明书要求
	核查资料 (每台起重机每一固定点核查一次)
	安全监理人员
	施工单位无法提供路面地耐力和起重机平整度的资料时，指令施工单位补办检查验收资料。

路面地耐力不满足起重机使用说明书要求或起重机平整度不满足规范规定时，指令施工单位采取措施（如垫跑板、校正支腿等）。



	
	
	(9-2) 使用汽车、轮胎式起重机时，支腿处的路面是否坚实，地耐力是否满足起重机使用说明书要求
	
	
	

	
	(10)起重机平整度
	(10-1)使用履带式起重机时，路面坡度是否超过规范规定的3%。
	
	
	

	
	
	(10-2)使用汽车、轮胎式起重机时，机体回转支承面的倾斜度是否超过规范规定的1/1000。
	
	
	

	
	(11)起重机周边环境
	(11-1)起重机固定点四周有否沟渠和基坑，是否保持安全距离。
	巡视（每台起重机固定点巡视一次）
	
	a)起重机周边环境不满足安全要求的指令施工单位整改或采取措施。

	
	
	(11-2)起重机回转范围内有否架空输电导线，是否保持安全距离。
	
	
	

	
	
	(11-3)起重机回转周围（包括起重机尾部）是否存在障碍物。
	
	
	

	监管监护
	(12)安全管理人员监管
	(12)作业时，施工单位专职安全生产管理人员是否在现场进行管理。
	巡视（每日两次）

	土建监理师

安全监理人员

	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(13)专人监护
	(13)作业时，施工单位是否安排专人进行监护。
	
	
	

	
	(14)警戒线设置
	(14)作业前，施工单位在吊装区域是否设置有明显标识的警戒线，吊装区域内无关人员是否全部清场。
	
	
	

	设施
	(15)信号传递
	(15)人工信号、通讯器材等信号传递是否畅通有效。
	巡视（每日两次）

	土建监理师

安全监理人员

	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(16)照明
	(16)作业区域是否设置充足照明。
	
	
	

	
	(17)高处作业
	(17-1)高处作业人员有否可靠的立足点，立足点四周无临边围护的作业人员是否系好安全带，并有牢固悬挂点。
	
	
	

	
	
	(17-2)高处作业人员上下是否设置爬梯或斜道，人员高处行走时是否设置安全绳并系好安全带、扣好安全扣。
	
	
	

	起重吊装
	(18)恶劣天气影响
	(18)六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气是否停止起重吊装作业
	巡视（恶劣天气时每天一次）
	安全监理人员
	未停止施工的，由总监签发工程暂停令。

	
	(19)绑扎
	(19-1)吊物是否标注绑扎位置并按绑扎位置进行绑扎。
	巡视（每日两次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施

	
	
	(19-2)吊索质量是否符合规范要求，吊索和吊物的夹角是否在45°～60°之间。
	
	
	

	
	
	(19-3)吊索与吊物棱角之间是否加垫保护垫块。
	
	
	

	
	(20)起物
	(20-1)起重机是否斜拉、斜吊吊物。
	巡视(每日两次)

	土建监理师

安全监理人员
	

	
	
	(20-2)现场浇筑的混凝土构件是否全部松动后再行起吊。
	
	
	

	
	(21)试吊
	(21)起吊吊物时是否先稍离地面（吊离地面20cm~50cm）试吊，确认吊物绑扎牢固性、物件平稳性、起重机稳定性、制动器可靠性均满足要求后继续起吊。
	
	
	

	
	(22)吊装
	(22-1)吊物起升和下降速度是否均匀，左右回转是否平稳，是否有回转未停稳前作反向动作等违章现象。
	
	
	

	
	
	(22-2)吊物起吊后有否长时间悬挂在空中现象。
	
	
	

	
	
	(22-3)遇突发故障或停电，是否采取措施将吊物降到地面。
	
	
	

	
	
	(22-4)起重机作业时，起重臂和吊物下方是否有人停留、工作或通过，吊物是否从人员上方通过。
	
	
	

	
	(23)停放
	(23)是否待吊物停放稳妥后再松吊索，抽索或脱钩是否强拉。
	
	
	

	
	(24)固定
	(24)有固定要求或有临时固定要求的吊物是否进行固定。
	
	
	


8.3.4监控内容说明

编号(10-1)、(10-2)：路面坡度，机体回转支承面的倾斜度以《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33为准；当起重机使用说明书中标准数据高于规程要求时，应采用起重机使用说明书标准数据。

编号(11-1)：起重机固定点四周有沟渠和基坑时，应由施工单位通过计算确定安全距离。

编号(11-2)：起重机回转范围内有架空输电导线时，起重机的任何部位包括吊物边缘）与导线的最小安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规定。

编号(15)：起重吊装作业中当人工信号无效时，施工单位应配置对讲机等有效通讯联络进行指挥。

8.4落地式钢管脚手架监理安全生产监督要点
本操作要求适用搭设高度24m～50m落地式双排扣件式钢管脚手架。落地式双排扣件式钢管脚手架包括架体材料、搭设、验收、使用、拆除等内容。

8.4.1安全监理主要依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130

5)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

6）《建筑施工安全检查标准》JGJ59

7)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

8)落地式钢管脚手架工程专项施工方案
8.4.2安全监理工作流程



8.4.3安全监理的控制要点、方法、检查方案和措施
	监控项目
	监理

控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	专项施工方案
	(1)方案报审的及时性
	(1)脚手架工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员

(注:安全监理人员包括项目安全监理负责人,以下均同)
	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(2)方案的程序性
	(2-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(2-2)专项施工方案是否经专家组认证并附具经过专家组最终确认的认证审查报告。
	
	
	

	
	
	(2-3)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(3)方案的符合性
	(3)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(4)方案的可操作性
	(4)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	


	架体材料
	(5)质保资料
	(5)钢管、扣件、安全网有否产品合格证（出厂合格证）、材质检验报告、全国工业产品生产许可证等资料。
	核查资料（按进场批数每批一次）
	材料监理人员

安全监理人员
	a)督促施工方提供相关材料质保资料。

b)施工方不能提供相关材料质保资料时指令施工单位现场见证取样复试，复试合格后方可投入使用。

	
	(6)实物质量
	(6-1)钢管外径是否不小于48mm，壁厚是否不小于3.6mm，是否符合Q235A级钢的机械物理性能。
	实物抽查（按进场批数每批一次）
	
	a)发现不符合质量要求的材料，书面指令施工单位不得使用。并督促施工单位进行标识并隔离，防止误用。

	
	
	(6-2)钢管表面是否光滑，有否裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道、严重锈蚀等缺陷，有否打孔现象。
	
	
	

	
	
	(6-3)扣件有否裂缝、变形、缩松、螺纹滑牙等缺陷，是否符合现行《钢管脚手架扣件》GBJ5831规定。
	
	
	

	
	
	(6-4)密目网或安全网的质量是否符合GBJ16909标准；锦纶安全网的质量是否符合GB5725标准。
	
	
	

	
	
	(6-5)脚手板采用钢、木、竹材料制作时每块重量是否不大于30kg，有否防滑措施；竹笆有否发黑、霉烂、断裂、松散等现象。
	
	
	

	持证上岗
	(7)审核架子工特种作业操作证
	(7-1)架子工是否持有特种作业操作证，操作证是否在有效期限内。
	审查资料（全数审查）
	安全监理人员
	施工单位未报审时督促施工单位及时报审。

对操作证过期的架子工督促施工单位限期办理。

发现无证人员（包括操作证过期人员）上岗，指令施工单位立即改正。

	
	
	(7-2)架子工作业时是否持证上岗，是否与报审资料相符。
	现场抽查（20人以下累计抽查50%人数）
	
	


	安全技术交底
	(8)安全技术交底有效性
	(8-1)搭设或拆除前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（每阶段搭拆前）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗。

指令施工单位补办安全技术交底并形成记录。

	
	
	(8-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名
	
	
	

	监管监护和安全防护
	(9)安全管理人员监管
	(9)作业时,施工单位专职安全管理人员是否在现场进行管理
	巡视

(每日两次)
	安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(10)专人监护
	(10)作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否安排专人监护
	
	
	

	
	(11)警戒线设置
	(11)作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否设置警戒线
	
	
	

	
	(12)安全防护
	(12)作业人员高处作业时有否防止高处坠落的安全措施
	
	
	

	搭设
	(13)立杆基础
	(13-1)基础是否平整、夯实、排水是否畅通。
	开始搭设时旁站监理，之后进行巡视

(每日两次)
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(13-2)每根立杆底部是否设置底座或垫板。
	
	
	

	
	(14)钢管规格
	(14)有否将外径48mm与51mm钢管混合使用现象。
	
	
	

	
	(15)扫地杆
	(15-1)是否设置纵、横向扫地杆，纵向扫地杆是否采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆是否固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
	
	
	

	
	
	(15-2)如立杆基础不在同一高度上时，是否将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差是否不大于1M，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离是否不小于500mm。
	
	
	

	
	(16)搭设时间
	(16)脚手架是否配合施工进度搭设，一次搭设高度是否已超过相邻连墙件以上两步。
	
	
	

	
	(17)架体与建筑结构拉结
	(17)高度在24m以上的双排脚手架，是否采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
	
	
	

	
	(18)杆件与剪刀撑
	(18-1)立杆、大横杆、小横杆间距和接长是否符合规定要求和专项施工方案要求。
	
	
	

	
	
	(18-2)每道剪刀撑宽度是否不小于4跨，且不大于6m，斜杆与地面的倾角是否在45°～60°之间。剪刀撑、横向斜撑搭设是否随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。
	
	
	

	
	
	(18-3) 高度在24M以上的双排脚手架是否在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
	
	
	

	
	
	(18-4)剪刀撑斜杆的接长是否采用搭接，搭接接头长度是否不小于1M，是否等距离设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端的距离是否不小于100㎜。
	
	
	

	
	(19)脚手板与防护栏杆
	(19-1)脚手架底是否铺满，并四角扎牢。
	
	
	

	
	
	(19-2)脚手架外侧是否设置密目式安全网。
	
	
	

	
	
	(19-3)施工层是否设1.2M高防护栏杆(两道)和挡脚板。
	
	
	

	
	(20)架体内封闭
	(20-1）施工层脚手架内立杆与建筑之间是否进行封闭。
	
	
	

	
	
	(20-2)施工层以下每隔10M是否用平网或其他措施封闭。
	
	
	

	
	(21)卸料平台
	(21-1)卸料平台是否经设计计算。
	
	
	

	
	
	(21-2)卸料平台是否按设计方案进行搭设，支撑系统有否与脚手架连结等违章。
	
	
	

	
	
	(21-3)卸料平台是否悬挂限定荷载标牌。
	
	
	

	
	(22)人员安全
	(22-1)风力六级以上(含六级)强风和高潮、大雨、大雪、大雾等恶劣天气，是否停止高处露天作业。
	
	
	

	
	
	(22-2)高处作业是否遵守《高处作业安全技术规范》
	
	
	

	
	
	(22-3)架体是否设置人员上下通道，斜道两侧及平台外围是否设置栏杆及挡脚板，栏杆高度是否为1.2M，挡脚板高度是否不小于180㎜。斜道是否满铺脚手板，接头是否采用搭接，并设置防滑木条。
	
	
	

	
	(23)防雷接地
	(23)脚手架四周是否做好防雷接地保护。
	
	
	

	
	(24)临街防护
	(24)临街脚手架外侧有否防止坠物伤人的防护措施(如设置双层防坠棚)。
	
	
	

	验收
	(25)验收要点
	(25-1)脚手架是否分层、分阶段由施工单位组织进行验收。

 
	核查资料和抽查

（按报审次数每次检查）
	土建监理人员安全监理人员
	督促施工单位报审施工机械、安全设施验收核表。

抽查结果不符合专项施工方案时指令施工单位限期改正。

施工单位拒不整改下达工程暂停令并报告建设单位和建设主管部门

	
	
	(25-2)脚手架采用租赁形式或由专业施工单位进行脚手架搭设施工的，是否办理移交手续，由搭设单位和使用单位双方进行签字认可。
	
	
	

	
	
	(25-3)是否填报施工机械、安全设施验收核查表，复验合格后是否挂牌。
	
	
	

	使用
	(26)地基
	(26-1)地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空。
	巡视

(每日两次)
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(26-2)有否在脚手架基础附近进行挖掘作业现象，当必须进行挖掘作业时是否采取安全措施并报主管部门批准。
	
	
	

	
	(27)扣件
	(27)扣件螺栓是否松动。
	
	
	

	
	(28)沉降
	(28)高度在24M以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合规范要求。
	
	
	

	
	(29)施工荷载
	(29-1)是否超载。
	
	
	

	
	
	(29-2)是否在脚手架上拉缆风绳，是否或固定或架设砼泵、泵管及起重设备。
	
	
	

	
	(30)登高
	(30)作业人员是否沿脚手架外侧攀登。
	
	
	

	
	(31)架体完好
	(31)脚手架使用期间，是否拆除主节点的纵横向水平杆、纵横向扫地杆、连墙件。
	
	
	

	
	(32)防火工作
	(32) 在脚手架上进行电、气焊作业时，是否有防火措施和专人监护。
	
	
	

	
	(33)检查维护
	(33)脚手架使用中，是否定期进行检查与维护。
	
	
	

	拆除
	(34)准备工作
	(34-1)是否全面检查脚手架的扣件连接、连墙件，支撑体系等是否符合构造要求。
	巡视

(每日两次)
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(34-2)是否根据检查结果补充完善专项施工方案中的拆除顺序和措施，并经主管部门批准。
	
	
	

	
	
	(34-3)是否清除脚手架上杂物及地面障碍物。
	
	
	

	
	(35)拆除顺序和措施
	(35-1)是否由上而下逐层拆除，有否上下同时作业等违章。
	
	
	

	
	
	(35-2)连墙件是否随脚手架逐层拆除，有否将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架等违章。
	
	
	

	
	
	(35-3)分段拆除时高差是否不大于两步，如高差大于两步是否增设连墙件加固。
	
	
	

	
	
	(35-4)当脚手架拆至下部最后一根立杆时，是否先在适当位置搭设临时抛撑加固后再拆除连墙件。
	
	
	

	
	
	(35-5)当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，是否先按规范规定设置连墙件和横向斜撑加固。
	
	
	

	
	
	(35-6)各构配件有否抛掷至地面等违章。
	
	
	

	
	
	(35-7)拆卸时工人是否　站在临时设置的脚手板上进行拆除作业。
	
	
	


	
	
	(35-8)高层建筑脚手架拆除是否配备良好的通讯装置并仔细检查吊运机械（包括具索）是否安全可靠。吊运机械是否另立设置（不准搭设在脚手架上）。
	
	
	

	
	
	(35-9)如遇强风、雨、雪等特殊气候，是否停止进行脚手架的拆除，夜间是否停止拆除作业。
	
	
	

	
	
	(35-10)所有高处作业人员，是否严格执行按高处作业规定和遵守安全纪律，严格执行拆除工艺及方案要求。
	
	
	


8.4.4监控内容说明

编号(6-1)：ф48×3.5钢管的外径和壁厚尺寸的允许偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130规定。

编号(13-1)保证排水畅通可采用脚手架底座底面标高高于自然地坪50mm的做法。

编号(13-2)立杆底部设置底座或垫板，当采用垫板形式时，可采用统长槽钢或长度不少于2跨、厚度不少于50mm的木垫板。

编号(17)：采用刚性连墙杆与建筑物可靠连接时，一般宜在建筑物上预埋连接钢板。

编号(18-1)：立杆接长必须采用对接扣件连接，相邻立杆的对接扣件应错开。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接，相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内。不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

编号(32)：在脚手架上进行电、气焊作业时，为防止火花四溅可采用接火盘等防火措施。

凡监控内容说明应符合专项施工方案的在编写监控内容时应写明具体的内容或数据。如刚性连墙杆采用ф48×3.5钢管，立杆纵距1.5m等。

8.5附着式升降脚手架监理安全生产监督要点
本操作要求适用不同形式的架体、附着支承结构、升降设备和升降方式组成的各类附着式升降脚手架。附着式升降脚手架包括架体构造与装置，架体安装、升降、拆卸、验收和使用等内容以及上部脚手架的部分内容。上部脚手架的具体要求可参考落地式钢管脚手架中有关内容。

8.5.1安全监理主要依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130

5)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

8)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

9)附着式升降脚手架工程专项施工方案

8.5.2安全监理工作流程



8.5.3安全监理的控制要点、方法、检查方案和措施

	监控项目
	监理控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	分包单位
	(1)分包单位资质

	(1-1)附着式升降脚手架工程是否由具备附着升降脚手架工程资质的施工单位施工。
	审查文件 (每一施工单位审查一次)
	总监

安全监理人员（注：安全监理人员包括项目安全监理负责人，以下均同）
	a)施工单位资质和人员资格文件不符合法规要求时督促施工单位补全。

b)当施工单位无法提供完整文件时指令不得进行施工。

	
	
	(1-2)施工单位的资质等级（承包工程范围）是否同拟承包的工程规模相适应。
	
	
	

	
	
	(1-3)施工单位是否具有安全生产许可证
	
	
	

	
	(2)分包单位人员资格
	(2-1)项目经理是否具有有效的岗位证书和安全生产考核合格证书。
	
	
	

	
	
	(2-2)专职安全生产管理人员是否具有有效的安全生产考核合格证书
	
	
	

	专项施工方案
	(3)方案报审的及时性
	(3)附着式升降脚手架工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员


	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(4)方案的程序性
	(4-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(4-2)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(5)方案的符合性
	(5)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(6)方案的可操作性
	(6)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	

	持证上岗
	(7)审核作业人员特种作业操作证
	(7-1)作业人员是否持有特种作业操作证，操作证是否在有效期限内。
	审查资料（全数审查）
	安全监理人员
	施工单位未报审时督促施工单位及时报审。

对操作证过期的作业人员督促施工单位限期办理。

发现无证人员（包括操作证过期人员）上岗，指令施工单位立即改正。

	
	
	(7-2)作业人员安装、升降、拆除时是否持证上岗，是否与报审资料相符。
	现场抽查（20人以下累计抽查50%人数）
	
	

	安全技术交底
	(8)安全技术交底有效性
	(8-1)安装、升降、拆除前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（每阶段作业前）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗。

指令施工单位补办安全技术交底并形成记录。

	
	
	(8-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名
	
	
	

	监管监护和安全防护
	(9)安全管理人员监管
	(9)安装、升降、拆除作业时,施工单位专职安全管理人员是否在现场进行管理
	巡视

(每日两次)
	安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(10)专人监护
	(10)安装、升降、拆除作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否安排专人监护
	
	
	

	
	(11)警戒线设置
	(11)安装、升降、拆除作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否设置警戒线
	
	
	

	
	(12)安全防护
	(12)作业人员高处作业时有否防止高处坠落的安全措施
	
	
	

	架体使用条件
	(13)许可文件
	(13-1)附着式升降脚手架有否经建设部组织鉴定并发放的生产和使用证。
	核查文件（按文件份数每份核查）
	安全监理人员
	无建设部鉴定发放的生产和使用证该附着式升降脚手架不得进场安装作业。

无安全监督管理部门发放的准用证不得进场安装作业。

无生产和使用证及办理备案手续的不得进场安装作业。

文件资料不全，应督促施工方补充完善。

	
	
	(13-2)是否具备当地建设行政主管部门（安全监督管理部门）发放的准用证。
	
	
	

	
	
	(13-3)异地附着式升降脚手架的使用，使用前是否向当地建筑安全监督机构办理备案手续。
	
	
	

	架体构造和装置
	(14)架体尺寸
	(14-1)架体高度是否不大于5倍楼层高。
	巡视和检查（使用阶段每日一次）
	土建监理人员

安装监理人员
	a)使用阶段巡视和检查时发现其架体构造和装置有损坏、失效、拆除、变更情况的，指令施工单位限期整改。有可能造成安全事故的，指令施工单位暂停使用，待整改后方可使用。

	
	
	(14-2)架体宽度是否不大于1.2M。
	
	
	

	
	
	(14-3)直线布置的架体支承跨度是否不大于8M，折线或曲线布置的架体支承跨度是否不大于5.4M。
	
	
	

	
	
	(14-4)整体式架体的悬挑长度是否不大于1/2水平支承跨度和3M；单片式架体的悬挑长度是否不大于1/4水平支承跨度。
	
	
	

	
	
	(14-5)升降和使用工况下，架体悬臂高度是否均不大于6M和2/5架体高度。
	
	
	

	
	
	(14-6)架体全高与支承跨度的乘积是否不大于110m2。
	
	
	

	
	(15)架体结构
	(15-1)架体是否在附着支承部位沿全高设置定型加强的竖向主框架，是否采用焊接或螺栓连接。
	巡视和检查（使用阶段每日一次）
	土建监理人员

安装监理人员
	a)使用阶段巡视和检查时发现其架体构造和装置有损坏、失效、拆除、变更情况的，指令施工单位限期整改。有可能造成安全事故的，指令施工单位暂停使用，待整改后方可使用。

	
	
	(15-2)相邻两主框架之间的架体是否采用焊接或螺栓连接支撑框架（桁架）。
	
	
	

	
	
	(15-3)主框架间脚手架的立杆是否能将荷载直接传递到支撑框架上。
	
	
	

	
	
	(15-4)架体外立面是否沿全高设置剪刀撑，跨度不大于6M，夹角为45°~60°,并将竖向主框架、架体水平梁架和构架连成一体。
	
	
	

	
	
	(15-5)悬挑端是否以竖向主框架为中心成对设置对称斜拉杆，夹角不小于45°。
	
	
	

	
	
	(15-6)单片式附着升降脚手架是否采用直线形架体。
	
	
	

	
	(16)附着支撑
	(16-1)附着支撑结构采用普通穿墙螺栓与工程结构连接时，是否采用双螺母固定，螺杆露出螺母不少于3扣，垫板尺寸是否经设计确定，且不小于80mm×80mm×80mm。
	巡视和检查（使用阶段每日一次）
	土建监理人员

安装监理人员
	a)使用阶段巡视和检查时发现其架体构造和装置有损坏、失效、拆除、变更情况的，指令施工单位限期整改。有可能造成安全事故的，指令施工单位暂停使用，待整改后方可使用。

	
	
	(16-2)当附着点采用单根穿墙螺栓锚固时，有否防止扭转的措施。
	
	
	

	
	
	(16-3)附着构造是否具有对施工误差的调整功能以避免出现过大的安装应力和变形。
	
	
	

	
	
	(16-4)位于建筑物凹进结构处的附着支撑结构是否单独进行设计。
	
	
	

	
	
	(16-5)对附着支撑结构与工程构连接处砼的强度是否不小于C10且满足设计要求。
	
	
	

	
	
	(16-6)升降和使用工况下，确保每一架体竖向主框架能够单独承受该跨全部设计荷载和倾覆作用的附着支撑构造是否均不小于二套。
	
	
	

	
	(17)防倾装置
	(17-1)防倾装置是否用螺栓同竖向主框架或附着支撑结构连接，有否采用钢管扣件或碗扣方式等违章。
	巡视和检查（使用阶段每日一次）
	土建监理人员

安装监理人员
	a)使用阶段巡视和检查时发现其架体构造和装置有损坏、失效、拆除、变更情况的，指令施工单位限期整改。有可能造成安全事故的，指令施工单位暂停使用，待整改后方可使用。

	
	
	(17-2)在升降和使用两种工况下，位于在同一竖向平面的防倾装置是否均不少于二处，并且其最上和最下一个防倾覆支承点之间的最小间距不小于架体全高的1/3。
	
	
	

	
	
	(17-3)防倾装置的导向间隙是否小于5mm。
	
	
	

	
	(18)防坠装置
	(18-1)防坠装置是否设置在向主框架部位，且第一竖向主框架提升设备处必须设置一个。
	巡视和检查（使用阶段每日一次）
	土建监理人员

安装监理人员
	a)使用阶段巡视和检查时发现其架体构造和装置有损坏、失效、拆除、变更情况的，指令施工单位限期整改。有可能造成安全事故的，指令施工单位暂停使用，待整改后方可使用。

	
	
	(18-2)防坠装置是否灵敏、可靠，其制动距离对于整体式附着脚手架不大于80mm，对于单片工附着脚手架不大于150mm。
	
	
	

	
	
	(18-3)防坠装置是否有专门详细的检查方法和管理措施。
	
	
	

	
	
	(18-4)防附装置是否分别设置在两套附着支承结构上。
	
	
	

	
	(19)专用设备
	(19)同时使用的升降动力设备、同步与荷载控制系统及防坠装置等专用设备是否采用同一厂家、同一规格型号的产品。
	
	
	

	升降
	(20)升降准备
	(20-1)混凝土强度是否不少于C10且满足设计要求。
	核验资料和抽查（每次升降前）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

有可能造成安全事故的，指令施工单位整改后方可进入升降操作工序。

	
	
	(20-2)支承点的安装是否符合设计要求，有否少装附固连接螺栓等违章。
	
	
	

	
	
	(20-3)各项安全保险装置是否检验合格，电源、电缆及控制柜等设置是否符合用电安全规定，升降动力设备工作是否正常，同步及荷载控制系统设置和试运效果是否符合设计要求，各种安全防护措施是否齐备。
	
	
	

	
	
	(20-4)架体上的荷载是否符合设计规定。
	巡视和检查（每次升降前）
	
	

	
	
	(20-5)防碍架体升降的障碍物是否已拆除。
	
	
	

	
	
	(20-6)要求解除的约束是否已拆开。
	
	
	

	
	
	(20-7)架体上是否有人停留等违章，特殊情况需要上人的是否已采取有效措施并有安全监督机构审查同意。
	
	
	

	
	(21)升降操作
	(21-1)各提升点是否同步提升，相邻提升点间的高差是否不大于30mm。
	巡视

（每次升降时）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(21-2)一般情况下是否由总指挥一人下达升、降指令，有否异常情况下的发令的应急措施。
	
	
	

	
	
	(21-3)升降到位后是否进行附着固定，在没有完成架体固定工作前作业人员是否有离岗等违章。
	
	
	

	验收
	(22)安装验收
	(22-1)施工单位是否填报施工机械、安全设施验收核查表，并附具上海市建设工程施工现场机械安装验收合格证和建筑机械安装质量检测报告。
	核查资料（每台架体一次）
	土建监理人员安全监理人员
	督促施工单位报审施工机械、安全设施验收核表。

抽查结果不符合专项施工方案时指令施工单位限期改正。

施工单位拒不整改下达工程暂停令并报告建设单位和建设主管部门

	
	
	(22-2)建筑机械安装质量检验报告中的不合格项是否已整改，并有书面复验文件。
	
	
	

	
	(23)升降验收
	(23-1)施工单位是否填报施工机械、安全设施验收检查表。
	核查资料（每次升降后）
	
	

	
	
	(23-2)施工单位的附着式脚手架（升、降）验收记录与实际情况是否相符。
	
	
	

	使用
	(24)禁止事项
	(24-1)有否利用架体吊运物料，支顶模板，在架体上拉结吊装缆绳（索）等违章。
	巡视

（每日一次）
	土建监理人员安全监理人
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(24-2)有否任意拆除结构件或松动连接件，拆除或移动架体上安全防护设施等违章。
	
	
	

	
	
	(24-3)有否起吊物料碰撞或扯动架体等违章。
	
	
	

	
	
	(24-4)有否将物料平台与架体连接在一起等违章。
	
	
	

	安全防护措施和安全管理
	(25)安全防护措施
	(25-1)架体外侧是否用密目安全网围挡。
	巡视（每日一次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(25-2)架体底层的脚手板是否铺设严密，并且用平网及密目安全网兜底。
	
	
	

	
	
	(25-3)在每一作业层架体外侧是否设置上、下两道防护栏杆。
	
	
	

	
	
	(25-4)单片式和中间断开的整体式附着升降脚手架在使用工况下，其断开处是否封闭并加设栏杆。在升降工况下，架体开口处有否可靠的防人（物）坠落措施。
	
	
	

	
	
	(25-5)首层组装前是否设置安装平台，并有保障施工人员安全的防护设施。
	
	
	

	
	
	(25-6)是否设置必要的消防及照明设施。
	
	
	

	
	(26)安全管理
	(26-1)控制中心是否设置专人负责操作，有否其他人员代为操作等违章。
	巡视（安装、升降、拆卸时每日两次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(26-2)遇五级以上（含五级）大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时，是否停止安装、升降、拆卸作业。有否在夜间进行安装、升降、拆卸等违章作业。
	
	
	

	
	
	(26-3)是否按法规标准和专项施工方案进行拆除作业，有否防止物料坠落措施，有否向下抛扔物料等违章。
	
	
	

	
	
	(26-4)每次升降前施工单位是否按规定进行检查，并保留相关记录，升降后是否进行验收，并保留相关记录。
	核查资料（每月一次）
	
	

	
	
	(26-5)使用过程中施工单位是否按规定每月进行一次全面安全检查。
	
	
	

	
	
	(26-6)使用过程中施工单位自查发现的问题得否采取解决措施。
	
	
	


8.5.4监控内容说明

编号(14-1)～编号(19)：对附着式升降脚手架的安装监控以操作人员有无违章作业为主。对安装时的架体尺寸、架体结构、附着支撑、防倾装置、防坠装置、专用设备等是否符合法规标准主要以施工单位自检合格后向上海市建设机械检测中心申报安装质量检测，检测中心出具的上海市建设工程施工现场机械安装验收合格证和建筑机械安装质量检测报告为准。使用阶段监理人员应巡视抽查其架体构造和装置是否完好，发现问题应指令施工单位限期改正。

编号(21-2)：升降中的异常情况指升降过程中影响架体升降安全的紧急情况，发现人均可立即发出停止指令，但应明确紧急情况发生时任何人发令的应急措施（如紧急发令的信号形式）。

编号(25-2)：架体底层的脚手板应设计可折起的翻板构造，便于架体升降。并且脚手架和与建筑物之间应保留适当间隙。

编号(25-3)：每一作业层架体外侧设置防护栏杆，上杆高度应为1.2m，下杆高度应为0.6m，并设180mm高挡脚板。

8.6悬挑式脚手架监理安全生产监督要点

本操作要求适用于以型钢为悬挑结构受力杆件的悬挑式脚手架。悬挑式脚手架包括悬挑结构的架体材料、搭设、验收、使用、拆除等内容。上部脚手架的操作要求可参考落地式钢管脚手架中有关内容。

8.6.1安全监理主要依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

5)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81

6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130

7）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

8）《建筑施工安全检查标准》JGJ59

9）《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

10）《悬挑式脚手架安全技术规程》DB/TJ08-2002

11）悬挑式钢管脚手架工程安全专项施工方案

8.6.2安全监理工作流程


8.6.3安装监理的控制要点、方法，检查方案和措施
	监控项目
	监理

控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	专项施工方案
	(1)方案报审的及时性
	(1)脚手架工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员

(注:安全监理人员包括项目安全监理负责人,以下均同)
	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(2)方案的程序性
	(2-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(2-2)专项施工方案是否经专家组认证并附具经过专家组最终确认的认证审查报告。
	
	
	

	
	
	(2-3)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(3)方案的符合性
	(3)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(4)方案的可操作性
	(4)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	


	悬挑结构的架体材料
	(5)质保资料
	(5)型钢、焊条、锚固圆钢等材料有否产品合格证（出厂合格证）、材质检验报告等资料。
	核查资料（按进场批数每批一次）
	材料监理人员

安全监理人员
	a)督促施工方提供相关材料质保资料。

b)施工方不能提供相关材料质保资料时指令施工单位现场见证取样复试，复试合格后方可投入使用。

	
	(6)实物质量
	(6-1)型钢质量是否符合《热轧普通槽钢》（GB707）Q235标准。有否严重锈蚀、弯曲变形、裂纹缺损、废料拼接等缺陷。
	实物抽查（按拟使用材料每批一次）
	
	a)发现不符合质量要求的材料，书面指令施工单位不得使用。并督促施工单位进行标识并隔离，防止误用。

	
	
	(6-2)焊条是否采用E43型，直径是否在ф3.2~4mm。有否焊条受潮现象。
	
	
	

	
	
	(6-3)锚固用圆钢是否符合《钢筋混凝土用钢筋》（GB1499）HPB235标准。有否严重锈蚀、裂纹缺损、废料拼接等缺陷。
	
	
	

	
	
	(6-4)密目网或安全网的质量是否符合GBJ16909标准；锦纶安全网的质量是否符合GB5725标准。
	
	
	

	持证上岗
	(7)审核作业人员特种作业操作证
	(7-1)架子工和焊工是否持有特种作业操作证，操作证是否在有效期限内。
	审查资料（全数审查）
	安全监理人员
	施工单位未报审时督促施工单位及时报审。

对操作证过期的作业人员督促施工单位限期办理。

发现无证人员（包括操作证过期人员）上岗，指令施工单位立即改正。

	
	
	(7-2)架子工和焊工作业时是否持证上岗，是否与报审资料相符。
	现场抽查（20人以下累计抽查50%人数）
	
	

	安全技术交底
	(8)安全技术交底有效性
	(8-1)搭设或拆除前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（每阶段搭拆前）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗。

指令施工单位补办安全技术交底并形成记录。

	
	
	(8-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名
	
	
	

	监管监护和安全防护
	(9)安全管理人员监管
	(9)作业时,施工单位专职安全管理人员是否在现场进行管理。
	巡视

(每日两次)
	安全监理人员
	a)发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

b)当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(10)专人监护
	(10)作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否安排专人监护。
	
	
	

	
	(11)警戒线设置
	(11)作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否设置警戒线。
	
	
	

	
	(12)安全防护
	(12)作业人员高处作业时有否防止高处坠落的安全措施。
	
	
	

	悬挑结构安装
	(13)锚固预埋件等定位放线
	(13-1)模板上是否已定位放线，确定锚固预埋件位置。
	巡视

（全部）
	土建监理人员
	a)督促施工单位在绑扎钢筋前改正。

	
	
	(13-2)当主体结构为剪力墙时，模板上是否已定位放线，确定墙板预留洞位置。
	
	
	

	
	(14)锚固预埋件质量
	(14-1)钢板预埋件的制作是否符合专项施工方案，焊接质量是否符合标准要求。
	核查实物（每批抽查20%）
	土建监理人员
	a)不符合专项施工方案的锚固预埋件指令施工单位不得使用，并督促施工单位进行标识并隔离，防止误用。

	
	
	(14-2)U型或  型预埋件的制作是否符合专项施工方案。
	
	
	

	
	
	(14-3)用于预埋件的焊条是否采用E43，直径是否采用ф3.2~4mm，是否已烘干。
	
	
	

	
	
	(14-4)用于预埋件的圆钢规格是否符合专项施工方案，是否违章使用螺纹钢。
	
	
	

	
	(15)锚固预埋件安放
	(15)应安放锚固预埋件的部位有否遗漏。
	抽查（按安放数的20%）核查隐蔽资料和核查实物（每阶段一次）
	土建监理人员
	抽查时发现遗漏督促施工单位在浇筑混凝土前补放。

核查实物时发现遗漏指令施工单位采取补救措施。

	
	(16)悬挑型钢和斜撑安放
	(16)悬挑型钢和斜撑的规格、尺寸、设置部位和固定方法等否符合专项施工方案。
	巡视

(每日两次）
	土建监理人员
	a)不符合专项施工方案的指令施工单位改正。


	验收
	(17)验收要点
	(17-1)悬挑结构搭设后，施工单位是否组织验收。有否书面验收记录。
	核查资料和抽查（每阶段一次）
	安全监理人员
	施工单位未自验合格，或经监理抽查不符合专项施工方案的指令施工单位限期改正，未改正前不得进行上部脚手架施工。

施工单位拒不整改下达工程暂停令并报告建设单位和建设主管部门。

	
	
	(17-2)施工单位的自行验收记录与专项施工方案及实际搭设是否相符。阳台、转角、采光井、架体开口处等特殊部位是否按专项施工方案节点详图搭设。
	
	
	

	使用
	(18)悬挑构件的固定
	(18)悬挑结构的固定有否松动、位移等缺陷。
	巡视

(每日一次）
	安全监理人员
	a)督促施工单位限期改正。


8.6.4监控内容说明

编号(14-2)：悬挑型钢在楼板上的锚固有U型等多种形式，以专项施工方案设计为准。

编号(16)：悬挑构件有悬挑型钢（单独）、悬挑型钢和斜撑（组合）等多种形式，以专项施工方案设计为准。

凡监控内容说明应符合安全专项施工方案的在编写监控内容时应写明具体内容或数据。如锚固预埋件采用ф16园钢，型式为U型，安放间距1.5m等。

8.7吊篮脚手架监理安全生产监督要点

本操作要求适用各种型号、规格的吊篮脚手架。吊篮脚手架包括架体组装、移位、拆卸、验收和使用等内容。

8.7.1安全监理主要依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《高处作业吊篮安全规则》JG5027

5)《高处作业吊篮》GB19155

6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

8)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

9)吊篮脚手架工程安全专项施工方案
8.7.2安全监理工作流程


8.7.3安装监理的控制要点、方法，检查方案和措施
	监控项目
	监理

控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	专项施工方案
	(1)方案报审的及时性
	(1)吊篮脚手架工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员

(注:安全监理人员包括项目安全监理负责人,以下均同)
	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(2)方案的程序性
	(2-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(2-2) 当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(3)方案的符合性
	(3)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(4)方案的可操作性
	(4)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	

	架体使用条件
	(5)质保资料和许可文件
	(5)组成吊篮脚手架的作业吊篮、电动提升机构、安全锁、吊挂绳轮系统、悬挂机构等材料和设备的产品合格证（质量保证书）、检验报告、生产许可证、产品安装（使用）说明书等资料和许可文件是否齐全。
	核查资料（按进场批数每批一次）
	材料监理人员

安全监理人员
	a)督促施工方提供相关材料质保资料。

b)施工方不能提供相关材料质保资料时指令施工单位现场见证取样复试，复试合格后方可投入使用。


	持证上岗
	(6)审核操作人员特种作业操作证
	(6-1)操作人员和焊工是否持有特种作业操作证，操作证是否在有效期限内。
	审查资料（全数审查）
	安全监理人员
	施工单位未报审时督促施工单位及时报审。

对操作证过期的操作人员督促施工单位限期办理。

发现无证人员（包括操作证过期人员）上岗，指令施工单位立即改正。

	
	
	(6-2)操作人员和焊工作业时是否持证上岗，是否与报审资料相符。
	现场抽查（20人以下累计抽查50%人数）
	
	

	安全技术交底
	(7)安全技术交底有效性
	(7-1)安装、移位、拆除以及使用前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（每阶段作业前）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗。

指令施工单位补办安全技术交底并形成记录。

	
	
	(7-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名
	
	
	

	监管监护和安全防护
	(8)安全管理人员监管
	(8)作业时,施工单位专职安全管理人员是否在现场进行管理。
	巡视

(每日两次)
	安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(9)专人监护
	(9)作业时,施工单位在安装、移位、拆除区域是否安排专人监护。
	
	
	

	
	(10)警戒线设置
	(10)作业时,施工单位在安装、移位、拆除区域是否设置警戒线。
	
	
	

	
	(11)安全防护
	(11)作业人员高处作业时有否防止高处坠落的安全措施。
	
	
	

	组装和试运转
	(12)组装
	(12-1)吊篮脚手架的型号、规格、数量、安装部位等是否符合专项施工方案。
	巡视和抽查（每台吊篮两次）
	安全监理人员
	a)与专项施工方案不符的，督促施工单位整改。

	
	
	(12-2)组装吊篮脚手架的材料和设备是否同已核查的资料一致。
	
	
	

	
	
	(12-3)组装流程是否符合专项施工方案。
	
	
	

	
	
	(12-4)吊篮脚手架的安装、调整是否符合专项施工方案。
	
	
	

	
	(13)试运转
	(13)组装后试运转前的准备工作和试运转是否符合专项施工方案。
	
	
	


	验收
	(14)安装验收
	(14-1)施工单位是否填报施工机械、安全设施验收核查表，并附具上海市建设工程施工现场机械安装验收合格证和建筑机械安装质量检测报告。
	核查资料（每台架体一次）
	土建监理人员安全监理人员
	督促施工单位报审施工机械、安全设施验收核表。

抽查结果不符合专项施工方案时指令施工单位限期改正。

施工单位拒不整改下达工程暂停令并报告建设单位和建设主管部门

	
	
	(14-2)建筑机械安装质量检验报告中的不合格项是否已整改，并有书面复验文件。
	
	
	

	使用
	(15)设施
	(15-1)两台吊篮同步使用时，有否同步升降装置并能达到同步使用要求。
	巡视

（每日一次）
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(15-2)悬挑机构是否锚固牢固。
	
	
	

	
	
	(15-3)安全锁使用是否在有效期限内，安全锁是否动作灵敏，工作可靠。
	
	
	

	
	
	(15-4)作业吊篮四周是否安装1.2m高的护栏和18cm挡脚板，并封闭立网。脚手板等是否满铺，材质是否符合要求。
	
	
	

	
	(16)作业
	(16-1)有否超载等违章，荷载在吊篮内是否平衡。
	
	
	

	
	
	(16-2)作业人员是否系好安全带，使用人身安全绳。
	
	
	

	
	
	(16-3)下雨、下雪、大风、大雾、雷电、夜间等恶劣天气下是否停止使用吊篮。
	
	
	

	
	
	(16-4)升降时是否两人协同作业，是否严密注意吊篮外障碍物。
	
	
	

	
	
	(16-5)有否未切断电源擅自离开操作岗位，上下吊篮时不按要求跳下或跨越等违章。
	
	
	

	
	
	(16-6)有否随意触摸、拆除电器设备、设置等违章。
	
	
	

	
	
	(16-7)是否待吊篮升降就位后与建筑物拉结牢固并稳定后再传递物品。
	
	
	

	
	
	(16-8)作业完成后，吊篮是否降至地面，并关闭电闸。
	
	
	


	移位和拆卸
	(17)移位
	(17-1)移位悬挂机构时是否先卸配重。
	巡视和抽查（每台吊篮两次）
	安全监理人员
	a)与专项施工方案不符的，指令施工单位限期整改。

	
	
	(17-2)不同高度的上下移位，是否拆卸后再重新组装。
	
	
	

	
	(18)拆卸
	(18)拆卸流程是否原则上与组装流程相反进行。
	
	
	


8.7.4监控内容说明

编号(13)～编号(14)：吊篮脚手架一般为厂方定型产品。对吊篮脚手架的组装和试运转监控以操作人员有无违章作业为主。对吊篮脚手架的组装是否符合法规标准主要以施工单位自检合格后向上海市建设机械检测中心申报安装质量检测，检测中心出具的上海市建设工程施工现场机械安装验收合格证和建筑机械安装质量检测报告为准。

编号(12-3)：吊篮脚手架的架设流程一般为组装吊篮篮体、安装安全锁、安装提升机、安装控制箱和安装支架和配重、安装安全绳、施放钢丝绳、安装上限位挡块、施放电缆、连接电源和通电测试、将钢丝绳插入安全锁及提升机、绳端固定、冲击测试、升降试验、试运转。与吊篮篮体连接前的安装支架和配重等流程可与组装吊篮篮体同步进行。

8.8人工（机械）拆除和爆破拆除工程监理安全生产监督要点
本操作要求适用采用人工拆除、机械拆除、爆破拆除的建筑物（构筑物）拆除、爆破工程。拆除、爆破工程包括施工队伍选择、备案登记、拆除准备工作、拆除等内容。建筑过程中的零星拆除可参考本操作要求。

8.8.1安全监理主要依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《上海市建筑物、构筑物拆除工程安全管理规定》沪建研[2005]30号

5)《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147

6)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

7)《建筑物、构筑物拆除规程》DGJ08-70

8)拆除（爆破）工程专项施工方案

8.8.2安全监理工作流程


[image: image4]
8.8.3安全监理的控制要点、方法、检查方案和措施

	监控项目
	监理控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	施工单位
	(1)施工单位资质

	(1-1)拆除工程是否由具备爆破与拆除工程资质的施工单位施工。
	审查文件 (每一施工单位审查一次)
	总监
安全监理人员（注：安全监理人员包括项目安全监理负责人，以下均同）
	a)施工单位资质和人员资格文件不符合法规要求时督促施工单位补全。
b)当施工单位无法提供完整文件时指令不得进行拆除工程作业并通报建设单位。

	
	
	(1-2)施工单位的资质等级（承包工程范围）是否同拟承包的拆除工程的规模相适应。
	
	
	

	
	
	(1-3)施工单位是否具有安全生产许可证
	
	
	

	
	
	(1-4)采用爆破拆除时，施工单位是否持有爆炸物品使用许可证
	
	
	

	
	(2)施工单位人员资格
	(2-1)项目经理是否具有有效的岗位证书和安全生产考核合格证书。
	
	
	

	
	
	(2-2)专职安全生产管理人员是否具有有效的安全生产考核合格证书
	
	
	

	
	
	(2-3)爆破拆除设计人员是否具有有效的爆破工程技术人员作业证
	
	
	

	
	
	(2-4)爆破拆除作业人员是否持证上岗
	
	
	

	专项施工方案
	(3)方案报审的及时性
	(3)拆除工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员
	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(4)方案的程序性
	(4-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(4-2)专项施工方案是否经专家组认证并附具经过专家组最终确认的认证审查报告。
	
	
	

	
	
	(4-3)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(5)方案的符合性
	(5)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(6)方案的可操作性
	(6)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	

	备案和审批手续
	(7)报建设主管部门备案
	(7)建设单位是否在工程开工前15日将有关资料报送建设主管部门备案
	提示
	总监
	a)书面记录提示内容，以便追溯。

	
	(8)安全评估
	(8)爆破拆除是否按爆破规模作出安全评估并经有关部门审批
	核查资料（每份资料）
	总监
	a)未见爆破拆除安全评估审批文件，指令施工单位不得开工。

	
	(9)爆破器材保管地点
	(9)施工区域内设置爆破器材临时保管地点时是否经法定部门批准
	
	安全监理人员
	a)未见法定部门批准文件，施工区域内不得设置爆破器材临时保管地点

	拆除准备
	(10)隔离措施
	(10-1)施工区域是否设施1.8m高度的硬质封闭围档及醒目警示标志
	巡视（拆除前）
	安全监理人员
	建设单位负责内容未实施时，予以书面提示，并做好协助工作。

施工单位负责内容未实施时，指令施工单位限期完成。

	
	
	(10-2)施工区域内有危险区域时是否设置警戒线和安全标志，并有专人监管
	
	
	

	
	(11)管线处理
	(11)拆除前，水、电、煤等管线是否全部切断或迁移
	核查资料（拆除前）
	
	

	
	(12)周边环境
	(12)当拆除工程影响周边环境时是否已采取相应保护措施（如爆破拆除疏散周边居民和人群）
	
	
	

	
	(13)有害物体（气体）排摸
	(13)拆除管道或容器前，是否已查清有否残留物体（气体）以及残留物体（气体）的性质
	核查资料（拆除前）
	
	

	安全技术交底
	(14)安全技术交底有效性
	(14-1)拆除前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（拆除前）
	
	未对作业人员进行安全交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗。

指令施工单位补办安全技术交底并形成记录。

	
	
	(14-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名
	
	
	

	拆除总则
	(15)拆除人员安全措施
	(15-1)水平作业时，作业人员是否保持安全距离。
	巡视（每日两次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(15-2)有否立体交叉作业等违章作业
	
	
	

	
	(16)消防
	(16-1)施工现场动用明火时是否办理动火审批手续，是否配备专人监护，作业后是否确认无火源危险后离开作业地点。
	
	
	

	
	
	(16-2)施工现场是否设置消防车通道，有否充足的消防水源，是否配置灭火器材
	
	
	

	
	(17)不明物体
	(17)拆除过程中发现不明物体是否立即停止施工，是否采取应急措施，并及时向有关部门报告。
	
	
	

	人工拆除
	(18)拆除顺序
	(18-1)是否自上而下逐层拆除
	巡视（每日两次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(18-2)栏杆、楼梯、楼板等构件是否与结构整体拆除进度相配合，有否先行拆除等违章作业。
	
	
	

	
	
	(18-3)承重梁、柱是否在其所承载的全部构件拆除后再行拆除
	
	
	

	
	(19)拆除方法
	(19-1)墙体拆除时，有否采用掏掘或推倒等违章作业
	
	
	

	
	
	(19-2)梁或悬挑构件拆除时，是否采取有效的下落措施后再切断支撑
	
	
	

	
	
	(19-3)柱子拆除时，是否沿柱底部剔凿出钢筋，使用手动倒链定向牵引再割除柱的三面钢筋。
	
	
	

	
	(20)拆除人员安全措施和被拆除物清理
	(20-1)作业面上孔洞是否封闭
	
	
	

	
	
	(20-2)作业人员是否站在稳定的结构或脚手架上操作，有否楼板上人员聚集等违章作业
	
	
	

	
	
	(20-3)被拆除的构件有否安全的放置场所，是否采用封闭的垃圾道运下，有否在楼板上堆放材料、向下抛掷材料等违章作业
	
	
	

	机械拆除
	(21)拆除顺序
	(21-1)是否自上而下逐层分段拆除。
	巡视（每日两次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(21-2)是否先拆除非承重结构，再拆除承重结构。
	
	
	

	
	
	(21-3)框架结构是否按照楼板、次梁、主梁、柱的顺序进行拆除。
	
	
	

	
	
	(21-4)进行部分拆除的建筑是否先将保留部分加固再进行分离拆除。
	
	
	

	
	
	(21-5)是否先拆除桥面的附属设施再拆除桥梁。
	
	
	

	
	(22)拆除方法
	(22-1)施工单位是否有专人负责监视被拆建筑的结构状态，发现有不稳定趋势时是否立即停止作业，采取措施。
	巡视（每日两次）
	土建监理人员安全监理人员
	

	
	
	(22-2)是否按照安全专项施工方案选定的机械设备及吊装方案进行拆除，供机械设备使用的场地有否足够的承载力。
	
	
	

	
	
	(22-3)机械设备有否超载作业、任意扩大使用范围、作业中机械同时回转和行走等违章作业。
	
	
	

	
	
	(22-4)钢屋架拆除时，是否待起重机吊稳后再进行割除。吊运过程中是否采取措施使被吊物处于稳定状态。
	
	
	

	
	(23)被拆除物清理
	(23-1)对较大尺寸的材料是否拆除后及时吊下。
	
	
	

	
	
	(23-2)拆除材料是否及时清理，堆放在指定场所。有否向下抛掷材料等违章作业。
	
	
	

	爆破拆除
	(24)爆破前工作
	(24-1)是否在有关部门领导下成立爆破指挥部。
	核查文件（爆破前）
	总监
	a)未成立爆破指挥部时，应提示实施单位（建设单位或施工单位）限期完成。

	
	
	(24-2)爆破器材临时保管地点设置在施工区域内时，保管室内是否堆放与爆破器材无关的物品。
	巡视（两日一人）
	土建监理人员安全监理人员
	a)保管室内堆放与爆破器材无关的物品时，指令施工单位立即清除。

	
	
	(24-3)爆破部位是否进行覆盖和遮挡，覆盖和遮挡设施是否牢固可靠。
	巡视（爆破前）
	
	a)不符合安全专项施工方案时，指令施工单位不得进行爆破。

	
	
	(24-4)是否按照安全专项施工方案的安全距离设置警戒并疏散人群。
	
	
	


8.8.4监控内容说明

编号（9）、编号（24-2）：当爆破器材临时保管地点未设置在施工区域内时，不必进行监控。
8.9建筑幕墙安装工程监理安全生产监督要点

本操作要求适用玻璃、金属与石材幕墙安装。建筑幕墙安装包括操作平台使用、材料存放和运输（吊运）、立体交叉作业等内容。涉及脚手架、吊篮、起重运输等可参考“脚手架工程监理安全生产监督要点”和“起重吊装工程监理安全生产监督要点”中相关内容，本处略。

8.9.1安全监理主要依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102

5)《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133

6)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

7)涉及脚手架、吊篮、起重运输的有关法规和标准（说明：根据工程具体情况写明采用的法规和标准名称。）

8)建筑幕墙安装专项施工方案

    8.9.2安全监理工作流程








（说明：涉及脚手架、吊篮、起重运输的工序应补充相关工作流程）

8.9.3安全监理的控制要点、方法、检查方案和措施

	监控项目
	监理控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	分包单位
	(1)分包单位资质
	(1-1)建筑幕墙安装工程是否由具备建筑幕墙工程资质的施工单位施工。
	审查文件 (每一施工单位审查一次)
	总监

安全监理人员（注：安全监理人员包括项目安全监理负责人，以下均同）
	a)施工单位资质和人员资格文件不符合法规要求时督促施工单位补全。

b)当施工单位无法提供完整文件时指令不得进行施工。

	
	
	(1-2)施工单位的资质等级（承包工程范围）是否同拟承包的工程规模相适应。
	
	
	

	
	
	(1-3)施工单位是否具有安全生产许可证
	
	
	

	
	(2)分包单位人员资格
	(2-1)项目经理是否具有有效的岗位证书和安全生产考核合格证书。
	
	
	

	
	
	(2-2)专职安全生产管理人员是否具有有效的安全生产考核合格证书
	
	
	

	专项施工方案
	(3)方案报审的及时性
	(3)建筑幕墙安装工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员


	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(4)方案的程序性
	(4-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(4-2)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(5)方案的符合性
	(5)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(6)方案的可操作性
	(6)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	

	持证上岗
	(7)审核作业人员特种作业操作证
	(7-1)焊工等特种作业人员是否持有特种作业操作证，操作证是否在有效期限内。
	审查资料（全数审查）
	安全监理人员
	施工单位未报审时督促施工单位及时报审。

对操作证过期的作业人员督促施工单位限期办理。

发现无证人员（包括操作证过期人员）上岗，指令施工单位立即改正。

	
	
	(7-2)焊工等特种作业人员安装作业时是否持证上岗，是否与报审资料相符。
	现场抽查（20人以下累计抽查50%人数）
	
	

	安全技术交底
	(8)安全技术交底有效性
	(8-1)安装前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（每阶段施工前）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗。

指令施工单位补办安全技术交底并形成记录。

	
	
	(8-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名
	
	
	

	材料存放
	(9)进场材料存放
	(9-1)进场材料是否按照安装顺序排列放置
	巡视（每日一次）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

b)当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(9-2)进场材料存放时有否防止材料倾覆的措施（如放置在存放架中）。
	
	
	

	
	
	(9-3)进场材料存放处（存放架）有否足够的承载力和刚度。
	
	
	

	
	(10)作业层材料存放
	(10-1)作业层材料是否尽可能做到现运现装，尽可能减少材料的存放时间。
	
	
	

	
	
	(10-2)作业层材料存放时是否影响人员通行和其他工种作业。
	
	
	

	
	
	(10-3)作业层材料存放时有否防止材料倾覆、坠落措施。存放处有否足够的承载力和刚度。
	
	
	

	材料运输
	(11)玻璃搬运
	(11)采用手动吸盘或机械吸盘搬运玻璃时，施工单位是否进行吸附重量和吸附持续时间试验，符合要求后再行搬运。
	巡视（有运输时）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

b)当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(12)水平运输
	(12-1)水平运输材料时有否防止材料移动、倾覆措施。
	
	
	

	
	
	(12-2)水平运输工具有否足够的承载力和刚度。
	
	
	

	
	(13)垂直运输
	(13)垂直运输时，有否防止吊装材料摆动、坠落措施。
	
	
	

	材料安装
	(14)安装要求
	(14-1)多人操作时是否有专人指挥，统一行动。
	巡视（每日两次）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

b)当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(14-2)安装后是否待材料固定牢固再拆除吊具。
	
	
	

	大面积玻璃施工
	(15)现场卸车
	(15-1)是否按照专项施工方案要求的设备进行卸车。
	巡视（卸车时）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

b)当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(15-2)采用吊装设备时是否专职人员操作，专职指挥进行装卸随车指挥。
	
	
	

	
	
	(15-3)采用人工卸车时是否由施工单位生产负责人、安全员到场指挥，并对卸车人员进行分工和交底。
	
	
	

	
	(16)现场存放
	(16-1)是否按照不同形式摆放在专用存放架上，存放架是否摆放在平整的混凝土地面上。
	巡视（每日一次）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

b)当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(16-2)存放架是否远离施工人行通道5m以上。
	
	
	

	
	
	(16-3)临时存放时是否搭设牢固可靠的堆放架子，玻璃是否呈75°存放，下脚有否防滑措施，有否划定警戒区并设置明显的警告标识。
	
	
	

	
	
	(16-4)斜放在墙面上的玻璃是否不超过6片，存放天数是否不大于3天。
	
	
	

	
	(17)现场搬运
	(17-1)是否采用手动吸盘进行搬运，并对手动吸盘进行吸附重量和吸附持续时间试验。
	巡视（有搬运时）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

b)当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(17-2)是否将需搬运玻璃与其他玻璃移开50~100mm，用绳索将其他玻璃捆绑固定后再行搬运。
	
	
	

	
	
	(17-3)移动需搬运玻璃时操作人员是否远离玻璃正面。
	
	
	

	
	
	(17-4)4*1m以上超大规格玻璃是否采用吊车配合电动吸盘进行搬运，并对电动吸盘进行吸附重量和吸附持续时间试验。
	
	
	

	
	
	(17-5)搬运过程中施工单位是否设置专人在玻璃两侧看护剩余玻璃。
	
	
	

	
	
	(17-6)5级以上大风时是否停止搬运。
	
	
	

	
	(18)现场安装
	(18-1)安装中临时存放在作业层的单块零散玻璃是否呈80°存放，接触面是否采用软性材料加垫。
	巡视（每日两次）
	土建监理人员

安全监理人员


	a)发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

b)当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(18-2)4*1m以上超大规格玻璃是否采用电动吸盘或专用吊装设备进行安装，作业人员是否远离吊运玻璃5m以外。
	
	
	

	安全防护
	(19)交叉作业
	(19-1)立体交叉作业时，施工层下方是否设置防护网。
	巡视（每日一次）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

b)当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(19-2)立体交叉作业时，施工层下方距离地面约3m高度处是否设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。
	
	
	

	
	(20)防火
	(20)焊接作业时是否采取防止火花四溅的措施。
	
	
	


8.9.4监控内容说明

编号(15-1)～编号(18-2)：适用于大面积玻璃施工。大面积玻璃是指单片面积2m2以上、玻璃厚度12mm以上或重量50kg以上的玻璃。

8.10预应力结构张拉工程监理安全生产监督要点

本操作要求适用施工现场的后张预应力结构施工。后张预应力结构施工包括安全设施、操作要求等内容。涉及脚手架的可参考“脚手架工程监理安全生产监督要点”中相关内容，本处略。

8.10.1安全监理主要依据
1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

5)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

6)《后张预应力施工规程》DGJ08-235

7)预应力结构张拉施工专项施工方案

8.10.2安全监理工作流程








[image: image5]
8.10.3安全监理的控制要点、方法、检查方案和措施

	监控项目
	监理

控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	专项施工方案
	(1)方案报审的及时性
	(1)预应力结构张拉工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员

(注:安全监理人员包括项目安全监理负责人,以下均同)
	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(2)方案的程序性
	(2-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(2-2)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(3)方案的符合性
	(3)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(4)方案的可操作性
	(4)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	

	安全技术交底
	(5)安全技术交底有效性
	(5-1)搭设或拆除前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（每阶段张拉前）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗。

指令施工单位补办安全技术交底并形成记录。

	
	
	(5-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名
	
	
	

	监管监护和安全防护
	(6)安全管理人员监管
	(6)作业时,施工单位专职安全管理人员是否在现场进行管理
	巡视

(每日两次)
	安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(7)专人监护
	(7)作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否安排专人监护
	
	
	

	
	(8)警戒线设置
	(8)作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否设置警戒线
	
	
	

	张拉准备
	(9)操作平台
	(9-1)高空、临边张拉作业时是否设置脚手架或操作平台。
	巡视

（张拉前）
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(9-2)采用操作平台时，操作平台的形式和搭设是否符合专项施工方案，是否牢固可靠，有否可靠护栏，有否装卸操作千斤顶用面积。
	
	
	

	
	(10)混凝土强度
	(10-1)混凝土构件的拆模时间是否符合专项施工方案。
	核查资料（每次张拉前）
	土建监理人员
	a)不符合专项施工方案指令施工单位不得进行张拉作业。

	
	
	(10-2)混凝土强度是否符合专项施工方案。
	
	
	

	
	(11)切割预应力筋
	(11)切割预应力钢丝、钢铰线是否设置专用放线架，避免钢丝、钢绞线弹跳伤人。
	巡视（切割时或张拉前）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现违章作业指令施工单位立即整改。

	
	(12)缓冲措施
	(12)有否预应力筋断裂弹出后的缓冲措施。
	
	
	a)不符合项施工方案指令施工单位不得进行张拉作业。

	张拉
	(13)作业人员安全
	(13-1)张拉时作业人员有否踩踏预应力筋等违章。
	巡视（每日两次）
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位立即整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	
	(13-2)张拉时有否千斤顶后面站人，预应力筋两端站人等违章。
	
	
	

	
	
	(13-3)测量钢筋伸长值或拧紧锚具螺帽时，作业人员是否站在千斤顶侧面操作。
	
	
	

	
	(14)张拉安全
	(14-1)测量钢筋伸长值或拧紧锚具螺帽时是否停止拉伸。
	
	
	

	
	
	(14-2)张拉时发生特殊情况时是否立即放松千斤顶。
	
	
	

	灌浆
	(15)作业人员安全
	(15)孔道灌浆时，作业人员是否戴防护眼镜，防止水泥浆喷伤眼睛。
	巡视（每日两次）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现未戴防护眼镜进行作业的，指令作业人员立即改正。


8.10.4监控内容说明

编号(9-1)：特殊情况下无法设置可靠的脚手架、操作平台时操作人员应配带安全带。

编号(10-1)：预应力梁张拉前应拆除侧模，保留底模及支撑。预应力张拉完成前，梁的支撑不得移动。

编号(10-2)：当设计无具体要求时，预应力筋张拉时的混凝土强度不得低于设计标准的75%。

编号(12)为减少预应力筋断裂弹出后的冲击力，一般采用砂包缓冲方法。

编号(14-2)：张拉时发生特殊情况指断丝、滑丝或锚具碎裂，混凝土破碎后垫板陷入混凝土，孔道中有异常声响，达到张拉力后伸长值明显不足（或张拉力不足）预应力筋已被拉动并继续伸长。

8.11桥梁（桥架）施工监理安全生产监督要点

当桥梁（桥架）施工采用现浇结构时，模板支撑系统是监理安全生产监督要督的主要内容之一，可参考“水平混凝土构件模板支撑工程监理安全生产监督要点”中相关内容；当采用装配结构时，起重吊装是监理安全生产监督的主要内容之一，可参考“起重吊装工程监理安全生产监督要点”中相关内容，本处略。

8.12塔式起重机安装拆除监理安全生产监督要点

本操作要求适应各种型号的塔式起重机安装、拆除。塔式起重机安装、拆除包括设备基础、安装、顶升、拆除、验收和使用等内容。

8.12.1安全监理主要依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《特种设备安全监察条例》国务院令第373号

5)《特种设备质量监督与安全监察规定》国家质量技术监督局令第13号

6)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187

7)《施工建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196

8)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

10)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

11)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

12)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

13)塔式起重机安装拆除专项施工方案

8.12.2安全监理工作流程



8.12.3安全监理的控制要点、方法、检查方案和措施

	监控项目
	监理控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	分包单位
	(1)分包单位资质

	(1-1)塔式起重机安装拆除工程是否由具备起重设备安装工程资质的施工单位施工。
	审查文件 (每一施工单位审查一次)
	总监

安全监理人员（注：安全监理人员包括项目安全监理负责人，以下均同）
	a)施工单位资质和人员资格文件不符合法规要求时督促施工单位补全。

b)当施工单位无法提供完整文件时指令不得进行施工。

	
	
	(1-2)施工单位的资质等级（承包工程范围）是否同拟承包的工程规模相适应。
	
	
	

	
	
	(1-3)施工单位是否具有安全生产许可证
	
	
	

	
	(2)分包单位人员资格
	(2-1)项目经理是否具有有效的岗位证书和安全生产考核合格证书。
	
	
	

	
	
	(2-2)专职安全生产管理人员是否具有有效的安全生产考核合格证书
	
	
	

	专项施工方案
	(3)方案报审的及时性
	(3)塔式起重机安装拆除工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员


	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(4)方案的程序性
	(4-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。是否经专家组认证通过。
	
	
	

	
	
	(4-2)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(5)方案的符合性
	(5)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(6)方案的可操作性
	(6)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	

	持证上岗
	(7)审核作业人员特种作业操作证
	(7-1)作业人员是否持有特种作业操作证，操作证是否在有效期限内。
	审查资料（全数审查）
	安全监理人员
	施工单位未报审时督促施工单位及时报审。

对操作证过期的作业人员督促施工单位限期办理。

发现无证人员（包括操作证过期人员）上岗，指令施工单位立即改正。

	
	
	(7-2)作业人员安装、升降、拆除时是否持证上岗，是否与报审资料相符。
	现场抽查（20人以下累计抽查50%人数）
	
	

	安全技术交底
	(8)安全技术交底有效性
	(8-1)安装、顶升、拆除前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（每阶段作业前）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗。

指令施工单位补办安全技术交底并形成记录。

	
	
	(8-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名
	
	
	

	监管监护和安全防护
	(9)安全管理人员监管
	(9)安装、顶升、拆除作业时,施工单位专职安全管理人员是否在现场进行管理
	巡视

(每日两次)
	安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(10)专人监护
	(10)安装、顶升、拆除作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否安排专人监护
	
	
	

	
	(11)警戒线设置
	(11)安装、顶升、拆除作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否设置警戒线
	
	
	

	
	(12)安全防护
	(12)作业人员高处作业时有否防止高处坠落的安全措施
	
	
	

	塔吊使用条件
	(13)许可文件
	(13)拟安装的塔式起重机有否特种设备制造许可证、产品合格证、起重机械制造监督检验证书、备案文件。
	核查文件（按文件份数每份核查）
	安全监理人员
	无设备IC卡和硬牌的不得进场安装作业。




	设备基础
	(14)轨道式设备基础
	(14-1)轨道式设备基础地基承载力是否符合专项施工方案。
	巡视和检查（使用阶段每月一次及连续大雨后）
	土建监理人员

安全监理人员
	使用阶段巡视和检查时发现不符合法规要求的，指令施工单位限期整改。

可能造成安全事故的，指令施工单位暂停使用，待整改后方可使用。

	
	
	(14-2)轨道间每隔6m是否设置轨距拉杆，轨距允许偏差是否小于公称值的1/1000，且不超过±3mm。
	
	
	

	
	
	(14-3)纵横向方向上轨道顶面的倾斜度是否不大于1/1000。
	
	
	

	
	
	(14-4)轨道接头间隙是否不大于4mm，并与另一侧轨道接头错开，错开距离不小于1.5m。接头处是否架在轨枕上，两轨顶面高差是否不大于2mm。
	
	
	

	
	
	(14-5)距轨道终端1m处有否缓冲止挡器，其高度是否不小于行走轮的半径。在距轨道终端2m处有否限位开关碰块。
	
	
	

	
	
	(14-6)鱼尾板连接螺栓是否紧固，垫板是否固定牢靠。
	
	
	

	
	(15)固定式设备基础
	(15-1)混凝土设备基础埋置深度，桩基，截面尺寸、配筋、强度等级等是否符合专项施工方案。
	核查资料和抽查（每台一次）
	土建监理人员


	a)不符合专项施工方案的或未见隐蔽工程验收记录的指令施工单位整改。

	
	
	(15-2)混凝土基础表面平整度允许偏差是否小于1/1000。
	
	
	

	
	
	(15-3)预埋件的位置、标高和安装工艺是否符合专项施工方案。
	
	
	

	安装和拆卸
	(16)准备工作
	(16-1)指挥信号是否明确并畅通。
	口头询问(安装前)
	安全监理人员
	未见施工单位自行验收记录，督促施工单位补办。

不具备安装条件的，指令施工单位不得进行安装。

	
	
	(16-2)各部位、各部件是否进行检查，是否完好。
	核查资料(安装前)
	
	

	
	
	(16-3)配备的吊装运输等辅助机械性能是否良好。
	
	
	

	
	
	(16-4)电源电压、作业场地等是否已具备作业条件和拆装条件。
	巡视(安装、拆卸前)
	
	

	
	(17)天气条件
	(17) 装拆作业是否在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时是否停止作业。
	巡视（每两小时一次）
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位立即整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

可能造成安全事故的，指令施工单位停止作业或采取措施。

	
	(18)意外情况
	(18)当遇天气突变、突然停电、机械故障等意外情况短时间不能继续作业时，是否使已装拆的部位达到稳定状态并固定牢靠后再停止作业。
	
	
	

	
	(19)专用设备
	(19-1)装拆流程和装拆工艺是否符合专项施工方案，有否保证塔吊平衡的措施。
	
	
	a)发现操作人员违章作业可能造成安全事故的指令施工单位立即整改。

	
	
	(19-2)装拆时发现异常情况或疑难问题时，是否及时向施工单位技术负责人反映，采取相应措施。
	
	
	

	
	
	(19-3)安装时是否分阶段进行技术检验。
	
	
	

	升降作业
	(20)顶升和下降
	(20-1)有否专人照看电源、操作液压系统、拆装螺栓。
	巡视（每小时一次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位立即整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

可能造成安全事故的，指令施工单位停止作业或采取措施。

	
	
	(20-2)操纵室内是否单人操作，无其他人员进入。
	
	
	

	
	
	(20-3)遇特殊情况需夜间作业时有否充足的照明。
	
	
	

	
	
	(20-4)4级及以上大风时是否停止作业。
	
	
	

	
	
	(20-5)顶升前是否先放松电缆，下降时是否适时收紧电缆。
	
	
	

	
	
	(20-6)是否调整好顶升套架滚轮与塔身标准节的间隙，并使用起重臂和平衡臂处于平衡状态，将回转机构制动住后再行升降。
	
	
	

	
	
	(20-7)顶升撑脚（爬爪）就位后是否插上安全销再继续下一动作。
	
	
	

	
	
	(20-8)升降完毕后各连接螺栓是否按规定扭力紧固，液压操纵杆是否回到中间位置并切断液压升降机构电源。
	
	
	

	
	(21)内爬升
	(21-1)是否加强机上和机下之间的联系以及上部楼层与下部楼层之间的联系。
	巡视

（每小时一次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位立即整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

可能造成安全事故的，指令施工单位停止作业或采取措施。

	
	
	(21-2)爬升过程中有否进行起重机的起升、回转、变幅等违章。
	
	
	

	
	
	(21-3)爬升到指定楼层后是否立即拔出塔身底座的支梁（支腿），通过内爬升框架固定在楼板上，并顶紧导向装置或用楔块塞紧。
	
	
	

	
	
	(21-4)对固定内爬升框架的楼层楼板和搁置起重机底座支承梁的楼层下方两层楼板是否设置临时加固。
	
	
	

	
	
	(21-5)内爬升后施工单位是否检查内爬升框架的固定、底座支承梁的紧固以及楼板临时支承的稳固等，确认可靠后再行吊装作业。
	
	
	

	锚固
	(22)附着件设置和拆除
	(22-1)附着的建筑物其锚固点的受力强度，附着杆系的布置方式、相互间距和附着距离等是否符合专项施工方案要求。
	巡视（每日一次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位立即整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

可能造成安全事故的，指令施工单位停止作业或采取措施。

	
	
	(22-2)是否及时进行附着杆安装，附着杆倾斜角是否小于10°。
	
	
	

	
	
	(22-3)附着杆有否松动或异常情况。
	
	
	

	
	
	(22-4)拆除附着杆时是否随降落塔身的进程拆卸相应的附着杆。
	
	
	

	安全保护装置
	(23)安全保护装置完好性
	(23)变幅限位器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置是否完好齐全，灵敏可靠。有否随意调整或拆除以及利用限位器和限位装置代替操纵机构等违章。
	核查资料（每月一次）
	安全监理人员
	

	验收
	(24)安装验收
	(24-1)施工单位是否填报施工机械、安全设施验收核查表，并附具上海市建设工程施工现场机械安装验收合格证和建筑机械安装质量检测报告。
	核查资料（每台架体一次）
	土建监理人员安全监理人员
	督促施工单位报审施工机械、安全设施验收核表。

抽查结果不符合专项施工方案时指令施工单位限期改正。

施工单位拒不整改下达工程暂停令并报告建设单位和建设主管部门

	
	
	(24-2)建筑机械安装质量检验报告中的不合格项是否已整改，并有书面复验文件。
	
	
	

	
	(25)升降验收
	(25-1)施工单位是否填报施工机械、安全设施验收核查表。
	核查资料（每次升降后）
	
	

	
	
	(25-2)施工单位的塔式起重机（升、降）验收记录与实际情况是否相符。
	
	
	

	使用
	(26)防护措施
	(26-1)塔式起重机的任何部位与架空输电导线间是否保持安全距离。
	巡视（每日一次，发现隐患加大巡视频率）
	安全监理人员
	a)未按专项施工方案采取安全措施的，指令施工单位暂停作业，待安全措施落实后方可使用该塔式起重机。

	
	
	(26-2)两台以上塔式起重机作业时，两机之间任何接近部位（包括吊重物）距离是否不小于2m。
	
	
	

	
	(27)安全要求
	(27-1)塔式起重机作业时，起重臂和重物下方是否有人停留、工作或通过等违章。重物吊运时，有否从人上方通过等违章。
	巡视（每日一次）
	土建监理人员

安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位立即整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

可能造成安全事故的，指令施工单位停止作业或采取措施。

	
	
	(27-2)有否用塔式起重机运载人员等违章。
	
	
	

	
	
	(27-3)起吊物件时有否无证人员进行司索指挥或无司索指挥等违章。
	
	
	

	
	
	(27-4)有否使用塔式起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体等违章。
	
	
	

	
	
	(27-5)有否起吊重物未绑扎牢固就起吊或将起吊重物长时间悬挂在空中等违章。
	
	
	


8.12.4监控内容说明：

编号(15-1)：混凝土设备基础有否桩基应根据工程地质条件和塔式起重机起重量进行设计。

编号(16-2)：各部位、各部件包括各机构、结构焊缝、重要部位螺栓、销轴、卷物机和钢丝绳、吊钩、吊具及电气设备、线路等。其中自升塔式起重机顶升液压系统的液压缸、油管、顶升套架结构、导向轮、顶升撑脚（爬爪）和旋转塔身法所用的主副地锚架、起落塔身卷扬钢丝绳以及起升机构制动系统是检查的重点。

编号(19-1)：安装流程一般为底架、基础节（标准节）、标准节、爬升架、回转机构和平台、塔帽、平衡臂、第一次平衡重、驾驶室、组装吊臂和吊臂拉杆、吊臂、第二次平衡重、接线、钢丝绳、顶升等。拆卸流程原则上与安装流程相反。装拆过程中保持塔式起重机平衡是防止塔式起重机倾覆的关键，主要有在拆装上回转、小车变幅的起重臂时应根据产品使用说明书要求进行，在拆装起重臂和平衡臂时严禁只装拆一个臂就中断作业等措施。

编号(26-1)：塔式起重机与架空输电导线间安全距离可参照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。

编号(27-5)：遇机械故障或突然停电时，应采取措施将吊装重物降落到安全地方（或地面）。

凡监控内容说明应符合专项施工方案的在编写监控内容时应写明具体的内容或数据。如混凝土设备基础截面尺寸5300×5300mm，设计强度C35等。

8.13施工升降机安装拆除监理安全生产监督要点
本操作要求适用各种型号的施工升降机安装、拆除。施工升降机安装、拆除包括设备基础、安装、导架加节、拆除、验收和使用等内容。

8.13.1安全监理主要依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《特种设备安全监察条例》国务院令第373号

5)《特种设备质量监督与安全监察规定》国家质量技术监督局令第13号

6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215

7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

8)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

9)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

10)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

11)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

12)施工升降机安装拆除专项施工方案

8.13.2安全监理工作流程



8.13.3安全监理的控制要点、方法、检查方案和措施

	监控项目
	监理控制点
	监控内容
	监控方法和频率
	监控人员
	措施

	分包单位
	(1)分包单位资质

	(1-1)施工升降机安装拆除工程是否由具备起重设备安装工程资质的施工单位施工。
	审查文件 (每一施工单位审查一次)
	总监

安全监理人员（注：安全监理人员包括项目安全监理负责人，以下均同）
	a)施工单位资质和人员资格文件不符合法规要求时督促施工单位补全。

b)当施工单位无法提供完整文件时指令不得进行施工。

	
	
	(1-2)施工单位的资质等级（承包工程范围）是否同拟承包的工程规模相适应。
	
	
	

	
	
	(1-3)施工单位是否具有安全生产许可证
	
	
	

	
	(2)分包单位人员资格
	(2-1)项目经理是否具有有效的岗位证书和安全生产考核合格证书。
	
	
	

	
	
	(2-2)专职安全生产管理人员是否具有有效的安全生产考核合格证书
	
	
	

	专项施工方案
	(3)方案报审的及时性
	(3)施工升降机安装拆除工程施工前施工单位是否已编制专项施工方案并报审。
	审查方案(按报审次数每次审查)
	总监

土建监理师

安全监理人员


	专项施工方案未经监理审批同意擅自开工的或专项施工方案进行调整未重新报审的由总监下达工程暂停令。
对编审手续不全、违反工程建设强制性标准、缺少针对性和可操作性的专项施工方案应在施工单位填报的<<施工组织设计(方案)报审表>>的审查/审核意见栏中提出意见，一份留底，一份退回施工单位，并督促施工单位完善后重新报审。

当专项施工方案涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由公司总工程师室和公司专家共同会审。

	
	(4)方案的程序性
	(4-1)由总包/分包单位编制的专项施工方案，方案的编制、各级职能部门审核、企业技术负责人审批等施工单位内部编审手续是否齐全。分包单位编制的是否经过总包单位审批。
	
	
	

	
	
	(4-2)当专项施工方案须在施工过程中进行调整时，施工单位是否按原程序再次/重新办理编审和报审手续。
	
	
	

	
	(5)方案的符合性
	(5)专项施工方案中的安全技术措施和监控措施（包括环境保护）、应急救援预案、安全验算结果是否齐全，是否符合工程建设强制性标准。
	
	
	

	
	(6)方案的可操作性
	(6)专项施工方案中的安全技术措施、监控措施、应急救援预案是否有针对性和可操作性，是否便于操作人员按方案作业，是否便于监理按方案进行监控。
	
	
	

	持证上岗
	(7)审核作业人员特种作业操作证
	(7-1)作业人员是否持有特种作业操作证，操作证是否在有效期限内。
	审查资料（全数审查）
	安全监理人员
	施工单位未报审时督促施工单位及时报审。

对操作证过期的作业人员督促施工单位限期办理。

发现无证人员（包括操作证过期人员）上岗，指令施工单位立即改正。

	
	
	(7-2)作业人员安装、导架加节、拆除时是否持证上岗，是否与报审资料相符。
	现场抽查（20人以下累计抽查50%人数）
	
	

	安全技术交底
	(8)安全技术交底有效性
	(8-1)安装、导架加节、拆除前是否已对作业人员进行安全技术交底并形成书面记录
	督促和抽查资料（每阶段作业前）
	安全监理人员
	未对作业人员进行安全交底不得施工。

非被交底人亲笔签名的该作业人员不得上岗。

指令施工单位补办安全技术交底并形成记录。

	
	
	(8-2)安全技术交底记录中是否由每位被交底人亲笔签名
	
	
	

	监管监护和安全防护
	(9)安全管理人员监管
	(9)安装、导架加节、拆除作业时,施工单位专职安全管理人员是否在现场进行管理
	巡视

(每日两次)
	安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

	
	(10)专人监护
	(10)安装、导架加节、拆除作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否安排专人监护
	
	
	

	
	(11)警戒线设置
	(11)安装、导架加节、拆除作业时,施工单位在搭设或拆除区域是否设置警戒线
	
	
	

	
	(12)安全防护
	(12)作业人员高处作业时有否防止高处坠落的安全措施
	
	
	

	施工升降机使用条件
	(13)许可文件
	(13)拟安装的施工升降机有否有否特种设备制造许可证、产品合格证、起重机械制造监督检验证书、备案文件。
	核查文件（按文件份数每份核查）
	安全监理人员
	无设备IC卡和硬牌的不得进场安装作业。

	设备基础
	(14)设备基础
	(14-1)混凝土设备基础承载能力是否不小于150kpa，基础表面平整度允许偏差是否不大于10mm，四周有否排水设置。
	核查资料和抽查（每台一次）
	土建监理人员


	a)不符合专项施工方案的或未见隐蔽工程验收记录的指令施工单位整改。

	
	
	(14-2)混凝土设备基础埋置深度、截面尺寸、配筋、强度等级等是否符合专项施工方案。
	
	
	

	安装和拆卸
	(15)流程和工艺
	(15)装拆流程和装拆工艺是否符合专项施工方案。
	巡视（每日两次）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)发现操作人员违章作业可能造成安全事故的指令施工单位立即整改。

	
	(16)导架安装
	(16-1)导架顶端自由高度、导架与附墙距离、导架的两个附墙点间距、导架最低附墙点高度等是否符合专项施工方案和产品使用说明书要求。
	巡视（每日一次）
	土建监理人员

安全监理人员
	a)不符合专项施工方案和产品使用说明书的指令施工单位立即整改。

	
	
	(16-2)导架垂直度允许偏差是否小于5/10000。
	核查资料（每次安装后）
	土建监理人员
	

	
	(17)设备
	(17-1)专用开关箱是否设置在底架附近便于操作的位置。箱内短路、过载、相序、断相及零位保护等装置是否齐全。
	巡视（每日一次）核查资料（每季度一次）
	土建监理人员

安装监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位立即整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

可能造成安全事故的，指令施工单位停止作业或采取措施。


	
	
	(17-2)防坠安全器有否任意拆检调整等违章，需要拆检调整或每用满一年后是否由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。
	
	
	

	
	
	(17-3)使用前是否进行坠落试验，使用过程中是否每隔3个月进行一次坠落试验。试验后以及正常操作中发生的防坠动作后防坠安全器是否及时复位。
	
	
	

	
	
	(17-4)各楼层有否通讯联络装置。
	
	
	

	验收
	(18)安装验收
	(18-1)施工单位是否填报施工机械、安全设施验收核查表，并附具上海市建设工程施工现场机械安装验收合格证和建筑机械安装质量检测报告。
	核查资料（每台架体一次）
	土建监理人员安全监理人员
	督促施工单位报审施工机械、安全设施验收核表。

抽查结果不符合专项施工方案时指令施工单位限期改正。

施工单位拒不整改下达工程暂停令并报告建设单位和建设主管部门

	
	
	(18-2)建筑机械安装质量检验报告中的不合格项是否已整改，并有书面复验文件。
	
	
	

	
	(19)导架加节验收
	(19-1)施工单位是否填报施工机械、安全设施验收核查表。
	核查资料（每次导架加节后）
	
	

	
	
	(19-2)施工单位的施工升降机导架加节验收记录与实际情况是否相符。
	
	
	

	使用
	(20)防护设施
	(20-1)梯笼周围2.5m范围内是否设置稳固的防护栏杆，各楼层平台通道是否平整牢固，出入口是否设置防护栏杆和防护门，全行程四周有否危害安全运行的障碍物。
	巡视

（每日一次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

可能造成安全事故的，指令施工单位停止作业或采取措施。


	
	
	(20-2)楼层通道防护门是否处于常闭状态，是否存在楼层作业人员可打开防护门和防护门未关闭梯笼即可运行等缺陷。
	
	
	

	
	
	(20-3)升降机安装在建筑物内部井道中间时是否在全行程范围内井壁四周设置封闭屏障。有否足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。
	
	
	

	
	(21)安全要求
	(21-1)启动前，是否检查并确认各类电气和装置的完好性。
	巡视

（每日一次）
	土建监理人员安全监理人员
	发现不符合法规标准或专项施工方案的，指令施工单位限时整改。监理复查整改效果。

当发现重复发生的安全隐患时，指令施工单位从安全管理制度和实施方面分析原因，并制定纠正措施。

可能造成安全事故的，指令施工单位停止作业或采取措施。

	
	
	(21-2)启动后，是否进行空载升降试验，各机构正常后方开始作业。
	
	
	

	
	
	(21-3)运行到最上层或最下层时有否用行程限位开关作为停运的控制开关。
	
	
	

	
	
	(21-4)作业后是否将梯笼降到底层，各控制开关是否拔到零位，切断电源，锁好开关箱，闭锁梯笼门和围护门。
	
	
	

	
	
	(21-5)梯笼内乘人或载物时有否荷载不均匀或超载等违章。
	
	
	

	
	
	(21-6)未切断总电源开关前操作人员是否有离岗等违章。
	
	
	

	
	
	(21-7)大雨、大风、大雾及导架、电缆结冰时是否停止运行。
	
	
	


8.13.4监控内容说明

编号(15)：安装流程一般为底座、吊笼、架体、天梁及滑轮组件、地锚和缆风绳及附墙、驱动机构、牵引钢丝绳及时重、安全防护装置（电视监控系统、安全围栏、卸料平台、限位装置、防坠器等）。

编号(17-3)：梯笼坠落试验时梯笼坠落超过1.2m制动距离时应查明原因，并应调整防坠安全器，切实保证不超过1.2m制动距离。

凡监控内容说明应符合专项施工方案的在编写监控内容时应写明具体的内容或数据。如混凝土设备基础截面尺寸4200×2300mm，设计强度C20等。

8.14井架物料提升机监理安全生产监督要点
8.14.1监理依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88

5)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

6)《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DGJ08-2077

7)井架物料提升机专项施工方案。

8.14.2监控要点

1．井架物料提升机安装、拆除单位应具有起重机械安装拆除资质及安全生产许可证。

2．井架安装前，必须提供产品合格证和产品使用说明书，标明产品标牌、额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期等内容。

3．井架安装完毕后，施工单位应自检合格后方可投入使用。使用期间施工单位应每月进行一次定期检查，操作人员应进行日常检查，并有专人负责维修保养。

4．搭拆人员和卷扬机操作人员应持特种作业操作证上岗。

5．低架井架土层承载力不应小于80kPa，混凝土设备基础厚度不小于300mm、设计强度不小于C20，表面水平度偏差不大于10mm。

6．高架井架的基础应经过设计确定。

7．附墙架与架体及建筑物之间应采用刚性件连接，材质应与架体材质相同，设置间距一般不大于9m，在建筑物顶层必须设置1组。

8．当井架受到条件限制无法设置附墙架时应采用缆风绳稳定架体，但高架井架在任何情况下均不得采用缆风绳。

9．井架高度在20m以下时缆风绳不得少于1组，在30m以下时不得少于2组。缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称布置，与地面的夹角不应大于60°，下端与地锚连接。

10．地锚宜采用水平式地锚。当土质竖实且地锚受力小于15KN时也可采用桩式地锚。

11．井架应设置安全停靠装置、断绳保护装置、楼层口防护门、吊篮安全门、上料口防护棚、上极限限位器、紧急断电开关、信号装置等安全防护装置。高架井架另应设置下极限位装置、缓冲器、超载限制器、通讯装置等安全防护装置。

12．楼层口防护门应处于常闭状态，楼层作业人员应无法打开防护门，防护门未关闭时吊篮应不能运行。

13．架体安装时应先将地梁和基础连接牢固，每安装2个标准节应采取临时措施固定，确认稳定后方可继续作业。采用整体安装时应待架体固定后方可摘除吊钩。

14．架体各节点螺栓必须紧固，螺栓应符合孔径要求。

15．装设摇臂把杆时，不得装在架体自由端处，顶部不得高出架体，转向时不得碰到缆风绳，不得漏设保险钢丝绳和限位装置。

16．拆除时架体的自由高度不得大于2个标准节。因故中断作业时，应有临时固定措施。

17．拆除时严禁从高处向下抛掷物件。

18．卷扬机应固定牢固，提升钢丝绳不得拖地和被水浸泡，穿越主干道时应有保护措施。

19．禁止使用倒顺开关作为卷扬机的控制开关。

20．井架的金属结构及所有电器设备的金属外壳应接地，电气设备的绝缘电阻值应符合要求。

21．严禁超载使用和人员乘坐。物料在吊篮内不得超出吊篮。吊篮和摇臂把杆不得同时使用。

22．作业后应将吊篮降至地面，各控制开关扳至零位，切断主电源，锁好闸箱后操作人员方可离岗。

第九章、部分多发性事故监理安全生产监督要点
9.1临时用电监理安全生产监督要点

9.1.1监理依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

9.1.2监控要点

施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，应编制用电组织设计。

审核施工单位编制的临时用电施工组织设计，临时用电组织设计应包括以下内容：

现场勘测

确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设置位置及线路走向

进行负荷计算

选择变压器

设计配备系统：

①设计配电线路，选择导线或电缆

②设计配电装置，选择电器

③设计接地装置

④绘制临时用电工程图纸，主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。

设计防雷装置

确定防护措施

制定安全用电措施和电气防火措施

临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由施工单位电气工程技术人员组织编制，相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施，变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

电工必须经过国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；安装、巡检、维修或拆除临时用电设计和线路，必须由电工完成。

施工临时用电必须采用TN-S制接零保护系统，严禁中线和零线混用；供电线路的架设必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的规定。电缆线路应架空或采用埋地敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀，埋地电缆路径应设方位标志，架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。

架空线路必须采用绝缘导体，并设置绝缘子。

配电线路电线不得老化、破损，所有电线不准用铅丝绑扎。

在TN接零保护系统中，PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接，严禁与N线相连接。PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。

相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色；N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。

在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。不得采用铝导体做接地体或地下接地线，垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。

施工现场的机动车道与架空线交叉时的最小垂直距离；起重机与架空线路边线的最小安全距离；在建工程（含脚手架）的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离；防护设施与外电线路之间的最小安全距离必须符合JGJ46-2005规范要求。

配电室应靠近电源，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，停送电必须由专人负责。

配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级电电。总配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若干开关箱。

分配电箱与开关箱的距离不得超过30米，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时动力和照明应分路配电；动力开关箱与照明开关箱必须分设。

固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4～1.6米.移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8～1.6米。箱内金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。

配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。

配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接。金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

分配电箱应设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器；开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器。

开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0KW的动力电路，但不应频繁操作。容量大于3.0KW的动力电路应采用断路器控制，操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。

配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。箱门应配锁，并应由专人负责。定期检查、维修人员必须是专业电工，并应做好工作记录。

施工现场的所有用电设备其前端必须设有漏电保护装置。必须符合“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。开关箱应设在有利于操作位置，周围无杂物或影响操作。箱子应完整合格，引出线应整齐有序。

电动建筑机械和手持电动工具必须符合用电安全技术规范中强制性条文的要求。

照明的电路电压必须与作业环境相适应，在潮湿的环境中不得高于12～36V。照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自耦变压器降压。

作业前应对施工人员进行安全教育和安全技术交底，并履行签字手续。作业人员必须持证上岗，按要求穿戴好安全防护用品（绝缘鞋、手套等）。
9.2高处作业监理安全生产监督要点

9.2.1编制依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

9.2.2监控要点

高处作业的安全技术措施及其所需料具，施工单位必须列入编制的工程施工组织设计内。

施工前，督促施工单位做好逐级安全技术教育和安全措施交底工作。要求落实所有安全技术措施和人身防护用品。未经落实时不得进行施工。

施工中，对高处作业的安全技术措施发现有缺陷和隐患时必须及时解决。危及人身安全时，必须停止作业。

雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑，防寒和防冻措施。凡水，冰，霜，雪均应及时清除。

高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷；作业中的走道，通道板和登高用具，应随时清扫干净。

遇有六级以上强风，浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业，暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动，变形，损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，严禁上下同时拆除。

临边的安全防护：

基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边、雨蓬与挑檐边、无外脚手的屋面与楼层、周边及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。

分层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏，顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。

井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道两侧边，必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间，应予分隔封闭。

各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

防护栏杆应采用直径48*3.5mm钢管。防护栏杆应设置双道，上杆离地高度为1-1.2米。下杆离地高度为0.5-0.6米。并用安全密目网或竹笆进行封闭。

高层施工时作业层必须确保全封闭施工，临边封闭高度应超过作业层1.5米以上。30米以上的施工作业层临边外侧防护必须设置两道防护（内档竹笆，外档绿网）

10．  洞孔的安全防护

板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板，防护栏杆，安全网或其他防坠落的防护设施。

电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔10米设一道安全网。

钢管桩，钻孔桩等桩孔上口，杯型、条型等基础上口，未填土的空（槽）口要设置稳固的盖件。

施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处。除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

楼板，屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口，必须用坚实的盖板盖没，盖板应能防止挪动移位。

楼板面等处边长为25-50cm的洞口，安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹，木等作盖板，盖住洞口，并予固定。

边长为50-150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格并在其上满铺竹笆或脚手板。也可以采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20cm。

边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

墙面等处竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设档脚板（笆）。

11．  攀登与悬空作业的安全防护

任何登高用梯，结构要牢固可靠，上下梯时都须面向梯子，手中不允许持带任何器物。

梯脚底部应坚实，不得垫高使用。使用时底部要包扎胶皮等措施以防止滑跌倾倒，梯子按规定只允许接长一次。

作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，也不得任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登。

钢立柱安装登高时，应使用钢柱挂梯或设置在钢立柱上的爬梯。挂梯的构造应符合JGJ80-91规范要求。

钢立柱的接柱应使用梯子或操作台，操作台横杆高度，当无电焊防风要求时，其高度不宜小于1米，有电焊防风要求时，其高度不宜小于1.8米。

登高安装钢梁时，应视钢梁高度，在两端设置挂梯或搭设钢管脚手架，梁面上需行走时，其一侧的临时护栏横杆可采用钢索，当改用扶手绳时，绳的自然下垂度不应大于l/20，并应控制在10cm以内。作业人员安全保险钩应扣挂该生命绳行走。

悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配置防护网、栏杆或其他安全设施。

悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。

钢结构的吊装，构件应尽可能在地面组装，并应搭设进行临时固定，电焊、高强螺栓连接等工序的高空安全设施，随构件同时上吊就位。拆卸时的安全措施，亦应一并考虑和落实。

悬空安装大模板、吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时，必须站在操作平台上操作。吊装中的大模板和预制构件以及石棉水泥板等屋面板上，严禁站人和行走。

安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

支设高度在3米以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台，低于3米的可使用马凳操作。

支设悬挑形式的模板时，应有稳固的立足点，支设临空构建的模板时，应搭设支架或脚手架。

拆模高处作业，应配置登高用具或搭设支架。

绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道。

绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下，绑扎3米以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。

浇筑离地2米以上框架、过梁、雨蓬和水平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑上操作。

安装门、窗、油漆及安装玻璃时，严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定，封填材料未达到强度以及电焊时，严禁手拉门、窗进行攀登。

进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带操作。

操作平台的搭设，四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。

悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工的设备上。

支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可靠坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。

结构施工自二层起，凡人员进出的通道口（包括井架、施工用电梯的进出道口），均应搭设安全防护棚，高度超过24米的层次上的交叉作业，应设双层防护。

由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护棚。

建筑施工进行高处作业前，应督促施工方对安全防护设施逐项检查和验收，验收合格后，方可进行高处作业，验收也可分层进行或分阶段进行。

安全防护设施的验收应按类别逐项查验，督促施工方做好验收记录。凡不符合规定者，必须修整合格后再行查验，施工工期内还应定期进行抽查。

9.3消防安全监理安全生产监督要点

9.3.1编制依据

1)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号

3)《中华人民共和国消防法》国家主席令第4号

4)《上海市消防条例》市人大十届二十二次会议通过

5)《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720

6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59

9.3.2监控要点

建设单位与施工单位订立合同时应当明确双方的施工现场消防安全责任。

督促总包单位与分包单位逐一订立消防安全责任书，明确消防安全责任。

督促施工单位建立、完善防火安全管理组织体系和各项防火规章制度。

督促施工单位制订各级人员防火安全责任制，明确各岗位消防安全职责。

督促施工单位施工现场消防器材和其它灭火设施的配置。

施工现场的防火安全要求：

施工现场的平面布局应当以在建工程为中心，明确划分用火作业区、材料堆放区、仓库区及临时生活办公区、废品集中站等区域，设置的距离应符合下列要求：

①锅炉房、厨房及其它固定用火作业区宜设置在在建工程可燃材料堆场或仓库25米以外。

②氧气、乙炔气瓶、油漆涂料等易燃易爆危险物的仓库宜设置在施工区、生活办公区25米以外。

施工现场应当设有消防通道，宽度不得小于3.5米，保证临警时消防车能够停靠施救。

建筑物高度超过24米时，施工单位应当落实临时消防水源，设置具有足够扬程的高压水泵。当消防水源不能满足灭火需要时，应当增设临时消防水箱。

在建工程的地下室、半地下室禁止用作施工和其他人员的住宿场所。

在建工程内设置办公场所和临时宿舍的，应当与施工作业区之间采取有效的防火分隔，并设置安全疏散通道，配备应急照明等消防设施。

施工现场搭建临时建筑物应当符合下列要求：

①高压架空线下禁止搭建临时建筑物和堆放易燃、可燃物品。

②办公场所、临时宿舍的耐火等级不得低于三级，禁止搭建木板房。

③临时建筑物之间的防火间距不得小于5米，成组布置的临时建筑物，每组不得超过10幢，组与组之间的防火间距不得小于10米。

④临时建筑物不宜超过2层，临时宿舍的房间建筑面积大于50平方米的，应当设置两个安全出入口；临时宿舍的窗不得用硬质材料封堵。

临时宿舍内禁止使用功率大于200W的照明、取暖和电加热设备。

施工现场临时用电必须符合JGJ46-2005标准，动力和照明电源线应当分开设置，严禁乱接乱拉电气线路。

施工现场动用明火实行审批制度，作业人员动用明火前，应当消除明火点周围的可燃物品，落实监护人员和监护措施，并配置必要的灭火器具。

高层建筑的主体结构内动用明火进行焊割作业前，应当将供水系统安装至明火作业层，并确保正常取水。

存在下列情况之一的，禁止动力明火作业。

①现场操作工没有操作证的。

②在动用明火审批的范围内而未履行审批手续的。

③现场操作工不了解动用明火作业现场周围情况的。

④用可燃材料做保温、冷却、隔音、隔热的部位，在火星能飞溅到的地方未采取有效安全措施的。

⑤作业现场附近有易燃易爆危险物品未做彻底清理或者未采取有效安全措施的。

⑥作业现场有可燃气体、易燃液体蒸气与空气混合形成爆炸性混合物的。

⑦交叉作业中，动用明火危及其他施工设备和人员安全的。

⑧散落的火星危及毗连或邻近建（构）筑物安全的。

⑨有压力或密闭的管道、容器，现场操作工不了解焊件内部是否安全的。

⑩按有关规定禁止动用明火的。

施工现场应当配备必要的灭火器具，灭火器具应当设置在醒目和便于取用的地方。

施工工地应当选择安全地点集中设置厨房，落实专人管理明火、燃气、燃油。

施工现场应当设置吸烟亭，烟蒂丢入有水的烟缸内。禁止随处吸烟。易燃、易燃物品仓库、可燃材料堆放、废品集中站及施工作业区等处应当设置明显的禁烟标志。

禁止在施工现场建筑物内及建筑物屋顶上熬炼沥青。

施工中产生的刨花、木屑以及油毡、木料等易燃、可燃物品应当每天清理，禁止在施工现场焚烧，施工剩余的油漆、稀料应当集中存放在安全地点。

施工单位应对施工人员进行消防防火教育，对现场的灭火器具进行定期检查，并做好记录，确保有效使用。

电焊、气割的防火要求：

①从事电焊、气割操作人员，必须持有效操作证上岗，徒工不能单独作业，必须在师傅的监护下进行操作。

②严格执行用火审批程序和制度，取得动火许可证后方可进行操作。乙炔、氧气瓶的存放距离不得小于2米，使用时两者的距离不得小于5米，距明火作业10米以上。

③进行电焊、气割作业前，施工单位的施工员或班组长应向操作、看火人员进行消防安全技术措施交底；装过或有易燃、可燃液体、气体及化学危险物品的容器、管道和设备，在未彻底清洗干净前，不得进行焊割。

④严禁在有可燃蒸气、气体、粉尘或禁止明火的危险性场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定的防火距离。

⑤焊割作业不准与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃作业同时间、同部位上下交叉作业。

⑥焊割现场必须配备灭火器材，危险性较大的应有专人现场监护。焊割结束或离开操作现场时，必须切断电源、气源。赤热的焊嘴、焊钳以及焊条头等，禁止放在易燃、易爆物品和可燃物上。

涂漆、喷漆和油漆工防火要求：

①涂漆、喷漆的场所应有良好的通风，防止形成爆炸极限浓度而引起火灾爆炸。

②涂漆、喷漆的场所内禁止一切火源，应采用防爆的电器设备。

③禁止与焊工同时间、同部位的上下交叉作业。

④油漆料库与调料间应分开设置，油漆料库和调料间应与散发火花的场所保持一定的防火间距，悬挂禁烟、禁火标志。

木工操作间及木工的防火要求：

①操作间建筑应采用阻燃材料搭建。

②电气设备的安装要符合要求。

③操作间内严禁吸烟和用明火作业，悬挂禁烟标志。

④应做到活完场地清，刨花、锯末每班都要打扫干净，倒在指定地点。

⑤工作完毕应拉闸断电，并经检查确无火险后方可离开。

煅炉工的防火要求：

①煅炉宜独立设置，并应选择在距可燃建筑、可燃材料堆场5米以外的地点。

②煅炉不能设在电源线的下方，其建筑应采用不燃或难燃材料修建。

③煅炉建造好后，须经安全技术部门检查合格，并领取用火审批合格证后，方准进行操作及使用。

④禁止使用可燃液体开火，工作完毕，应将余火彻底熄灭后，方可离开。

⑤煅炉间应配备适量的灭火器材。

工地仓库防火要求：

①物品入库前应当进行检查，确定无火种等隐患后方准入库。

②库房内照明灯具不准超过60W，并做到人走断电、锁门。

③库房内严禁吸烟和使用明火。

地下工程施工的防火

①施工现场的临时电源线不宜直接敷设在墙壁或土墙上，应用绝缘材料架空安装。配电箱应采取防水措施，潮湿地段或渗水部位照明灯具应采取相应措施或安装防潮灯具。

②施工现场应有不少于两个出入口或坡道，施工距离长，应适当增加出入口的数量。

③疏散走道、楼梯及坡道内，不宜设置突出物或堆放施工材料和机具。

④地下工程施工区域应设置消防给水管道和消防栓，消防给水管道可以与施工用水管道合用。

⑤油漆粉刷和喷漆施工一次量不宜过多，同时作业时禁止一切火源，并加强通风。

高层建筑施工防火：

①施工现场应按规定配置消防器材，并有醒目防火标志，20层以上的高层建筑应设置专用的高压水泵。

②工程技术人员在制订施工组织设计时，要考虑防火安全技术措施，尽量做到安全、合理。

施工现场灭火器材的配备：

①一般临时设施区，每100m2配备2个10L灭火器，大型临时设施总面积超过1200m2的，应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、黄砂池等器材设施，上述设施周围不得堆物。

②临时木工间、油漆间、机具间等，每25m2应配置一个种类合适的灭火器；油库、危险品仓库应配置足够数量、种类的灭火器。

③仓库或堆料场内，应根据灭火对象的特征，分组布置酸碱、泡沫、清水、二氧化碳等灭火器，每组灭火器不应少于4个，每组灭火器之间的距离应大于30 m。

第十章、参考资料

附录A  施工组织设计中的安全技术措施、临时用电施工方案和专项施工方案审查时相关工程建设强制性标准索引和审查要点索引

（说明：本索引中的强制性标准范围不包括法律法规、推荐性标准和施工现场临时用电安全技术规范等配套标准。本索引中的审查提要范围不包括及时性和程序性审查内容。）

A.1深基坑支护工程专项施工方案审查要点

A.1.1强制性标准

地下连续墙、钻孔灌注桩、深层搅拌桩、SMW工法、钢或混凝土支撑等基坑支护工程和土体加固工程的强制性标准索引可根据所采用的支护形式，参考地下连续墙等13册分项工程监理质量监控作业指导书中相关内容。

A.1.2审查提要（黑体字为要点）

提示：地下连续墙、钻孔灌注桩、深层搅拌桩、SMW工法、钢或混凝土支撑等基坑支护工程和土体加固工程其设计方案和工程施工质量直接影响基坑及周边环境的安全性。以下所示为框架性提要，审查时应根据所采用的支护形式同时参考《地基与基础工程质量控制作业指导书》中相关内容。

⑴工程概况——地层特性
⑵编制依据

⑶支护结构形式选定
⑷支护结构设计——支护结构主要技术参数
⑸支护结构施工流程（包括工序搭接）

⑹支护结构施工工艺——质量保证措施——质量检验方法
⑺安全生产措施

⑻设计计算书
⑼应急救援预案
⑽附图：支护结构平面布置图——支护结构剖面图——细部（节点）详图

A.2深基坑降水工程专项施工方案审查要点

A.2.1强制性标准

⑴《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

⑵《降水管井技术规范》GB50296

A.2.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确降水目标和效果以及对地下水位的控制方法，防止地下承压水抽取过少基坑开挖后产生管涌，抽取过多时造成周边地面下沉。

⑴工程概况——地层特性——水文地质

⑵编制依据

⑶降水目标和效果——抽水量估算——底板稳定性验算
⑷降水井及观测井布置和数量——降水井结构——降水井工作结果分析（包括降水时间计算）
⑸抽水方法——降水试运行方法——正式降水前成井的临时维护方法——正式降水运行方法——水位监测方法
⑹降水注意事项和安全措施

⑺降水所需的施工机具（如工程钻具）配置——主要材料（如井管）配置——临时用电、用水配置

⑻设计计算书

⑼应急救援预案
⑽附图：成井阶段平面布置图——阶段降水平面布置图——降水井剖面图——阶段降水剖面图——临时用电、用水平面布置图

A.3深基坑土方开挖工程专项施工方案审查要点

A.3.1强制性标准

⑴《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

⑵《建筑边坡工程技术规范》GB50330

⑶《建筑基坑支护技术规程》JGJ120

⑷《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

⑸《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

A.3.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确分层、分段开挖和支撑形式等工艺和流程，以及时间节点等，确保基坑支护结构稳定性和周边环境安全性。

⑴工程概况——地层特性——周边环境

⑵编制依据

⑶土方开挖阶段平面布置及行车路线——施工道路设计（包括支撑部位的道路设计）

⑷挖土机械和运输车辆选择（包括机型、载重量和最大重量等）

⑸挖土机械和运输车辆配置——卸土位置

⑹土方开挖工艺流程——土方开挖形式（如抽槽、分区开挖等）——分层、分阶段土方量统计——阶段性工期安排

⑺地下管线和周边环境保护措施

⑻基坑周边荷载控制措施

⑼支护结构防渗漏措施

⑽安全技术措施（如临边、防护、上下立体交叉作业、夜间施工等）

⑾施工进度保证措施

⑿应急救援预案
⒀附图：施工现场平面布置图——土方开挖道路挖机位置及行车路线图——开挖平面分区图

A.4深基坑施工监测专项施工方案审查要点

A.4.1强制性条文

《工程测量规范》GB50026

A.4.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确监测内容、方法及报警值确定、变形预测，通过合理的观测方案，及时发现、分析、解决问题，避免不必要的安全事故。

⑴工程概况——周边环境

⑵编制依据

⑶监测范围——监测内容——监测点布置
⑷观测仪器——观测方法——观测精度——观测频率——监测资料反馈频率和时间

⑸警戒值的确定——报警值的确定——变形预测方法
⑹监测技术保证措施

⑺应急救援预案
⑻附图：监测点位示意图（布置图）

A.5水平混凝土构件模板支撑工程专项施工方案审查要点

A.5.1强制性标准

⑴《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

⑵《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001（2002年版）

⑶《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

A.5.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确施工荷载、模板支撑系统承重结构和构造形式，确保模板支撑系统有足够的承载能力、刚度和稳定性。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶搭设材料的选用（包括立杆底部垫板、立杆、扫地杆、纵横向水平杆、垂直剪刀撑、水平剪刀撑、扣件、梁板底支撑方木等）

⑷搭设尺寸（包括立杆底部垫板长度、立杆间距、纵横向水平杆步距、垂直剪刀撑或水平剪刀撑的设置位置等）

⑸搭设要求（包括立杆垂直度、杆件接长方式、杆件接长位置、采用搭接方式时的搭接长度、杆件连接方式等）

⑹扣件拧紧力矩
⑺梁、板等荷载计算（包括施工荷载）——地基承载力计算——立杆稳定性计算——纵横向水平杆受力计算（包括抗弯、挠度等）——扣件抗滑移计算——方木受力计算（包括抗弯、抗剪、挠度等）——深梁对拉螺栓受力计算（包括强度等）

⑻柱箍受力计算（包括抗弯、抗剪、挠度等）

⑼拆模时的混凝土强度——混凝土强度值的确定方法

⑽安全技术措施（如高处作业等）

⑾设计计算书
⑿应急救援预案
⒀附图：模板支撑系统平面布置图——模板支撑系统剖面图

A.6起重吊装工程专项施工方案审查要点

A.6.1强制性条文

⑴《建筑机械使用安全技术规程》JGJ331

⑵《起重吊运指挥信号》GB5082

⑶《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

A.6.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确吊装工序，吊装控制，吊装安全措施，防止高处坠物（人）事故。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶主要构件工况（包括构件规格、重量、起吊高度、作业半径等）

⑷主要起重机械选用（包括机械名称、型号规格、起重性能、用途、台数等）

⑸吊装工艺流程（吊装工序）

⑹构件吊点设置——绑扎要求——试吊方法——起吊构件稳定措施——构件就位后临时固定措施

⑺起重机械安全使用措施（如地面道路承载力和平整度的确定方法等）

⑻吊索具安全使用措施（如吊索具的规格、使用部位等）

⑼警戒区设置和管理（如设置全封闭安全警戒线、专人监护等）

⑽吊装作业安全措施（如指挥信号传递方式、预防物体坠落措施等）
⑾高处作业人员安全设施和措施（如设置安全绳、使用安全带等）

⑿防火措施（如焊接作业时接火盘的设置等）

⒀安全用电措施（如高处作业临时线路架设、用电设置安放等）

⒁应急救援预案
⒂附图：吊装施工平面布置图——构件临时固定布置图——安全设施布置图（如操作平台等）

A.7落地式钢管脚手架专项施工方案审查要点

A.7.1强制性标准

⑴《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

⑵《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

A.7.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确落地式钢管脚手架的形式、构造要求、搭设顺序，确保落地式钢管脚手架架体安全和操作人员安全。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶搭设材料的选用（包括立杆底部垫板、立杆、扫地杆、剪刀撑、扣件、与墙面的拉接材料、脚手板笆、挡脚板、密目网等）

⑷搭设尺寸（包括立杆底部垫板长度、立杆纵距和横距、步距、内立杆距墙距离、剪刀撑设置要求、拉接点设置和间距等）

⑸搭设要求（立杆基础处理、立杆垂直度、杆件接长方式、杆接接长位置、采用搭接方式时的搭接长度、杆接连接方式、脚手板笆铺设和固定、防护栏杆和挡脚板设置、立网设置位置和固定方法、上下通道设置和标准、门洞处理、水平隔离措施、接地措施等）

⑹搭设顺序

⑺搭设质量保证措施

⑻搭设、拆除和使用时安全技术措施

⑼设计计算书
⑽应急救援预案
⑾附图：脚手架立杆平面布置图——脚手架剖面图——细部（节点）详图

A.8附着式升降脚手架专项施工方案审查要点

A.8.1强制性标准

⑴《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

A.8.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确附着式升降脚手架的型号、布置设计（包括特殊部位处理）、安装（包括升降）和拆除工艺，确保附着式升降脚手架架体安全和操作人员安全。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶架体型号选用和架体性能指标（如架体高度指标、最大施工荷载指标等）

⑷架体使用位置和楼层范围——机位布置——架体使用设计指标（如架体高度、最大施工荷载等）——特殊部位处理方法（如卸料平台处的处理）

⑸架体在墙面上的附着方法和杆件及附着墙面受力验算

⑹架体安装工艺流程（总流程和分流程）——架体升降工艺流程——架体拆除工艺流程

⑺架体安装作业要点——提升机械安装要点——架体升降作业要点——架体拆除作业要点——架体使用要点

⑻安全管理措施（如附着式脚手架的日常维护保养等）

⑼设计计算书

⑽应急救援预案
⑾附图：附着式升降脚手架平面布置图（包括提升机位布置）——防倾覆示意图

A.9悬挑式脚手架专项施工方案审查要点

A.9.1强制性标准

⑴《钢结构设计规范》GB50017

⑵《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

⑶《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81

⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

A.9.2审查提要（黑体字为要点）

提要：安全专项施工方案应明确悬挑结构构造形式、材料选用、锚固方法，确保悬挑式脚手架架体安全和操作人员安全。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶悬挑方式的选定——上部脚手架搭设高度选定
⑷悬挑构件尺寸的选定（包括型钢规格、型钢悬挑长度和锚固长度、悬挑构件布置间距等）

⑸悬挑构件锚固方法选定
⑹搭设要求（锚固预埋件安放、对混凝土强度要求、悬挑构件焊接和锚固）

⑺搭设顺序

⑻搭设质量保证措施

⑼搭设、拆除和使用时的安全技术措施

⑽设计计算书
⑾应急救援预案
⑿附图：悬挑脚手架平面布置图——悬挑脚手架立面图——细部（节点）详图（如锚固方法详图）

A.10吊篮脚手架专项施工方案审查要点

A.10.1强制性标准

⑴《高处作业吊篮安全规则》JG5027

⑵《高处作业吊篮》GB19155

A10.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确吊篮脚手架的形式、组装和试运转以及移位和拆卸的流程和工艺、使用要求，确保吊篮脚手架安全和操作人员安全。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶吊篮型号、数量、设置位置选定

⑷吊篮架设、移位和拆卸流程
⑸架设前准备工作——悬挂机构安装、调整方法——作业吊篮安装、调整方法——提升机、安全锁、电箱安装方法——钢丝绳安装方法——安全绳和安全带设置方法

⑹试运转前的检查、调整方法——试运转方法
⑺吊篮移位方法

⑻吊篮使用时的安全要求（对吊篮设施的安全要求和对作业人员的安全要求）

⑼吊篮使用时发生紧急情况的应急措施

⑽应急救援预案
⑾附图：吊篮平面布置图——悬挂机构安装详图

A.11悬挑式卸料钢平台专项施工方案审查要点

A.11.1强制性标准

⑴《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

A.11.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确设计额定荷载、平台构造，确保悬挑式卸料钢平台安全使用。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶平台使用部位

⑷平台设计额定荷载——平台平面尺寸

⑸平台主梁和次梁采用的材料、规格、布置位置和连接方式——底板采用的材料、规格和连接方式——栏杆采用的材料、规格、布置位置、立杆间距和连接方式——吊环采用的材料、规格、布置位置和连接方法——钢丝绳规格、数量、端部封环方式（如采用绳夹）——绳夹规格、数量、夹放位置——钢丝绳同平台和建筑物的连接方式和角度——平台同建筑物的连接方式

⑹平台安装要求

⑺平台使用要求

⑻设计计算书
⑼应急救援预案
⑽附图：悬挑式卸料钢平台安装示意图

A.12人工（机械）拆除和爆破拆除工程专项施工方案审查要点

A.12.1强制性标准

⑴《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147

⑵《建筑物、构筑物拆除规程》DGJ08-70

A.12.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确拆除方法（采用人工、机械或爆破拆除）、拆除顺序（采用人工、机械拆除时）、拆除安全措施，确保周边环境安全，避免人身伤害事故。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶拆除范围——拆除方法（采用人工、或机械、或爆破拆除）

(4-1)人工拆除顺序——安全技术措施(如防护措施、文明施工措施等)

(4-2)机械拆除顺序——拆除机械和起重吊装机械选择——安全技术措施（如重物下吊措施等）

(4-3)爆破拆除等级——爆破器材选定——爆破点布置——起爆网路选择——安全技术措施（如爆破影响区域安全距离警戒措施等）

⑸应急救援预案
A.13建筑幕墙安装工程专项施工方案审查要点

A.13.1强制性标准

⑴《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102

⑵《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133

⑶《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

⑷《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

A.13.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确操作平台形式（脚手架或吊篮）、竖向和水平运输方法、立体交叉作业措施，防止材料倾覆伤人事故和高处坠物（人）事故。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶作业人员操作平台选择（采用脚手架或吊篮脚手架）
⑷材料存放措施（如单元式玻璃存放在存放架中）
⑸人工搬运工具的选择（如手动玻璃吸盘）——工具维修、保养措施

⑹水平运输机具的选择——防止材料移动、倾覆等措施

⑺垂直吊运机具的选择——防止吊装材料摆动、坠落等措施

⑻作业层上材料存放要求（如防止玻璃倾覆，确保存放处有足够承载力等）
⑼材料安装后固定要求（如单元式玻璃固定后方可拆除吊具等）

⑽特殊工序安全技术措施
⑾立体交叉作业时的安全防护措施（如在施工层下方设置防护隔离等）
⑿防火措施

⒀应急救援预案
A.14预应力结构张拉工程专项施工方案审查要点

A.14.1强制性标准

⑴《后张预应力施工规程》DGJ08-235

⑵《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

A.14.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确张拉工艺、操作要点、安全措施，防止预应力筋弹出，造成人身伤害事故。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶混凝土构件拆模时间和张拉前混凝土强度确定

⑷涉及施工安全的张拉工艺的操作要求

⑸作业人员操作要点（如千斤顶后不得站人、预应力筋两端不得站人、张拉时发现意外情况的处置等）
⑹安全技术措施（如作业人员高处作业措施、预应力筋断裂弹出后的防护措施、孔道灌浆时操作人员防水泥浆喷伤眼睛措施等）

⑺应急救援预案
A.15桥梁（桥架）施工专项施工方案审查要点

A.15.1强制性标准和审查提要

桥梁（桥架）施工当采用现浇结构时，模板支撑系统是安全专项施工方案的主要内容之一，可参考“水平混凝土构件模板支撑工程监理安全生产监督要点”中相关内容。当采用装配结构时，起重吊装是安全专项施工方案的主要内容之一，可参考“起重吊装工程监理安全生产监督要点”中相关内容。

A.16塔式起重机安装拆除专项施工方案审查要点

A.16.1强制性标准

⑴《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196

A.16.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确塔式起重机的型号和安装、升（降）节、拆卸及附着工艺，防止塔式起重机在安装、升（降）节、拆卸过程中的倾覆事故。

⑴工程概况

⑵编制说明

⑶塔式起重机型号、数量、设置位置选定
⑷基础设计计算

⑸安装准备工作——安装流程和安装工艺（包括底架、基础节或标准节、标准节、爬升架、回转机构和平台、塔帽、平衡臂、第一次平衡重、驾驶室、组装吊臂和吊臂拉杆、吊臂、第二次平衡重、接线、钢丝绳等）

⑹顶升前注意事项——顶升流程和顶升工艺（包括标准节引进至规定位置、顶升横梁进入规定位置、开动液压系统、再次开动液压系统、标准节就位、标准节连接）——顶升中注意事项——顶升后注意事项

⑺附着设计计算——附着方法——附着拆除工艺和注意事项

⑻拆卸准备工作——拆卸流程和拆卸工艺

⑼安全技术措施（如与架空输电导线的安全距离和防护措施、多台塔吊使用时的安全距离和防撞措施等）

⑽设计计算书
⑾应急救援预案
⑿附图：塔式起重机平面布置图——基础平面布置图——基础详图——附着节点详图

A.17施工升降机安装拆除专项施工方案审查要点

A.17.1强制性标准

⑴《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215

A.17.2审查提要（黑体字为要点）

提示：安全专项施工方案应明确施工升降机的型号和安装、加节、拆卸及附着工艺，防止施工升降机在安装、加节、拆卸过程中的安全事故。

⑴工程概况

⑵编制说明

⑶施工升降机型号、数量、设置位置选定
⑷基础设计计算

⑸安装准备工作——安装流程和安装工艺（包括底座、吊笼、架体、天梁及滑轮、地锚及缆风绳、附墙、驱动机构、钢丝绳和对重、安全防护装置、控制电箱等）

⑹调试方法（包括停靠装置、上下限位装置、防坠器、钢丝绳张力、各种运动机构等）

⑺保护试验时间和方法（包括停层保护、断松绳保护、限载的滑轮超载保护等）⑻拆卸准备工作——拆卸流程和拆卸工艺

⑼安全技术措施（如安全管理、装拆时天气条件等）

⑽设计计算书

⑾应急救援预案
⑿附图；施工升降机平面布置图——基础平面布置图——基础详图——附着节点详图

A.18井架物料提升机安装拆除专项施工方案审查要点

A.18.1强制性标准

⑴《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88

A.18.2审查提要（黑体字为要点）

提示：施工组织设计中的安全技术措施应明确井架的型号和安装、调试与试运转、拆除工艺及使用、管理要求，防止装拆或使用过程中发生安全事故。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶井架型号、数量、设置位置选定

⑷井架基础设计——卷扬机基础设计

⑸安装准备工作——安装流程和安全工艺（包括底架、架体、天梁、安全装置、缆风绳、附墙杆件、吊臂（吊笼）、进料口安全门、卷扬机、提升钢丝绳、避雷接地、架体围档封闭、卸料平台搭设和防护、进料口防护棚、卷扬机操作室和防护棚、提升钢丝绳过路保护等）

⑹断绳保护器调试方法——安全门调试方法——起重量限位器调试方法——出料门安全停靠装置调试方法——钢丝绳防脱槽装置检查方法——试运转

⑺使用时的定期检查形式和内容——使用中的日常检查形式和内容——使用要求——维修保养要求

⑻拆除流程和拆除工艺

⑼设计计算书

⑽井架装拆安全技术措施

A.19临时用电施工方案审查要点

A.19.1强制性标准

⑴《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

A.19.2审查提要（黑体字为要点）

提示：临时用电施工方案应明确电源位置、用电线路布置、负荷计算、变压器校核、配电系统设计、技术措施等，防止触电事故和电气火灾事故。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶总电源位置——用电线路布置
⑷用电设备额定荷载明细表——用电设备负荷计算
⑸现有变压器容量校核

⑹导线选择——配电箱和开关选择
⑺安全技术措施（包括基本要求、安全距离、架空干线、电缆线路、接地接零、配电箱柜和开关箱、电器装置、 建筑机械和手持电动工具、照明、使用和维护、防雷等）

⑻电气防火措施（包括组织措施和技术措施）
⑼附图：临时用电总平面图——配电系统图——垂直供电示意——防雷接地详图

A.20高处作业施工方案审查要点

A.20.1强制性标准

⑴《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

A.20.2审查提要（黑体字为要点）

提示：施工组织设计中的安全技术措施应明确高处作业的总体要求、各类防护具体要求，防止高处坠物（人）事故。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶总体要求

⑷临边、洞口作业防护措施（包括基坑临边、结构临边、结构高低跨临边、作业面临边、楼层洞口、墙面竖向洞口等）

⑸安全设施中的防护措施（包括脚手架作业面侧向栏杆、脚手架内侧与墙面空隙、操作平台护栏、操作平台登高、操作平台移动、吊篮内安全绳和安全带、吊篮中人员进出等）

⑹悬空作业防护措施
⑺机械、设施搭拆时防护措施（包括脚手架搭拆、操作平台搭拆、模板支撑系统搭拆、井架搭拆、外用施工电梯搭拆、塔式起重机搭拆、吊篮搭拆等）

⑻交叉作业防护措施
⑼材料堆放、搬运、吊装防护措施
⑽人员通道防护措施（包括防护棚等）

⑾个人防护措施（包括戴好安全帽、佩带安全带等）

⑿安全警示标志

⒀安全生产管理措施（包括安全教育、安全技术交底等）
⒁附图：各类防护设置示意图

A.21消防安全施工方案审查要点

A.21.1强制性条文

《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720

A.21.2审查要点（黑体字为要点）

提示：施工组织设计中的安全技术措施应明确各类现场防火工作的具体要求，防止火灾发生。

⑴工程概况

⑵编制依据

⑶总平面布局（包括区域划分、固定动火区和危险品仓库设置、防火间距、消防通道和安全疏散通道设置、消防水源设置、消防器材设置、应急照明等）

⑷临时建筑物防火——在建工程防火——高层建筑防火

⑸防火管理（包括消防安全管理机构和制度，可燃物及易燃易爆危险品管理，用火、用电、用气管理等）

附录B  施工总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业的企业资质类别和企业资质等级承包工程范围清单

B.1施工总承包企业

B.1.1房屋建筑工程施工总承包企业

承包工程范围：

特级企业：可承担各类房屋建筑工程的施工。

一级企业：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：

（1）40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；

（2）高度240米及以下的构筑物；

（3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

二级企业：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：

（1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程；

（2）高度120米及以下的构筑物；

（3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

三级企业：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：

（1）14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程；

（2）高度70米及以下的构筑物；

（3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

注：房屋建筑工程是指工业、民用与公共建筑（建筑物、构筑物）工程。工程内容包括地基与基础工程，土石方工程，结构工程，屋面工程，内、外部的装修装饰工程，上下水、供暖、电器、卫生洁具、通风、照明、消防、防雷等安装工程。
B.1.2公路工程施工总承包企业

承包工程范围：

特级企业：可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程的施工。

一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁、长度3000米及以下的隧道工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度<100米的桥梁、长度<1000米的隧道工程的施工。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的二级标准及以下公路、单座桥长<500米、单跨跨度<40米的桥梁工程的施工。  

注：公路工程包括公路（含厂矿和林业专用公路）及其桥梁、隧道和沿线设施工程。

B.1.3铁路工程施工总承包企业

承包工程范围：

特级企业：可承担各类铁路综合工程及通信、信号、电力工程施工。
一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的新建、扩建、改建大中型铁路综合性工程施工，包括大型路基土石方、大爆破、特大桥、长隧道、大型枢纽及生产配套设施等单项工程施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的新建、扩建、改建大中型铁路中10公里及以下的综合性工程施工，包括路基土石方、800米及以下的特大桥、1200米及以下的隧道、编组站及生产配套设施等单项工程和30公里及以下地方或专用铁路、铁路专用线的施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的所在省、市辖区内铁路的小型路基土石方、小桥涵及5公里及以下地方或专用铁路及铁路专用线的施工。

注：1、施工业绩中无标准中所列的工程、无既有线改造、无既有线旁增建二线工程者，承包工程范围相应加以限制。

2、铁路桥梁、编组站、区段站、中间站、专用铁路等铁路工程术语参见GB/T50262－97《铁路工程基本术语标准》。

B.1.4港口与航道工程施工总承包企业

承包工程范围：

特级企业：可承担各类港口与航道工程的施工。工程内容包括码头、防波堤、护岸、堆场道路和陆域构筑物、筒仓、船坞、船台、滑道、船闸、升船机、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程、港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、河海航道整治与渠化工程、疏浚与吹填造地、水下开挖与清障、水下炸礁等。
一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类港口与航道工程的施工。工程内容包括码头、防波堤、护岸、堆场道路和陆域构筑物、筒仓、船坞、船台、滑道、船闸、升船机、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程、港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、河海航道整治与渠化工程、疏浚与吹填造地、水下开挖与清障、水下炸礁等。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：    沿海3万吨级和内河5000吨级及以下码头、水深<6米的防波堤、5万吨级及以下船坞船台和滑道工程、1000吨级及以下船闸和300吨级及以下升船机工程、沿海5万吨级和内河1000吨级及以下航道工程、600万立方米及以下疏浚工程或陆域吹填工程、16万平方米及以下港区堆场工程、1200米及以下围堤护岸工程、4万立方米及以下水下炸礁、清礁工程，以及与其相对应的道路与陆域构筑物、筒仓、水下地基及基础、土石方、航标、栈桥、海岸与近海工程、港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、水下开挖与清障等工程。
B.1.5水利水电工程施工总承包企业

承包工程范围：

特级企业：可承担各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。

一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库容1亿立方米、装机容量100MW及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库容1000万立米、装机容量10MW及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作、安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。
B.1.6电力工程施工总承包企业

承包工程范围：

特级企业：可承担各种类型的火电厂(含燃煤、燃气、燃油)、风力电站、太阳能电站、核电站及辅助生产设施、各种电压等级的送电线路和变电站整体工程施工总承包。

一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型火电厂（含燃煤、燃气、燃油）、风力电站、太阳能电站、核电站及辅助生产设施；各种电压等级的送电线路和变电站整体工程施工总承包。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的单机容量20万千瓦及以下的机组整体工程、220 千伏及以下送电线路及相同电压等级的变电站整体工程施工总承包。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的单机容量10万千瓦及以下的机组整体工程、110千伏及以下送电线路及相同电压等级的变电站整体工程施工总承包。

注：电力工程包括火电站、核电站、风力电站、太阳能电站工程，送变电工程。根据企业施工业绩，对承包工程范围相应加以限制。

B.1.7矿山工程施工总承包企业
承包工程范围： 

特级企业：可承担各类矿山工程的施工。

一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类矿山工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列矿山工程的施工：100万吨/年及以下铁矿采、选工程；100万吨/年及以下有色砂矿和60万吨/年及以下有色脉矿采、选工程；120万吨/年及以下煤矿和300万吨/年及以下洗煤工程；60万吨/年及以下磷矿、硫铁矿和30万吨/年及以下铀矿工程；20万吨/年及以下石膏矿、石英矿和70万吨/年及以下石灰石矿等建材矿山工程；10000米及以下巷道工程，80万立方米及以下剥离量露天矿工程，100万吨及以下尾矿库工程；单项合同额不超过3000万元的矿山主体工程。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列矿山工程的施工：60万吨/年及以下铁矿采、选工程；60万吨/年及以下有色砂矿和30万吨/年及以下有色脉矿采、选工程；45万吨/年及以下煤矿和150万吨/年及以下洗煤工程；30万吨/年及以下磷矿、硫铁矿和20万吨/年及以下铀矿工程；10万吨/年及以下石膏矿、石英矿和40万吨/年及以下石灰石矿等建材矿山工程；6000米及以下的巷道工程，60万立方米及以下剥离量的露天矿工程；单项合同额不超过1500万元的矿山主体工程。

注：矿山工程包括井巷工程、露天矿工程、选矿工程、尾矿工程、生产辅助附属工程及配套工程。

B.1.8冶炼工程施工总承包企业

承包工程范围：

特级企业：可承担各类冶炼工程的施工。

一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类冶炼工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列冶炼工程的施工：

（1）年产25万吨及以下炼钢、连铸、轧钢工程；

（2）年产50万吨及以下炼铁，90平方米及以下烧结工程；

（3）年产40万吨及以下炼焦工程；

（4）小时制氧6000立方米及以下制氧工程；

（5）年产30万吨及以下氧化铝加工工程,10万吨及以下铜、铝、铅、锌、镍等有色金属冶炼、电解工程，3万吨及以下有色金属加工工程；

（6）日产2000吨及以下窑外分解水泥工程；

（7）日产2000吨及以下预热器系统、水泥烧成系统工程；

（8）日熔量400吨及以下浮法玻璃工程。

注：冶炼工程包括冶金、有色、建材工业的冶炼主体工程、配套工程及生产辅助附属工程。

B.1.9化工石油工程施工总承包企业

承包工程范围：

特级企业：可承担各类型化工、石油、石油化工工程的施工。

一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类型化工、石油、石油化工工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、单项合同额2亿元及以下的中小型化工、石油、石油化工工程的施工。

注：化工石油工程是指化工、石油和石油化工主体工程、配套工程及生产辅助附属工程。

大型化工石油工程是指：（1）30万吨/年以上生产能力的油（气）田主体配套建设工程；（2）50万立方米/日以上的气体处理工程；（3）250万吨/年以上的炼油工程或相应的生产装置；（4）30万吨/年以上的乙烯工程或相应的主生产装置；（5）30万吨/年以上的合成氨工程或相应的主生产装置；（6）24万吨/年以上磷铵工程或相应的主生产装置；（7）32万吨/年以上硫酸工程或相应的主生产装置；（8）50万吨/年以上纯碱工程、10万吨/年以上烧碱工程或相应的主生产装置；（9）4万吨/年以上合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程或相应的主生产装置；（10）投资额2亿元以上的有机原料、染料、中间体、农药、助剂、试剂等工程或相应的主生产装置；（11）30万套/年以上的轮胎工程或相应的主生产装置。

中型化工石油工程是指：（1）10万吨/年以上生产能力的油（气）田主体配套建设工程；（2）5万立方米/日及以下气体处理工程；（3）100万吨/年以上的炼油工程或相应的生产装置；（4）11万吨/年以上的乙烯工程或相应的主生产装置；（5）15万吨/年以上的合成氨工程或相应的主生产装置；（6）12万吨/年以上磷铵工程或相应的主生产装置；（7）16万吨/年以上硫酸工程或相应的主生产装置；（8）30万吨/年以上纯碱工程、5万吨/年以上烧碱工程或相应的主生产装置；（9）2万吨/年以上合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程或相应的主生产装置；（10）投资额1亿元以上的有机原料、染料、中间体、农药、助剂、试剂等工程或相应的主生产装置；（11）20万套/年以上的轮胎工程或相应的主生产装置。

小型化工石油工程是指：（1）10万吨/年及以下生产能力的油（气）田主体配套建设工程；（2）5万立方米/日及以下气体处理工程；（3）15万吨/年及以下的合成氨工程或相应的主生产装置；（4）12万吨/年及以下磷铵工程或相应的主生产装置；（5）16万吨/年及以下硫酸工程或相应的主生产装置；（6）30万吨/年及以下纯碱工程、5万吨/年及以下烧碱工程或相应的主生产装置；（7）2万吨/年及以下合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程或相应的主生产装置；（8）投资额1亿元及以下的有机原料、染料、中间体、农药、助剂、试剂等工程或相应的主生产装置；（9）20万套/年及以下的轮胎工程或相应的主生产装置。
B.1.10市政公用工程施工总承包企业

承包工程范围：

特级企业：可承担各类市政公用工程的施工。

一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类市政公用工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的施工：

1、城市道路工程；单跨跨度40米以内桥梁工程；断面20平方米及以下隧道工程；公共广场工程；

2、10万吨/日及以下给水厂；5万吨/日及以下污水处理工程；3立方米/秒及以下给水、污水泵站；15立方米/秒及以下雨水泵站；各类给排水管道工程；

3、总贮存容积1000立方米及以下液化气贮罐场（站）；供气规模15万立方米/日燃气工程；中压及以下燃气管道、调压站；供热面积150万平方米热力工程；

4、各类城市生活垃圾处理工程。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的施工：

1、城市道路工程（不含快速路）；单跨跨度20米以内桥梁工程；公共广场工程；

2、2万吨/日及以下给水厂；1万吨/日及以下污水处理工程；1立方米/秒及以下给水、污水泵站；5立方米/秒及以下雨水泵站；直径1米以内供水管道;直径1.5米以内污水管道;

3、总贮存容积500立方米及以下液化气贮罐场（站）；供气规模5万立方米/日燃气工程；2公斤/平方厘米及以下中压、低压燃气管道、调压站；供热面积50万平方米及以下热力工程；直径0.2米以内热力管道；

4、生活垃圾转运站。

B.1.11通信工程施工总承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类通信信息网络工程的施工。

二级企业：可承担工程造价3000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。

三级企业：可承担工程造价1000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。

B.1.12机电安装工程施工总承包企业
承包工程范围：

一级企业：可承担各类一般工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程的施工。

二级企业：可承担投资额3000万元及以下的一般工业、公用工程和公共建筑的机电安装工程的施工。

注：一般工业机电安装工程是指未列入港口与航道、水利水电、电力、矿山、冶炼、化工石油、通信工程的机械、电子、轻工、纺织及其他工业机电安装工程。

B.2专业承包企业
B.2.1地基与基础工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各类地基与基础工程的施工。
二级企业：可承担工程造价1000万元及以下各类地基与基础工程的施工。
三级企业：可承担工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工。

B.2.2土石方工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类土石方工程的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且60万立方米及以下的土石方工程的施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且15万立方米及以下的土石方工程的施工。

B.2.3建筑装修装饰工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工。
二级企业：可承担单位工程造价1200万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工。
三级企业：可承担单位工程造价60万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工。

B.2.4建筑幕墙工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类型建筑幕墙工程的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且单项工程面积在8000平方米及以下、高度80米及以下的建筑幕墙工程的施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且单项工程面积在3000平方米及以下、高度30米及以下的建筑幕墙工程的施工。

注：建筑幕墙包括：（1）全隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、无框玻璃幕墙；（2）各类金属板、人造板、石材幕墙；（3）其他各类建筑幕墙。
B.2.5预拌商品混凝土专业企业

承包工程范围：

二级企业：可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土。

三级企业：可生产强度等级C60及以下的混凝土。

注：二级、三级企业均可兼营市政工程方砖、道牙、隔离墩、地面砖、花饰、植草砖等小型预制构件。

B.2.6混凝土预制构件专业企业

承包工程范围：

二级企业：可生产各类混凝土预制构件。

三级企业：可生产除预应力吊车梁、桥梁、屋面梁、屋架和预应力钢筋混凝土管以外的其他各类混凝土预制构件。

B.2.7园林古建筑工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各种规模及类型的仿古建筑工程、园林建筑及古建筑修缮工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且建筑面积800平方米及以下的单体仿古建筑工程、园林建筑，国家级200平方米及以下重点文物保护单位的古建筑修缮工程的施工。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且建筑面积400平方米及以下的单体仿古建筑工程、园林建筑，省级100平方米及以下重点文物保护单位的古建筑修缮工程的施工。
B.2.8钢结构工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制作与安装。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且跨度33米及以下、总重量1200吨及以下、单体建筑面积24000平方米及以下的钢结构工程（包括轻型钢结构工程）和边长80米及以下、总重量350吨及以下、建筑面积6000平方米及以下的网架工程的制作与安装。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且跨度24米及以下、总重量600吨及以下、单体建筑面积6000平方米及以下的钢结构工程（包括轻型钢结构工程）和边长24米及以下、总重量120吨及以下、建筑面积1200平方米及以下的网架工程的制作与安装。

B.2.9高耸构筑物工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类烟囱、冷却塔、筒料仓、电视塔以及附属工程和其他高耸构筑物工程的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍，且高度180米及以下高耸构筑物和淋水面积3500平方米及以下冷却塔及附属工程的施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍，且高度120米及以下高耸构筑物和淋水面积2000平方米及以下冷却塔及附属工程的施工。
B.2.10电梯安装工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类型电梯的安装及维修工程。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、速度为2.5米/秒及以下电梯的安装及维修工程。

B.2.11消防设施工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类消防设施工程的施工。
二级企业：可承担建筑高度100米及以下、建筑面积5万平方米及以下的房屋建筑、易燃、可燃液体和可燃气体生产、储存装置等消防设施工程的施工。

三级企业：可承担建筑高度24米及以下、建筑面积2.5万平方米及以下的房屋建筑消防设施工程的施工。

B.2.12建筑防水工程专业承包企业

承包工程范围：
二级企业：可承担各类房屋建筑防水工程的施工。
三级企业：可承担单项工程造价200万元及以下房屋建筑防水工程的施工。
B.2.13防腐保温工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业: 可承担各类防腐保温工程的施工。

二级企业: 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类防腐保温工程的施工。

三级企业: 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类防腐保温工程的施工。

B.2.14附着升降脚手架专业承包企业
承包工程范围：

一级企业: 可承担各类附着升降脚手架的设计、制作、安装、施工。

二级企业: 可承担80米及以下附着升降脚手架的设计、制作、安装、施工。

B.2.15金属门窗工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业: 可承担各类铝合金、塑钢等金属门窗工程的施工。

二级企业: 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列铝合金、塑钢等金属门窗工程的施工：

28层及以下建筑物的金属门窗工程；

面积8000平方米及以下的金属门窗工程。

三级企业: 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列铝合金、塑钢等金属门窗工程的施工：

14层及以下建筑物的金属门窗工程；

面积4000平方米及以下的金属门窗工程。                                                      
B.2.16预应力工程专业承包企业

承包工程范围：

二级企业: 可承担各类预应力工程的施工。

三级企业: 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且跨度在30�米以内、连续跨度总长度100米以内的预应力工程的施工。

B.2.17起重设备安装工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各类起重设备的安装与拆卸。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的1000千牛·米及以下塔吊等起重设备、120吨及以下起重机和龙门吊的安装与拆卸。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的800千牛·米及以下塔吊等起重设备、60吨及以下起重机和龙门吊的安装与拆卸。

B.2.18机电设备安装工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各类一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，35千伏及以下变配电站工程，非标准钢构件的制作、安装。

二级企业：可承担投资额1500万元及以下的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，10千伏及以下变配电站工程，非标准钢构件的制作、安装。

三级企业：可承担投资额800万元及以下的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢构件的制作、安装。

注：工程内容包括锅炉、通风空调、制冷、电气、仪表、电机、压缩机机组和广播电影、电视播控等设备。

B.2.19爆破与拆除工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业: 可承担各类各等级的大爆破工程、复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破工程及其他爆破与拆除工程施工。

二级企业: 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍，且C级及以下的大爆破工程和B级及以下复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破与拆除工程施工。

三级企业: 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍，且D级及以下的大爆破工程和C级及以下复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破工程施工，采用机械或人工作业方式拆除各类建筑物、构筑物。

B.2.20建筑智能化工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各类建筑智能化工程的施工。

二级企业：可承担工程造价1200万元及以下的建筑智能化工程的施工。

三级企业：可承担工程造价600万元及以下的建筑智能化工程的施工。

注：建筑智能化工程包括：1、计算机管理系统工程；2、楼宇设备自控系统工程；3、保安监控及防盗报警系统工程；4、智能卡系统工程；5、通讯系统工程；6、卫星及共用电视系统工程；7、车库管理系统工程；8、综合布线系统工程；9、计算机网络系统工程；10、广播系统工程；11、会议系统工程；12、视频点播系统工程；13、智能化小区综合物业管理系统工程；14、可视会议系统工程；15、大屏幕显示系统工程；16、智能灯光、音响控制系统工程；17、火灾报警系统工程；18、计算机机房工程。

B.2.21环保工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各类环保工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：

单池容积600立方米及以下禽、畜粪便沼气工程；单池容积800立方米及以下厌氧生化处理池工程；

单机容量30万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；40吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；

中型工业项目（含核工业）噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；

二级甲等及以下等级医院医疗污水处理工程。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：

单池容积300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程；单池容积400立方米及以下厌氧生化处理池工程；

单机容量20万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；

小型工业项目噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；

一级甲等及以下等级医院医疗污水处理工程。

B.2.22电信工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各类通信工程施工。

二级企业：可承担工程造价1000万元及以下的通信工程施工。

三级企业：可承担工程造价500万元及以下的通信工程施工。

B.2.23电子工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各类型电子工程的施工。

二级企业：可承担工程造价2500万元及以下的电子工程施工。

三级企业：可承担工程造价250万元及以下的电子工程施工。

电子工程指：（1）雷达、导航与测控系统工程；（2）计算机及应用和信息网络工程；（3）通信和综合信息网络工程；（4）监控系统工程；（5）电子自动化工程；（6）电子声像工程；（7）电磁兼容工程；（8）电子机房工程；（9）电子设备安装工程。

注：大型电子工程：单位工程造价2000万元以上或国家政治、经济、安全等要害部门的电子工程；

中型电子工程：单位工程造价200万元～2000万元的电子工程；

小型电子工程：单位工程造价200万元及以下的电子工程。

B.2.24桥梁工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类桥梁工程的施工。
二级企业：可承担单跨100米及以下桥梁工程的施工。

B.2.25隧道工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类隧道工程施工。
二级企业：可承担断面20平方米及以下且长度1000米及以下的隧道工程施工。
B.2.26公路路面工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路路面工程的施工。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的二级标准及以下公路路面工程的施工。

B.2.27公路路基工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的二级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。
B.2.28公路交通工程专业承包企业

承包工程范围：

（一）交通安全设施分项：

可承担各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程施工及安装。

（二）通信系统工程分项：

可承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统的施工及安装。

（三）监控系统工程分项： 

可承担各级公路交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及安装。

（四）收费系统工程分项：

 可承担收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套设备的施工及安装。

（五）通信、监控、收费综合系统工程分项：

可承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及安装和收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套设备的施工及安装。

B.2.29铁路电务工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各类铁路通信、信号及电力工程施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的100公里及以下铁路通信、信号及电力工程施工。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的铁路中小站电气集中、50公里及以下一般铁路通信、电力、半自动闭塞等工程的施工。

B.2.30铁路铺轨架梁工程专业承包企业

承包工程范围：

一级企业：可承担各类大中型铁路铺轨架梁工程施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、100公里及以下的既有线改造、地方铁路、专用铁路和铁路专用线的铺轨架梁工程施工。

B.2.31铁路电气化工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类铁路电气化工程施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的铁路正线100公里及以下及各种站线、地方铁路、专用铁路和铁路专用线电气化工程施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的铁路站线改造、地方铁路、专用铁路和铁路专用线电气化工程施工。
B.2.32机场场道工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类机场的跑道、滑行道和机坪工程的施工（包括土基、基础、道面及飞行区排水工程）。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、飞行区指标4C及以下机场的跑道、滑行道和机坪工程的施工（包括土基、基础、道面及飞行区排水工程）。
B.2.33机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类机场空管工程和航站楼弱电系统工程的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、飞行区指标4D及以下机场空管工程和航站楼弱电系统工程的施工。
注：机场空管工程包括：区域、进近、塔台等管制中心；地空通信、自动转报、卫星地面站、机场有线通信、移动通信等通信系统；雷达、自动相关监视（ADS）、仪表着陆系统、航线导航台等导航系统；航行情报系统；常规气象观测系统、自动气象观测系统、气象雷达、气象网络、卫星云图接收等航空气象工程等。
航站楼弱电系统工程包括：综合布线、楼宇自控、航班动态显示、离港系统、闭路电视监控系统、广播系统、计算机地面信息系统、时钟系统等子系统工程。
B.2.34机场目视助航工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类机场的目视助航设施、滑行引导系统及灯光变电站工程的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、飞行区指标4D及以下机场的目视助航设施、滑行引导系统及灯光变电站工程的施工。
注：机场目视助航工程包括：进近灯光系统，目视坡度指示系统，跑道、滑行道、站坪灯光系统，机场灯标等助航灯光系统，滑行引导标志、标记牌、标志物等引导系统，助航灯光监控系统，助航灯光变电站以及目视助航辅助设施等。
B.3.35港口与海岸工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类港口与海岸工程的施工，包括码头、防波堤、护岸、堆场道路及陆域构筑物、筒仓、船坞、船台、滑道、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标与警戒标志、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程等。
二级企业：可承担单项工程额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：
沿海3万吨级及内河5000吨级及以下码头、水深小于6米的防波堤、5万吨级及以下船坞船台及滑道工程、1200米及以下围堤护岸工程，以及相应的堆场道路及陆域构筑物、筒仓、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标与警戒标志、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程等。
三级企业：可承担单项工程额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：
沿海1万吨级及内河3000吨级及以下码头、水深小于4米的防波堤、1万吨级及以下船坞船台及滑道工程、600米及以下围堤护岸工程，以及相应的堆场道路及陆域构筑物、水下地基及基础、土石方、航标与警戒标志、栈桥、海岸与近海工程等。
B.2.36港口装卸设备安装工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类港口装卸设备安装及配套工程的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、沿海3万吨和内河5000吨级及以下散货（含油、气）、集装箱码头成套装卸设备安装工程。
B.2.37航道工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类航道工程的施工，包括河海湖航道整治（含堤、坝、护岸）、测量、航标与渠化工程，疏浚与吹填造地（含围堰），水下清障、开挖、清淤、炸礁等工程。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的沿海5万吨级和内河1000吨级及以下航道工程、600万立方米及以下疏浚工程或陆域吹填工程、4万立方米及以下水下炸礁、清礁工程，以及相应的测量、航标与渠化工程、水下清障、开挖、清淤等工程的施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的沿海2万吨级和内河300吨级及以下航道工程、250万立方米及以下疏浚工程或陆域吹填工程、2万立方米及以下水下炸礁、清礁工程，以及相应的测量、航标与渠化工程、水下清障、开挖、清淤等工程的施工。

B.2.38通航建筑工程专业承包企业
承包工程范围：
一级企业：可承担各类船闸、升航机等通航建筑工程施工。
二级企业：可承担单项工程额不超过企业注册资本金5倍的1000吨级及以下船闸或300吨级及以下升船机等通航建筑工程施工。
三级企业：可承担单项工程额不超过企业注册资本金5倍的300吨级及以下船闸或50吨级及以下升船机等通航建筑工程施工。
B.2.39通航设备安装工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类船闸、升航机设备安装工程施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的1000吨级及以下船闸或300吨级及以下升船机设备安装工程施工。
B.2.40水上交通管制工程专业承包企业

承包工程范围：
可承担各类水上交通管制工程施工。工程内容包括水上船舶交通管理系统工程（VTS系统）、海上通信导航工程（海岸电台、甚高频电台、海事卫星通信、海上遇险与安全系统等）、内河通信导航工程（长途干线、江岸电台、甚高频电台等）等。
B.2.41水工建筑物基础处理工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类水工建筑物基础处理工程的施工。
二级企业：可承担单项合同额1500万元以下的水工建筑物基础处理工程的施工。
三级企业：可承担单项合同额500万元以下的水工建筑物基础处理工程的施工。
B.2.42水工金属结构制作与安装工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类钢管、闸门、拦污栅等水工金属结构工程的制作、安装及启闭机的安装。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的大型及以下钢管、闸门、拦污栅等水工金属结构工程的制作、安装及启闭机的安装。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的中型及以下压力钢管、闸门、拦污栅等水工金属结构工程的制作、安装及启闭机的安装。
注：1、闸门、拦污栅  FH=门叶面积×水头
2、压力钢管  DH=钢管直径×水头
B.2.43水利水电机电设备安装工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类水电站、泵站主机（各类水轮发电机组、水泵机组）及其附属设备和水电（泵）站电气设备的安装工程。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的单机容量100MW及以下的水电站、单机容量1000KW及以下的泵站主机及其附属设备和水电（泵）站电气设备的安装工程。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的单机容量25MW及以下的水电站、单机容量500KW及以下的泵站主机及其附属设备和水电(泵)站电气设备的安装工程。
B.2.44河湖整治工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类河道、湖泊的河势控导、险工处理、疏浚、填塘固基工程的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的2级及以下堤防相对应的河道、湖泊的河势控导、险工处理、疏浚、填塘固基工程的施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的3级及以下堤防相对应的河湖疏浚整治工程及一般吹填工程的施工。
B.2.45堤防工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类堤防的堤身填筑、堤身整险加固、防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑物（不含单独立项的分洪闸、进水闸、排水闸、挡潮闸等）工程的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的2级及以下堤防的堤身填筑、堤身整险加固、防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和2级及以下穿堤、跨堤建筑物（不含单独立项的分洪闸、进水闸、排水闸、挡潮闸等）工程的施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的3级及以下堤防的堤身填筑、堤身整险加固、防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和3级及以下穿堤、跨堤建筑物工程的施工。
注：堤防工程级别按照《堤防工程设计规范》（GB50286－98）划分。
B.2.46水工大坝工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类坝型的坝基处理、永久和临时水工建筑物及其辅助生产设施的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、70米及以下各类坝型的坝基处理、永久和临时水工建筑物及其辅助生产设施的施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、50米及以下各类坝型的坝基处理、永久和临时水工建筑物及其辅助生产设施的施工。
B.2.47水工隧洞工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类有压或明流隧洞工程和与其相应的进出口工程的开挖、临时和永久支护、回填与固结灌浆、金属结构预埋件等工程，以及其辅助生产设施的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的过流断面不大于50平方米的各类有压或明流隧洞工程和与其相应的进出口工程的开挖、临时和永久支护、回填与固结灌浆、金属结构预埋件等工程，以及其辅助生产设施的施工。
 三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的过流断面不大于28平方米的各类有压或明流隧洞工程和与其相应的进出口工程的开挖、临时和永久支护、回填与固结灌浆、金属结构预埋件等工程，以及其辅助生产设施的施工。

B.2.48火电设备安装工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类火电厂（含燃煤、燃气、燃油、风能、太阳能等）、核电站常规岛与辅助生产设施整体设备安装工程施工和机组整体调试。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的单机容量20万千瓦及以下火电厂（含燃煤、燃气、燃油、风能、太阳能等）整体设备安装工程施工和机组整体调试。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的单机容量12.5万千瓦及以下机组火电厂整体安装工程施工和机组整体调试。
B.2.49送变电工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各种电压等级的送电线路（含电缆工程）和变电站工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的220KV及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站工程的施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的110KV及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站工程的施工。
B.2.50核工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类核反应堆、核电站、放射性化工、核燃料元件、核同位素分离、铀冶金等核工程及核工业国防工程的施工。
二级企业：可承担工程造价1.2亿元及以下的核反应堆、放射性化工、核燃料元件、核同位素分离、轴冶金等核工程及核工业国防工程的施工。
B.2.51炉窑工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类炉窑工程的施工。
二级企业：可承担下列炉窑砌筑工程的施工：
（1）年产40万吨及以下炼铁高炉系统砌筑工程；
（2）年产30万吨及以下焦炉砌筑工程；
（3）90吨及以下电炉、转炉或600吨及以下混铁炉砌筑工程；
（4）年产30万吨及以下钢材轧钢加热炉砌筑工程；
（5）年产2万吨及以下有色金属冶炼或32室及以下碳素焙烧炉砌筑工程；
（6）年产70万吨及以下水泥回转窑、预热器或400吨/日及以下玻璃窑砌筑工程；

（7）单位工程砌筑或浇注各种耐火材料实物量800吨及以下的其他炉窑砌筑工程。
B.2.52冶炼机电设备安装工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类冶炼机电设备的安装工程。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列冶炼机电设备的安装工程：
（1）年产25万吨及以下炼钢、连铸、轧钢工程；
（2）年产50万吨及以下炼铁工程，90平方米及以下烧结工程；
（3）年产40万吨及以下炼焦工程；
（4）小时制氧6000立方米及以下制氧工程；
（5）年产30万吨及以下氧化铝工程，10万吨及以下铜、铝、铅、锌、镍等有色金属冶炼、电解工程，3万吨及以下的有色金属加工工程；
（6）日产2000吨及以下水泥工程；
（7）日产2000吨及以下水泥预热系统钢结构的制作安装和同等规模自动化控制系统的安装调试工程；
（8）日熔量400吨及以下浮法玻璃工程。

B.2.53化工石油设备管道安装工程专业承包企业
承包工程范围：
一级企业：可承担各类化工、石油、石油化工装置的设备、管道安装工程。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的中、小型化工、石油、石油化工装置的设备、管道安装工程。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的小型化工、石油、石油化工装置的设备、管道安装工程。
注：化工石油工程大、中、小型项目划分见《化工石油工程施工总承包企业资质等级标准》。
B.2.54管道工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类管道工程及其配套工程的施工。
二级企业：可承担直径1.6米及以下混凝土管道和直径250毫米及以下其他各类管道工程；80米及以下管道穿、跨越工程；2万立方米及以下储罐制作、安装工程。
三级企业：可承担直径1.4米及以下混凝土管道和直径150毫米及以下其他管道工程；50米及以下管道穿、跨越工程；1万立方米及以下储罐制作、安装工程。
注：1、管道工程内容包括：输送原油、成品油、天然气、燃气、热力、矿浆、灰浆、输水、供水、排水等各类介质的钢管道、铸铁管道、玻璃钢管道、混凝土管道等的制作与安装，以及与其配套的站场工程。
2、管道机械设备主要指吊管机、弯管机、内对口器、水平钻孔机、高、中压试压设备；1.2米以上混凝土管道机械施工设备主要指16吨以上自行式起重机、挖掘机。
3、管道直径指公称直径。
B.2.55无损检测专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类工程无损检测。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的工程无损检测。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的工程无损检测。
B.2.56海洋石油工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类海洋石油工程和其他海洋工程的施工、维修、改造等。
二级企业：可承担水深15米以内且投资8亿元及以下的中型海洋石油工程和其他海洋工程的施工、维修、改造等。
B.2.57城市轨道交通工程专业承包企业

承包工程范围：
可承担城市地铁、轻轨等轨道交通工程的施工。                                                    

B.2.58城市及道路照明工程专业承包企业

承包工程范围：
一级企业：可承担各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等的照明工程（含变电站、配电室）。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的10KV及以下的各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的380V及以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程。
B.2.59体育场地设施工程专业承包企业
承包工程范围：
一级企业：可承担各种类型及规模的体育场、体育馆及相关设施工程的施工。
二级企业：可承担以下工程项目的施工：
（1）单项工程占地面积55公顷及以下、投资3200万元及以下、18洞及以下高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场；
（2）5万人及以下、投资1000万元及以下体育场田径场地设施；
（3）5000人及以下体育馆（包括游泳馆、冬季项目馆）设施；
（4）足球场、橄榄球、棒球、垒球、保龄球、壁球及曲棍球等场地设施；
（5）7000平方米及以下的合成面层网球、篮球、排球场地设施。
三级企业：可承担以下工程项目的施工：
（1）单项工程占地面积30公顷及以下、投资1000万元及以下、9洞及以下高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场；
（2）2万人及以下、投资450万元及以下体育场田径场地设施；
（3）1600人及以下体育馆（包括游泳馆、冬季项目馆）设施；
（4）人工草坪足球场、橄榄球场地设施；
（5）3500平方米及以下的合成面层网球、篮球、排球场地设施。
B.2.60特种专业工程专业承包企业

承包工程范围：
可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的本专业工程。

B.3劳务分包企业

B.3.1木工作业分包

作业分包范围：

一级企业：可承担各类工程的木工作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

二级企业：可承担各类工程的木工作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

B.3.2砌筑作业分包

作业分包范围：

一级企业：可承担各类工程砌筑作业(不含各类工业炉窑砌筑)分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

二级企业：可承担各类工程砌筑作业(不含各类工业炉窑砌筑)分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

B.3.3抹灰作业分包

作业分包范围：

可承担各类工程的抹灰作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

B.3.4石制作分包

作业分包范围：

可承担各类石制作分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
B.3.5油漆作业分包

作业分包范围：

可承担各类工程油漆作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

B.3.6钢筋作业分包

作业分包范围：

一级企业：可承担各类工程钢筋绑扎、焊接作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

二级企业：可承担各类工程钢筋绑扎、焊接作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

B.3.7混凝土作业分包

作业分包范围：

可承担各类工程混凝土作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
B.3.8脚手架搭设作业分包

作业分包范围：

一级企业：可承担各类工程的脚手架（不含附着升降脚手架）搭设作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

二级企业：可承担20层或高度60米以下各类工程的脚手架（不含附着升降脚手架）作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

B.3.9模板作业分包

作业分包范围：

一级企业：可承担各类工程模板作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

二级企业：可承担普通钢模、木模、竹模、复合模板作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

B.3.10焊接作业分包

作业分包范围：

一级企业：可承担各类工程焊接作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

二级企业：可承担普通焊接作业的分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
B.3.11水暖电安装作业分包

作业分包范围：

可承担各类工程的水暖电安装作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

B.3.12钣金工程作业分包

作业分包范围：

可承担各类工程的钣金作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

B.3.13架线工程作业分包

作业分包范围：

可承担各类工程的架线作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
附录C                 危险性较大分部分项工程及其重大危险源 

	序号
	类别
	危险性较大分部分项工程
	需由专家进行论证审查的分部分项工程
	重大危险源

	1
	基坑支护及开挖
	开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程
	（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
　（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	1.开挖到大于3米深度后的作业的边坡稳定。

2.微承压水、承压水土层挖土作业。

3.围檩、支撑安装和拆除。



	2
	模板

工程
	1. 各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等。2、水平混凝土构件模板支撑系统：
（1）高度超过5米；
（2）跨度超过10米；
（3）施工总荷载大于
10KN/m２；
（4）集中线荷载大于15KN/m。

（5）高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
3. 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
4市政高架桥变截面箱梁挂篮施工
5. 市政高架桥移动模架箱梁施工。 
	1.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。

2.混凝土模板支撑工程：支撑高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。

3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂承重支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。


	1.高大模板支撑体系的搭设（扣件式、门式、碗扣式）及拆除过程的整体稳定。
2.大体积混凝土的浇筑。

3.工具式模板的升降、吊装、移位等。



	3
	起重

吊装
	1. 采用非常规起重设备、方法的起重作业。且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。
2、采用起重机械进行安装的工程。
3.起重机械设备自身的安装、拆卸。
	1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

2起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
	1.采用多机抬吊的吊装工程。

2.临近架空线路吊装的作业。

3.临近建构筑物、人口密集区域、交通要道等吊装、。

4.多台塔机密集施工

	4
	脚手架
	1.搭设高度超过24米的落地式钢管脚手架。

2.附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升。

3.悬挑式脚手架。

4. 吊篮脚手架。

5.。自制卸料平台、移动操作平台。

6.新型及异型脚手架工程
7. 市政高架桥防撞墙施工脚手架及设施。
	1.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

3.架体高度20m及以上悬挑脚手架工程。


	1.脚手架搭设拆除。

2.工具式脚手架的升降、移位等。



	5
	拆除

爆破
	1. 建筑物、构筑物拆除工程。
2.爆破拆除工程。


	1.采用爆破拆除的工程。

2.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

3.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

4.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
	1.多台机械同时进行的拆除工程。

2.管道和压力容器的拆除。

3.承重墙体和主梁的拆除。

4.预应力结构切割。

	6
	其他
	1建筑幕墙的安装施工。


	施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。


	1.紧固件和预埋件的安装。

2.单元板及框架的安装。

	
	
	2钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	1.跨度大于36m及以上的钢结构安装工程。

2.跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	吊装及高空合拢。

	
	
	3人工挖扩孔桩工程。
	开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
	

	
	
	4地下暗挖、顶管及水下作业工程。
	地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
	1.清障施工。

2.支模和拆模。

3.掘进施工

	
	
	5预应力结构张拉施工。
	
	1.张拉施工。

2锚固端.的切割处理。



	
	
	6采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项
	采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项
	针对工程对象具体确定。

	7
	大型机械拆装工程
	1.架桥机等自行式架设设施。

2.行车（龙门吊）。

3.塔式起重机（移动式、附着式）。

4.外用电梯（人货两用电梯）。

5.物料提升机（龙门架、井字架）。


	起重量300kN及以上的起重设备安装工程。


	1.对主要部件的安装（架桥机主梁、龙门吊主梁）。

2.顶升、加节、降节施工，移位等。

3.确保大型机械设备安装及拆除的整体性稳定的施工。

	8
	隧道（大型顶管）工程
	1.盾构（大型顶管）进出洞。

2.旁通道、泵站施工。

3.穿越已有隧道、江河底、海底。
	隧道工程：.土体冻结法施工工艺；.逆作法施工工艺；暗挖法施工工艺。


	1.盾构机（顶管机）的进出洞施工。

2.垂直吊运、水平运输、管片和管节拼装。

3.采用冷冻法的旁通道和泵站开挖施工。

	9
	水上工程


	1.打桩船作业。

2.施工船作业。

3.外海孤岛作业。

4.边通航边施工作业。

5.便桥的架设与拆除。

6.桥梁、码头的加固与拆除。
	
	1.大风大雨等恶劣气候下的施工。



	10
	水下工程
	1.水下焊接。

2.水下混凝土灌注。

3.水下拆除、爆破工程。

4.潜水作业。
	
	1.设置和拆除水下设施。

2.采石及抛泥沙石。

3.水下安装爆破器材。

	11
	管网等市政工程
	1.污水管道拆封头子。

2.下水道内清捞、通沟等作业。

3.堵漏及防腐施工。

4.气压法沉井。

5.DN1600及以上的供水管道压力试验。

6.设计压力P≥1.6Mpa的燃气管道压力试验。
	
	1.封底施工。

2.带气作业。

3.管道加气法压力试验。

	12
	其它公路水运危险性较大的工程


	1.不良地质条件下在潜在危险性的土方、石方开挖。

2.滑坡和６米以上高边坡处理。

3.桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰施工。

4.大江、大河的导流、截流施工。

5.港口工程、航道工程。
	
	1.开挖施工的支护。

2.喷射混凝土防护。

3.水上打桩及支拆模。
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核查设计、施工安全性报告





核查周边环境调查资料





核查周边环境沟通工作记录





督促施工单位做好周边环境影像资料留存工作





核查支护结构设计方案相关手续





核查土体加固设计方案相关手续





参加设计交底会议，提出监理意见





督促施工单位报审安全


专项施工方案
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分项工程施工前督促施工单位做好安全技术交底工作
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支护结构换撑或拆除监控





基坑安全设施设置监控





安全专项施工方案审批





审查作业人员专业考试合格证书





督促施工单位做好安全技术交底工作





基层承载力核查





基层定位放线核查





审查钢管扣件质保资料





抽查钢管扣件实物质量





搭设前督促施工单位安排专人监护





搭设前督促施工单位设置警戒线





搭设前督促施工单位专职安全员到位





搭设中立杆垂直度、扣件拧紧力矩进行抽查





搭设中抽查作业人员执证上岗情况





搭设中立杆间距、纵横向水平杆间距、立杆接长，扫地杆、垂直剪力撑、水平加强层、附着连接进行旁站和巡视





使用前督促施工单位填报施工机械、安全设施验收核查表（附模板支撑系统验收记录表）
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浇砼时督促施工单位安排专人进行位移和变形监测





浇砼时督促施工单位安排专人监护





浇砼时督促施工单位专职安全员到位





浇砼时对荷载使用进行旁站监控





拆除前核查现浇砼强度





拆除前审查作业人员专业考试合格证书





督促施工单位做好安全技术交底工作





拆除前督促施工单位安排专人监护





拆除前督促施工单位设置警戒线





拆除前督促施工单位专职安全员到位





拆除中抽查架子工执证上岗情况





巡视拆除顺序、钢管传递情况





督促施工单位做好钢管扣件的清理和堆放工作





督促施工单位报审安全专项施工方案





督促施工单位报审安全专项施工方案





安全专项施工方案审批





审查起重机司机、起重司索指挥特种作业操作证





督促施工单位做好安全技术交底工作





审查起重机合格证明文件





巡视起重机周边环境





督促施工单位专职安全管理人员到位





巡视检查信号传递情况





巡视检查照明设置





巡视检查高处作业安全措施





起重机试吊监控





吊装作业监控





吊物停放监控





吊物固定监控





核查路面地耐力和起重机平整度





督促施工单位设置吊装警戒区域





督促施工单位安排专人监护





督促施工单位做好钢管、扣件、安全网、竹笆的清理和堆放工作





巡视检查架子工劳保用品使用情况





抽查架子工执证上岗情况





巡视检查拆除顺序、钢管传递情况





拆除前督促施工单位安排专人监护





拆除前督促施工单位设置警戒线





拆除前督促施工单位专职安全员到位





季节性巡视检查





使用过程进行巡视检查





抽查验收记录表中验收结果与专项施工方案及实际搭设的相符性





督促施工单位填报施工机械、安全设施验收核查表（附落地式脚手架验收记录表）





督促施工单位做好分层、分阶段验收





巡视检查架子工劳保用品使用情况





抽查架子工持证上岗情况





巡视检查脚手架搭设质量





基层承载力和周边环境核查





审查架子工特种作业操作证








督促施工单位做好安全技术交底工作





审查钢管、扣件、安全网等质保资料





抽查钢管、扣件、安全网、竹笆等实物质量





安全专项施工方案审批





搭设前督促施工单位安排专人监护





搭设前督促施工单位设置警戒线





搭设前督促施工单位专职安全员到位





督促施工单位报审安全专项施工方案





升降前督促施工单位安排专人监护





拆除前督促施工单位安排专人监护





拆除前督促施工单位设置警戒线





拆除前督促施工单位专职安全员到位





巡视检查拆除作业与安全专项施工方案的相符性





巡视检查拆除作业人员规范操作情况





抽查拆除作业人员执证上岗情况





督促施工单位做好材料的清理和堆放工作





巡视检查升降作业与安全专项施工方案的相符性





巡视检查升降作业人员规范操作情况





升降前督促施工单位设置警戒线





抽查升降作业人员执证上岗情况





升降前督促施工单位专职安全员到位





季节性巡视检查





使用过程进行巡视检查





对质量检测报告中的不合格项督促施工单位整改并核验书面整改结果文件





督促施工单位填报施工机械、安全设施验收核查表（附合格证和质量检测报告）





督促施工单位向上海市建设机械检测中心申报安装质量检测





巡视检查安装作业人员规范操作情况





安装前督促施工单位安排专人监护





安装前督促施工单位设置警戒线





安装前督促施工单位专职安全员到位





首层安装前督促施工单位设置安装平台





抽查安装作业人员执证上岗情况





巡视检查安装作业与安全专项施工方案的相符性





督促施工单位做好安全技术交底工作





核查附着式升降脚手架的使用条件





分包单位资质和人员资格审批





安全专项施工方案审批





督促施工单位报审安全专项施工方案





督促施工单位做好型钢等材料的清理和堆放工作





抽查予留洞和锚固预埋件位置以及锚固预埋件的施工质量





核查锚固预埋件隐蔽工程验收记录





审查架子工特种作业操作证





督促施工单位做好安全技术交底工作





审查型钢等受力杆件质保资料





抽查型钢等受力杆件实物质量





拆除前督促施工单位安排专人监护





拆除前督促施工单位设置警戒线





拆除前督促施工单位专职安全员到位





季节性巡视检查





抽查验收记录表中验收结果与专项施工方案及实际搭设的相符性





巡视检查拆除顺序、钢管传递情况





巡视检查架子工劳保用品使用情况





抽查架子工执证上岗情况





使用过程进行巡视检查





督促施工单位填报施工机械、安全设施验收核查表（附悬挑式脚手架验收记录表）





督促施工单位做好分阶段验收





巡视检查架子工劳保用品使用情况





抽查架子工持证上岗情况





巡视检查悬挑结构安装质量





搭设前督促施工单位安排专人监护





搭设前督促施工单位设置警戒线





搭设前督促施工单位专职安全员到位





安全专项施工方案审批





督促施工单位报审安全专项施工方案





组装前督促施工单位专职安全员到位





巡视检查各类设施的完好性





巡视检查作业人员规范操作情况





移位、拆除前督促施工单位安排专人监护





移位、拆除前督促施工单位设置警戒线





移位、拆除前督促施工单位专职安全员到位





督促施工单位做好材料的清理和堆放工作





抽查作业人员执证上岗情况





巡视检查作业人员规范操作情况





抽查操作人员执证上岗情况





巡视检查移位、拆除作业与安全专项施工方案的相符性





组装前督促施工单位安排专人监护





组装前督促施工单位设置警戒线





对质量检测报告中的不合格项督促施工单位整改并核验书面整改结果文件





督促施工单位填报施工机械、安全设施验收核查表（附合格证和质量检测报告）





督促施工单位向上海市建设机械检测中心申报安装质量检测





巡视检查组装作业与安全专项施工方案的相符性





巡视检查作业人员规范操作情况





抽查作业人员执证上岗情况





督促施工单位做好安全技术交底工作





核查吊篮脚手架的使用条件





安全专项施工方案审批





督促施工单位报审安全专项施工方案





拆除施工单位资质和人员资格审批





督促施工单位报审安全专项施工方案





安全专项施工方案审批





提示建设单位办理备案手续





督促和检查施工单位拆除前准备工作





拆除前督促施工单位做好安全技术交底工作





提示在有关部门领导下成立爆破拆除指挥部





核查爆破器材临时保管地点的批准文件并检查物品存放情况





对人工拆除的拆除顺序、拆除方法及相关安全措施实施情况监控





督促施工单位做好被拆除物的清理





提示建设单位做好拆除前准备工作





核查有关部门审批的爆破拆除工程安全评估





对机械拆除的拆除顺序、拆除方法及相关安全措施实施情况监控





对爆破拆除的相关安全措施实际情况监控





分包单位资质和人员资格审批





巡视检查防火工作





巡视检查立体交叉作业情况





巡视检查幕墙安装情况





巡视检查作业层上材料存放情况





巡视检查材料水平运输和垂直运输情况





巡视检查材料的卸车、存放、搬运情况





督促施工单位做好安全技术交底工作





审查焊工等特种作业人员特种作业操作证





督促施工单位报审安全专项施工方案





安全专项施工方案审批





抽查焊工等特种作业人员持证上岗情况





督促施工单位报审安全专项施工方案





督促施工单位按安全专项施工方案设置安全设置





督促施工单位设置张拉警戒区域





督促施工单位专职安全管理人员到位





安全专项施工方案审批





督促施工单位做好安全技术交底工作





巡视检查操作人员规范作业情况





督促施工单位安排专人监护





巡视检查安全设置与安全专项施工方案的相符性





督促施工单位做好材料的清理和堆放工作





对质量检测报告中的不合格项和相关资料不齐全的督促施工单位整改并核验书面整改结果文件





督促施工单位填报施工机械、安全设施验收核查表（附合格证和质量检测报告及相关资料）





督促施工单位做好安全技术交底工作





核查塔式起重机的使用条件





巡视检查顶升作业与安全专项施工方案的相符性





巡视检查拆除作业与安全专项施工方案的相符性





巡视检查拆除作业人员规范操作情况





顶升前督促施工单位安排专人监护





顶升前督促施工单位设置警戒线





顶升前督促施工单位专职安全员到位





安装前督促施工单位安排专人监护





分包单位资质和人员资格审批





拆除前督促施工单位安排专人监护





拆除前督促施工单位设置警戒线





拆除前督促施工单位专职安全员到位





季节性巡视检查





抽查拆除作业人员执证上岗情况





巡视检查顶升作业人员规范操作情况





抽查顶升作业人员执证上岗情况





使用过程进行巡视检查





督促施工单位向上海市建设机械检测中心申报安装质量检测





巡视检查安装作业与安全专项施工方案的相符性





巡视检查安装作业人员规范操作情况





抽查安装作业人员执证上岗情况





安装前督促施工单位设置警戒线





安装前督促施工单位专职安全员到位





核查设备基础与安全专项施工方案的相符性





安全专项施工方案审批





督促施工单位报审安全专项施工方案





巡视检查导架加节作业与安全专项施工方案的相符性





导架加节前督促施工单位安排专人监护





导架加节前督促施工单位设置警戒线





导架加节前督促施工单位专职安全员到位





对质量检测报告中的不合格项和相关资料不齐全的督促施工单位整改并核验书面整改结果文件





督促施工单位填报施工机械、安全设施验收核查表（附合格证和质量检测报告及相关资料）





督促施工单位做好安全技术交底工作





核查施工升降机的使用条件





巡视检查拆除作业与安全专项施工方案的相符性





巡视检查拆除作业人员规范操作情况





安装前督促施工单位安排专人监护





分包单位资质和人员资格审批





拆除前督促施工单位安排专人监护





拆除前督促施工单位设置警戒线





拆除前督促施工单位专职安全员到位





季节性巡视检查





督促施工单位做好材料的清理和堆放工作





抽查拆除作业人员执证上岗情况





巡视检查导架加节作业人员规范操作情况





抽查导架加节作业人员执证上岗情况





使用过程进行巡视检查





督促施工单位向上海市建设机械检测中心申报安装质量检测





巡视检查安装作业与安全专项施工方案的相符性





巡视检查安装作业人员规范操作情况





抽查安装作业人员执证上岗情况





安装前督促施工单位设置警戒线





安装前督促施工单位专职安全员到位





核查设备基础与安全专项施工方案的相符性





安全专项施工方案审批





督促施工单位报审安全专项施工方案
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